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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

1.1. 49.628 0 91.391.326.4

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

1.2. 50 0 10010053.67

ПроцентФП

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно,

возрастающий

1.3. 0 0 484832

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

1.4. 0 0 31315.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период , возрастающий

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период,

возрастающий

2.1. 0 0 616161.5

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации , возрастающий

2.2. 29.6 0 10010062.85
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,000053,6700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

91,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

91,3000

0,000026,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

48,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

48,0000

0,000032,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

31,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

31,0000

0,00005,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

61,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Процент 0,0000



6

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

61,0000

0,000061,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,000062,8500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

Региональна

я

медицинская

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Технический риск,

Причина риска:

Проблемы

взаимодействия МИС с

РЭМД для передачи

данных в учреждения

медико-социальной

экспертизы ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Технические

проблемы. Достижение

КТ планируется в 2022,

срок исполнения

30.12.2022, В работе. На

31.01.2022 достижение

результата за 2021 год

составляет 53,5%.

Причины: Проблемы

взаимодействия МИС с

РЭМД для передачи

данных в учреждения

31.12.2021 30.12.2022

100Процент 0 53.5100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медико-социальной

экспертизы. Просрочка

364 дня. Предоставлена

информация : 53.5 из

100.

1.1.

1

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

МИАЦ о

достижении

результатов

и

контрольных

точек

В работе. Просрочка 375

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

МИАЦ о достижении

результатов и

контрольных точек"

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Проблемы

взаимодействия МИС с

РЭМД для передачи

данных в учреждения

медико-социальной

экспертизы ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Технические

проблемы. Достижение

КТ планируется в 2022,

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

30.12.2022, В работе. На

31.01.2022 достижение

КТ составляет 53,5%.

Причина: Проблемы

взаимодействия МИС с

РЭМД для передачи

данных в учреждения

медико-социальной

экспертизы.

1.2

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

Региональна

я

медицинская

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 53.5 из

100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 53.5100

1.2.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.2.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД по

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

медицинских

организациях малолетних

детях.

1.3

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

Региональна

я

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.3.

1

Реализация в 2021 году

плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

телемедицинских

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

КГКУЗ

"Медицинск

ий

информацио

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

КГКУЗ "Медицинский

информационно-

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта

Российской Федерации, с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации»

нно-

аналитическ

ий центр" о

достижении

КТ и

результатов

РП N7

ЕГИСЗ

аналитический центр" о

достижении КТ и

результатов РП N7

ЕГИСЗ" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.01.2022г. №1,

приложен файл.

Реализовано в

медицинской

информационной

системе (МИС)

1.3.

2

Количество проведенных в

2021 году консультаций и

(или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

КГКУЗ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр" о

реализации

мероприятий

для

достижения

КТ и

результатов

РП N7

ЕГИСЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

КГКУЗ "Медицинский

информационно-

аналитический центр" о

реализации мероприятий

для достижения КТ и

результатов РП N7

ЕГИСЗ" Отчет

Министерство

Здравоохранения

Камчатского края от

31.01.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год

1.4

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

бюджетная

роспись

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Технический

риск, Причина риска: Не

все ТВСП подключены к

интернет , Вероятность:

10%, Сутевые:

Недостижение КТ в 2021

г. Принятые меры: 1. В

работе. Достижение КТ в

2022 г., срок исполнения

30.12.2022, В работе.

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

работы по устранению.

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Технический

риск, срок исполнения

30.12.2022, В работе.

временной риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

работы по утранению.

Временной риск,

Причина риска:

Временной риск,

Вероятность: 10%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

29.11.2022, Ведется

работа по устранению .

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021. КТ будет

достигнута 30.12.2022

Принятые меры: 1.

Технический риск, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Технический

риск, Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Устранение

проблемы и достижение

КТ в 2022, срок

исполнения 30.12.2022,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В работе. Технический

риск, Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021 году.

Принятые меры: 1.

Технический риск, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Технический

риск, Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, В работе.

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Контракт на

разработку ВИМИС

Организация оказания

профилактической

медицинской помощи в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2021 году не

заключался,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Контракт на

разработку ВИМИС

Организация оказания

профилактической

медицинской помощи в

2021 году не

заключался, срок

исполнения 30.12.2022,

КТ будет выполнена в

2022 г.. Технический

риск, Причина риска: Не

все ТВСП подключены к

интернет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Технический

риск, срок исполнения

30.11.2022, В работе.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе. Просрочка 70

дней. Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

20.12.2021 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021 году.

Принятые меры: 1.

Технический риск, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

1.4.

2

60% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

суниципальной систем

здравоохранения субъекта

РФ (в том числе ФАП и

ФП,) подключенные к

сети Иньернет),

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) "Организаци

я оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдения,

профилактические

осмотры)" ГИС субъекта

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Контракт на

разработку ВИМИС

Организация оказания

профилактической

медицинской помощи в

2021 году не

заключался,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Контракт на

разработку ВИМИС

Организация оказания

профилактической

медицинской помощи в

31.12.2021 31.12.2022



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РФ

2021 году не

заключался, срок

исполнения 30.12.2022,

КТ будет выполнена в

2022 г.. Контракт на

разработку ВИМИС

Организация оказания

профилактической

медицинской помощи в

2021 году не

заключался.

1.4.

3

96% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

мониторинг

В работе. Просрочка 375

дней. Существует риск:

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет , Вероятность:

10%, Сутевые:

Недостижение КТ в 2021

г. Принятые меры: 1. В

работе. Достижение КТ в

2022 г., срок исполнения

30.12.2022, В работе. На

31.01.2022 достижение

КТ составляет 92,13%.

Причина: Не все ТВСП

подключены к сети

интернет.

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

1.4.

4

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которой

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных

медицинских организаций.

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 396

дней. Существует риск:

Временной риск,

Причина риска:

Временной риск,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

29.11.2022, Ведется

работа по устранению .

По состоянию на

31.12.2021 достижение

кт выполнено на 75,38%

Не все ТВСП

подключены к сети

интернет.

30.11.2021 31.12.2022

1.4.

5

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

«Центральный архив

медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных

медицинских организаций

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 396

дней. Существует риск:

временной риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

работы по утранению.

На 31.01.2022

Достижение КТ

составляет 75%.

Причины: Не все ТВСП

подключены к сети

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование.

1.4.

6

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе. Просрочка 375

дней. Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, В работе.

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больным

онкологическими

заболеваниями

1.4.

7

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам.

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 376

дней. Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

работы по устранению.

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

20.12.2021 31.12.2022

1.4.

8

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которым

подключены 100%

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 375

дней. Существует риск:

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и осуществляется передача

структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная

электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ.

меры: 1. Технический

риск, срок исполнения

30.11.2022, В работе. На

31.01.2022 достижение

КТ составляет 75.38%.

Причина: Не все ТВСП

подключены к интернет.

1.4.

9

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Центральный

архив медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации.

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе. Просрочка 375

дней. Существует риск:

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Технический

риск, срок исполнения

30.12.2022, В работе. На

31.01.2022 достижение

КТ составляет 75%. Не

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

все ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование.

1.4.

10

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе. Просрочка 375

дней. Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Устранение

проблемы и достижение

КТ в 2022, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

20.12.2021 30.12.2022

1.4.

11

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе. Просрочка 70

дней. Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021. КТ будет

20.12.2021 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достигнута 30.12.2022

Принятые меры: 1.

Технический риск, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Технические

проблемы, Причина

риска: Не все ТВСП

подключены к интернет ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021 году.

Принятые меры: 1.

Работы будут

продолжены в 2022, срок

исполнения 31.12.2022,

В работе. Просрочка 365

дней. Предоставлена

информация : 82.6 из 94.

31.12.2021 31.12.2022

82.03Процент 0 82.694
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

94,0000 Дата: 31.12.2021

2.1.

1

Не менее 94%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

подключены к

защищенной сети передачи

данных

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Технические проблемы,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет , Вероятность:

10%, Сутевые:

Недостижение КТ в 2021

году. Принятые меры: 1.

Работы будут

продолжены в 2022, срок

исполнения 31.12.2022,

В работе. На 31.01.2022

достижение КТ

составляет 82,6%.

Причины: Не все ТВСП

подключены к интернет.

31.12.2021 31.12.2022

2.2

Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Иное

Ошибочный

результат

подтянулся

в отчет за

январь 2022

года.

Показатель

достигнут

согласно

последнему

соглашению

с ФОИВ в

2021 году.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Ошибочный результат

подтянулся в отчет за

январь 2022 года.

Показатель достигнут

согласно последнему

соглашению с ФОИВ в

2021 году." Иное

Минздрав Камчатского

края от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

31.12.2020 31.01.2022

3336Единица 0 33363336
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 3

336,0000 Дата: 31.12.2020

Результат подтянулся в

связи с ошибкой ГИИС

ЭБ. Результат согласно с

новым соглашением с

ФОИВ был достигнут

31.12.2021 году.

Просрочка 396 дней.

Предоставлена

информация : 3336 из

3336. Исключен на

основании ЗИ №N7-66-

2021/004 от 31.08.2021.

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 64,0000 Дата:

31.12.2022

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Проблемы

взаимодействия МИС с

РЭМД для передачи

данных Предоставлена

информация : 18.9 из 64.

31.12.2022 31.12.2022

64Процент 0 18.964

2.3.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

2.3.

2

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

69 948,8969 948,89

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 0,00 0,000,0069 948,89

69 948,8969 948,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00 В работе0,000,0069 948,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

69 948,8969 948,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе0,000,0069 948,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

69 948,8969 948,89 0,00 0,000,0069 948,89

69 948,8969 948,89 0,00 0,000,0069 948,89

69 948,8969 948,89 0,00 0,000,0069 948,89

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

6 433.34 9 650.01 12 866.68 16 083.35 19 300.02 22 516.69 69 948.8969 948.8957 106.6945 615.0325 733.36

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

3 216.67

0.00


