
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Гашков А.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Ивах А.И.Администратор регионального проекта Заместитель Министра - начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений

сельскими жителями

медицинских организаций

на 1 сельского жителя в

год

7,7300 2021 7,8900ЕдиницаНП - - - - Нет

1.2. Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях,

со сроком эксплуатации

свыше 10 лет от общего

числа данного вида

оборудования

33,8000 2021 25,3000ПроцентФП - - - - Нет

1.3. Доля зданий медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

22,2000 2021 13,3000ПроцентФП - - - - Нет

1.4. Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

помощью, процент

0,0000 2022 51,7000ПроцентФП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,6500 1,3000 1,9500 2,6000 3,2500 3,9000

Единица 7,8900

7,15006,50005,85005,20004,5500

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего

числа данного вида оборудования

27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000

Процент 25,3000

27,900027,900027,900027,900027,9000

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, находящихся в

аварийном состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального ремонта

16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

Процент 13,3000

16,700016,700016,700016,700016,7000

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент

46,4000 46,8700 47,3400 47,8100 48,2800 48,7500

Процент 51,7000

51,100050,630050,160049,690049,2200
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

Единица

10,000

0

- -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

377,0000 2021

- -- -

-

1.1

Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства

(реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из

потребностей всех групп населения.

Приобретены объекты

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

Объект

2,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

0,0000 2021

- -- -

-

1.2



-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

. Нарастающий итог

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

Приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения

объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь  с приближением к месту жительства, месту

обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

.

Нарастающий итог

Единица

3,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-

1.3

Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате

приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту

обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

Единица

12,000

0

- -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

1 434,000

0

2021

- -- -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

недвижим

ого

имущества

Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество

неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

Единица

198,00

00

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

28 880,00

00

2021

- -- -

-

1.5



-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

человек .

Нарастающий итог

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50

тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.

Выполнены

мероприятия по

осуществлению

нового строительства 

(реконструкции)

объектов

медицинских

организаций в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам,

подлежавшим

исполнению в 2021

году

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.6

В рамках выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов медицинских организаций по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021

году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество

субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных

ассигнований.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций

1.1

0,000,00 0,001 277 169,79 0,00 1 277 169,790,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -1 277 169,79 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -1 277 169,79 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций

1.2

0,000,00 0,0020 029,95 0,00 20 029,950,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -20 029,95 -- -

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -20 029,95 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций

1.3

0,000,00 0,0087 671,16 0,00 87 671,160,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -87 671,16 -- -

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -87 671,16 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

1.4

0,000,00 0,00259 095,22 0,00 259 095,220,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

численностью населения до 50

тыс. человек

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-- -259 095,22 -- -

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-- -259 095,22 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретено оборудование  в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек

1.5

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-- -3 000,00 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -3 000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.5.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Выполнены мероприятия по

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году

1.6

0,000,00 0,0011 166,03 0,00 11 166,030,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

-- -11 166,03 -- -

бюджет субъекта1.6.1

.1.

-- -11 166,03 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

1 658 132,15 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 658 132,15

1 658 132,15 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 658 132,15

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

новое строительство (реконструкция)

объектов медицинских организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 327 715,1

2

366 092,8

2

1 277 169,79

1 277 169

,79

581 810,8

8

547 048,1

8

547 048,1

8

366 092,8

2

1.2. Мероприятие (результат) "Приобретены

объекты недвижимого имущества

медицинских организаций

"

20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95

20 029,95

20 029,9520 029,9520 029,9520 029,9520 029,95

1.3. Мероприятие (результат) "Приобретены

и смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций

"

8 767,12 17 534,23 26 301,35 35 068,46 43 835,58 52 602,70

87 671,16

87 671,1687 671,1687 276,1887 276,1887 078,69

1.4. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек"

25 909,52 51 819,04 77 728,57 103 638,0

9

129 547,6

1

155 457,1

3

259 095,22

259 095,2

2

259 095,2

2

258 742,6

6

258 742,6

6

258 566,3

8

1.5. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование  в медицинские

0,00 0,00 300,00 600,00 900,00 1 200,00

3 000,00

3 000,002 995,492 993,241 800,001 500,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек "

1.6. Мероприятие (результат) "Выполнены

мероприятия по осуществлению нового

строительства (реконструкции) объектов

медицинских организаций в рамках

исполнения обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021 году "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 166,03

11 166,030,000,000,000,00

ИТОГО:

54 706,59 89 383,22 124 359,8

7

159 336,5

0

522 028,2

6

595 382,6

0

1 658 132,15

1 658 132

,15

951 602,7

0

916 090,2

1

914 896,9

7

733 267,8

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских

организаций расширили

возможности оказания

медицинской  помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением

к месту жительства,

месту обучения или

работы, исходя из

потребностей всех групп

населения.

Ивах А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Земельный Акт Акт приема-

-

Гашков А.В.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участок передан заказчику" передачимероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Получение

положительного заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Акт Заключение

государственных

экспертиз

-

Гашков А.В.

30.12.2022

08 10

1.1.3.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство"

Акт Разрешение на

строительство объекта

-

Гашков А.В.

30.12.2022

08 09

1.1.4.

Контрольная точка"Строительно

монтажные работы завершены"

Акт Акт выполненых

работ

-

Гашков А.В.

30.12.2022

10 12

1.1.5.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию объекта

-

Гашков А.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Акт Регистрация объекта

-

Гашков А.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на строительство

Прочий тип документа

Государственный

-

Гашков А.В.

15.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объекта (Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский муниципальный

район, п. Козыревск.

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

Камчатского края "Ключевская

районная больница")."

контракт на

строительство объекта

Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район,

п. Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Согласован

эскизный проект объекта

(Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский муниципальный

район, п. Козыревск.

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

Камчатского края "Ключевская

районная больница")."

Прочий тип документа

Письмо Министерства

здравоохранения

Камчатского края в адрес

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края о

согласовании эскизного

проекта объекта.

-

Гашков А.В.

15.04.2023

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на строительство

объекта (Карагинская районная

больница. Государственное

бюджетное учреждение

Прочий тип документа

Государственный

контракт на

строительства объекта

Карагинская районная

-

Гашков А.В.

17.04.2023

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здравоохранения Камчатского

края "Карагинская районная

больница")."

больница.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница".

1.1.10.

Контрольная точка"Разработана

ПСД на объект строительства

(Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский муниципальный

район, п Козыревск.

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

Камчатского края "Ключевская

районная больница")."

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация

-

Гашков А.В.

20.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Согласован

эскизный проект объекта

(Карагинская районная

больница.Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения Камчатского

края "Карагинская районная

больница")."

Прочий тип документа

Письмо Министерства

здравоохранения

Камчатского края в адрес

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края о

согласовании эскизного

проекта объекта.

-

Капанадзе Л.Э.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.1.12.

Контрольная точка"Разработана Прочий тип документа

-

Гашков А.В.

31.07.2023

12 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ПСД на объект (Карагинская

районная больница.

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

Камчатского края "Карагинская

районная больница")."

Проектно-сметная

документация

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Заключен

контракт на строительно-

монтажные работы (Отделение

общей врачебной практики

(семейной медицины).

Камчатский край, Пенжинский

муниципальный район, с.

Манилы.)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Ивах А.И.

15.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.1.15.

Контрольная точка"Заключен

контракт на строительно-

монтажные работы (Отделение

общей врачебной практики

(семейной медицины).

Камчатский край, Олюторский

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Ивах А.И.

15.03.2024

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальный район, с.

Пахачи)"

1.1.16.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

(Отделение общей врачебной

практики (семейной медицины).

Камчатский край, Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)"

Акт Заключение

государственной

эспертизы

-

Ивах А.И.

31.12.2024

10 14

1.1.17.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(Отделение общей врачебной

практики (семейной медицины).

Камчатский край, Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)"

Акт Разрешение на

строительство объекта

-

Ивах А.И.

31.12.2024

10 11

1.1.18.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

(Отделение общей врачебной

практики (семейной медицины).

Камчатский край, Пенжинский

муниципальный район, с.

Манилы.)"

Акт Заключение

государственной

экспертизы

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.1.19.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

Акт Разрешение на

строительство объекта

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(Отделение общей врачебной

практики (семейной медицины).

Камчатский край, Пенжинский

муниципальный район, с.

Манилы.)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

объекты недвижимого имущества

медицинских организаций "

Приобретение объектов

недвижимого имущества

медицинских

организаций расширили

возможности оказания

медицинской помощи. В

результате приобретения

объектов недвижимого

имущества население

может получать

первичную медико-

санитарную

медицинскую помощь  с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Капанадзе Л.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



22

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Объявлен

аукцион на приобретение объекта

недвижимого имущества

(Фельдшерско-акушерский пункт,

п. Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Прочий тип документа

Объявлен аукцион

-

Капанадзе Л.Э.

11.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.2.4.

Контрольная точка"Заключен

контракт на приобретение

объекта недвижимого имущества

(Фельдшерско-акушерский пункт,

п. Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Капанадзе Л.Э.

15.03.2024

11 07

1.2.5.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Капанадзе Л.Э.

20.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

район)"

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту на

приобретение недвижимого

имущества (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Капанадзе Л.Э.

25.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Получено

СанЭпид заключение

Роспотребнадзора (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Акт Заключение

Роспотребнадзора

-

Капанадзе Л.Э.

25.04.2024

08 10

1.2.8.

Контрольная точка"Получена

лицензия на объект недвижимого

имущества (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельости

-

Капанадзе Л.Э.

15.05.2024

08 17

1.3.

Мероприятие

(результат) "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских

Ивах А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

конструкции объектов

медицинских организаций "

организаций расширили

возможности оказания

медицинской помощи. В

результате приобретения

объектов недвижимого

имущества население

может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Размещен

аукцион на приобретение

быстровозводимой модульной

конструкции (Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край, Елизовский

муниципальный район.)"

Прочий тип документа

Размещение аукциона на

площадке ЕИС Закупки

-

Ивах А.И.

11.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Размещен

аукцион на приобретение

Прочий тип документа

Аукцион размещен на

-

Ивах А.И.

11.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

быстровозводимой модульной

конструкции (Врачебная

амбулатория, п. Октябрьский,

Камчатский край, Усть-

Большерецкий муниципальный

район.)"

площадке ЕИС Закупки(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку

быстровозводимой модульной

конструкции (Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край, Елизовский

муниципальный район. )"

Прочий тип документа

Контракт на

приобретение БМК в

системе ЕИС Закупки

-

Ивах А.И.

13.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку

быстровозводимой модульной

конструкции (Врачебная

амбулатория, п. Октябрьский,

Камчатский край, Усть-

Большерецкий муниципальный

район.)"

Прочий тип документа

Контракт на

приобретение БМК в

системе ЕИС Закупки

-

Ивах А.И.

13.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Объект

введен в эксплуатацию

(Фельдшерский здравпункт, п.

Двуречье, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район.)"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию БМК

-

Ивах А.И.

20.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.11.

Контрольная точка"Объект

введен в эксплуатацию

(Врачебная амбулатория, п.

Октябрьский, Камчатский край,

Усть-Большерецкий

муниципальный район.)"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию БМК

-

Ивах А.И.

16.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Ивах А.И.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Ивах А.И.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная

точка"Лицензирование объекта

(Фельдшерский здравпункт, п.

Двуречье, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район.)"

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности.

-

Ивах А.И.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.15.

Контрольная

точка"Лицензирование объекта

(Врачебная амбулатория, п.

Октябрьский, Камчатский край,

Усть-Большерецкий

муниципальный район.)"

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности.

-

Ивах А.И.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение

капитального ремонта

объектов медицинских

организаций, на базе

которых оказывается

первичная медико-

санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских

организациях.

Нахтигаль Ю.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Проведение

закупочных процедур на

разработку проектной (сметной)

документации на капитальный

ремонт"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектной (сметной)

документации на

капитальный ремонт

объекта

-

Гашков А.В.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.2.

Контрольная точка"Разработка

проектной (сметной)

Прочий тип документа

Проектная (сметная)

-

Гашков А.В.

30.04.2022

15 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документации на объект" документация на объект

1.4.3.

Контрольная точка"Получение

положительного заключения

государственной экспертизы

проектной документации и

заключения о проверке

достоверности определения

сметной стоимости"

Акт Акт

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Гашков А.В.

30.06.2022

07 16

1.4.4.

Контрольная точка"Проведение

закупочных процедур по

копитальному ремонту объекта"

Прочий тип документа

Контракт на проведение

капитального ремонта

объекта

-

Гашков А.В.

30.07.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Получение

положительного заключения

государственной экспертизы

проектной документации и

заключения о проверке

достоверности определения

сметной стоимости"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключения о проверке

достоверности

определения сметной

стоимости

-

Гашков А.В.

31.07.2022

16 10

1.4.6.

Контрольная точка"Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Мильковская районная

больница" Поликлиника с.

Отчет Акт выполненых

работ

-

Гашков А.В.

30.10.2022

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Мильково)."

1.4.7.

Контрольная точка"Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Елизовская районная

больница" Начикинская

врачебная амбулатория п.

Сокоч)."

Акт Акт приемки

объекта капитального

ремонта

-

Гашков А.В.

04.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.4.8.

Контрольная точка"Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Усть-Больширецкая

районная больница" ФАП с.

Кавалерскре)."

Отчет Акт выполненых

работ

-

Гашков А.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.4.9.

Контрольная точка"Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Быстринская РБ"

Врачебная амбулатория с.

Авангай)."

Отчет Акт выполненых

работ

-

Гашков А.В.

30.12.2022

10 11

1.4.10.

Контрольная точка"Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Олюторская районная

больница" ФАП С. Средние

Пахачи)."

Акт Акт выполненыз

работ

-

Гашков А.В.

30.12.2022

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Объявлен

аукцион (Выборочный

капитальный ремонт:системы

Прочий тип документа

Объявлен аукцион

-

Капанадзе Л.Э.

03.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

электроснабжения, помещений

(общестроительные, малярные,

облицовочные и другие работы в

здании поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница", расположенной по

адресу: 684300 Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская, 26)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Объявлен

аукцион "Выборочный

капитальный ремонт кровли,

замена инженерных систем

вентиляции, электрических сетей,

системы пожарной сигнализации,

тепловых узлов с установкой

регулирования и другие работы,

внутренний капитальный ремонт

помещений стационара ГБУЗ КК

"Вилючинская городская

больница", расположенного по

адресу: 684090 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Победы, 1А""

Прочий тип документа

Объявлен аукцион

-

Капанадзе Л.Э.

05.04.2023

07 11

1.4.13.

Контрольная точка"Объявлен

аукцион (Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена полов,

внутренние общестроительные,

Прочий тип документа

Объявлен аукцион.

-

Капанадзе Л.Э.

10.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отделочные работы,

штукатурные, малярные и другие

в фельдшерско-акушерском

пункте, расположенном по

адресу: 688824 Камчатский край,

Олюторский район, с. Средние

Пахачи, пер. Речной, 47)"

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена полов,

внутренние общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные и другие

в фельдшерско-акушерском

пункте, расположенном по

адресу: 688824 Камчатский край,

Олюторский район, с. Средние

Пахачи, пер. Речной, 47)."

Прочий тип документа

Контракт на

осуществление

капитального ремонта.

-

Капанадзе Л.Э.

10.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Объявлен

аукцион (Выборочный

капитальный ремонт кровли, с

устройством вентилируемого

фасада, общестроительные,

малярные, отделочные,

облицовочные работы, замена

инженерных систем и

оборудования, монтаж системы

Прочий тип документа

Объявлен аукцион

-

Капанадзе Л.Э.

10.04.2023

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



33

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

видеонаблюдения, устройство

крытого пандуса с отмосткой и

другие работы в здании ГБУЗ КК

"Вилючинская городская

больница", расположенного по

адресу: 684090 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Спортивная,

12")."

1.4.16.

Контрольная точка"Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт:системы

электроснабжения, помещений

(общестроительные, малярные,

облицовочные и другие работы в

здании поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница", расположенной по

адресу: 684300 Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская, 26)."

Прочий тип документа

Контракт на проведение

работ по капитальному

ремонту

-

Капанадзе Л.Э.

14.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Объявлен

аукцион (Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети водоснабжения,

теплоснабжения, канализации,

общестроительные работы,

малярные работы, ремонт

крыльца с устройством пандуса

Прочий тип документа

Объявление аукциона.

-

Капанадзе Л.Э.

17.04.2023

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для маломобильных групп

населения во врачебной

амбулатории, расположенной по

адресу: 684035 Камчатский край,

Елизовский район, с. Паратунка,

ул. Нагорная, 34)"

1.4.18.

Контрольная точка"Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт кровли,

замена инженерных систем

вентиляции, электрических сетей,

системы пожарной сигнализации,

тепловых узлов с установкой

регулирования и другие работы,

внутренний капитальный ремонт

помещений стационара ГБУЗ КК

"Вилючинская городская

больница", расположенного по

адресу: 684090 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Победы, 1А)."

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление работ по

капитальному ремонту

-

Капанадзе Л.Э.

10.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Окончание

работ (Выборочный капитальный

ремонт:системы

электроснабжения, помещений

(общестроительные, малярные,

облицовочные и другие работы в

здании поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

Акт Акт выполненных

работ

-

Капанадзе Л.Э.

15.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

больница", расположенной по

адресу: 684300 Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская, 26)"

1.4.20.

Контрольная точка"Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт кровли, с

устройством вентилируемого

фасада, общестроительные,

малярные, отделочные,

облицовочные работы, замена

инженерных систем и

оборудования, монтаж системы

видеонаблюдения, устройство

крытого пандуса с отмосткой и

другие работы в здании ГБУЗ КК

"Вилючинская городская

больница", расположенного по

адресу: 684090 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Спортивная,

12")."

Прочий тип документа

Контракт на

осуществлении работ по

капитальному ремонту.

-

Капанадзе Л.Э.

15.05.2023

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети водоснабжения,

теплоснабжения, канализации,

общестроительные работы,

малярные работы, ремонт

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту.

-

Капанадзе Л.Э.

22.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



36

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

крыльца с устройством пандуса

для маломобильных групп

населения во врачебной

амбулатории, расположенной по

адресу: 684035 Камчатский край,

Елизовский район, с. Паратунка,

ул. Нагорная, 34)."

1.4.22.

Контрольная точка"Окончание

работ (Выборочный капитальный

ремонт: инженерные сети

водоснабжения, теплоснабжения,

канализации, общестроительные

работы, малярные работы, ремонт

крыльца с устройством пандуса

для маломобильных групп

населения во врачебной

амбулатории, расположенной по

адресу: 684035 Камчатский край,

Елизовский район, с. Паратунка,

ул. Нагорная, 34)."

Акт Акт выполненных

работ.

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Окончание

работ (Выборочный капитальный

ремонт: фасада с капитальным

ремонтом системы отопления

здания стационара ГБУЗ КК

"Корякская окружная больница",

расположенного по адресу:

688000 Камчатский край,

Акт Акт выполненных

работ

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Тигильский район, пгт. Палана,

ул. Обухова, 12)"

1.4.24.

Контрольная точка"Окончание

работ (Выборочный капитальный

ремонт: канализации, замена

полов, внутренние

общестроительные, отделочные

работы, штукатурные, малярные

и другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по адресу: 688824

Камчатский край, Олюторский

район, с. Средние Пахачи, пер.

Речной, 47)."

Акт Акт выполненных

работ

-

Капанадзе Л.Э.

18.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта (с. Тымлат

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края "Карагинская

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Степанова М.П.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

районная больница" ул.

Набережная 18)"

1.4.27.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта (с. Ковран

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Тигильская

районная больница ул. 50 лет

Октября 22)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Степанова М.П.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.4.28.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта (с. Седанка

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Тигильская

районная больница ул. Советская

11)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Степанова М.П.

30.04.2024

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта (с.

Никольское Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Никольская районная

больница, ул. 50 лет Октября

15А/ 15Б)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Степанова М.П.

28.06.2024

12 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.30.

Контрольная

точка"Существующие риски при

капитальном ремонте", значение:

1.0000, Единица

Исходящее письмо -

-

Ивах А.И.

30.09.2024

15 03

1.4.31.

Контрольная точка"Приняты

работы по капитальному ремонту

(с. Ковран Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Тигильская районная

больница ул. 50 лет Октября 22)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Степанова М.П.

30.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Приняты

работы по капитальному ремонту

(с. Тымлат Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Карагинская районная

больница ул. Набережная 18)"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Степанова М.П.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Приняты

работы по капитальному ремонту

(с. Никольское Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Никольская районная

больница ул. 50 лет Октября 15А/

15Б)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Степанова М.П.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Приняты Акт Акт выполненных

-

Степанова М.П.

31.10.2024

05 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы по капитальному ремонту

(с. Седанка Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края "Тигильская районная

больница" ул. Советская 11)"

работиными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту

(Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Вилючинская

городская больница ул. Победы

1А)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова М.П.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту (с. Тымлат

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Карагинская

районная больница ул.

Набережная 18)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова М.П.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту (с.

Никольское Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Никольская районная

больница ул. 50 лет Октября 15А/

15Б)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова М.П.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту (с. Ковран

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Тигильская

районная больница ул. 50 лет

Октября 22)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова М.П.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту (с. Седанка

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края "Тигильская

районная больница" ул.

Советская 11)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова М.П.

29.11.2024

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

Ивах А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижено количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в  медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс.человек.

1.5.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Гашков А.В.

29.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 85.0000, Единица (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Размещение

извещения по контрактам",

значение: 85.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения по

контрактам

-

Гашков А.В.

31.05.2022

07 13

1.5.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку

оборудования", значение:

85.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракты на

приобретение

оборудования

-

Гашков А.В.

30.06.2022

12 08

1.5.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Отчет Отчет по

медицинскому

оборудованию

-

Гашков А.В.

20.11.2022

13 08

1.5.5.

Контрольная

точка"Осуществлена поставка

оборудования", значение:

85.0000, Единица

Акт Акт приема-

передачи оборудования

-

Гашков А.В.

30.12.2022

13 09

1.5.6.

Контрольная точка"Ввод

оборудования в эксплуатацию",

значение: 85.0000, Единица

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Гашков А.В.

30.12.2022

08 10

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров",

значение: 85.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

30.12.2022

14 08

1.5.8.

Контрольная точка"Информация

по заключенным ГК за 2022 год

Отчет Отчет по

заключенным ГК

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(в рамках мероприятия)." (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Размещены

извещения по контрактам"

Прочий тип документа

Размещены извещения

по контрактам в части

приобретения

медицинского

оборудования в 2023

году.

-

Еперин В.П.

30.07.2023

03 08

1.5.10.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку

оборудования."

Прочий тип документа

Заключенные контракты

в рамках мероприятия

регионального проекта

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации".

-

Еперин В.П.

30.08.2023

07 09

1.5.11.

Контрольная точка"Поставлено

не менее 50% законтрактованного

медицинского оборудования."

Акт Акт приема-

передачи медицинского

оборудования.

-

Еперин В.П.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Поставлено

не менее 80% законтрактованного

Акт Акт приема-

передачи медицинского

-

Еперин В.П.

15.11.2023

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинского оборудования." оборудования.

1.5.13.

Контрольная точка"Ввод

оборудования в эксплуатацию."

Исходящее письмо Акт

ввода в эксплуатацию

медицинского

оборудования

приобретенного в рамках

реализации

регионального проекта

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации".

-

Еперин В.П.

29.12.2023

10 12

1.5.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контрактам

(Приобретение медицинского

оборудования)."

Прочий тип документа

Платежные-поручения

по контрактам.

-

Еперин В.П.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Ивах А.И.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Шубина В.А.

11.03.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудования включена в план

закупок на 2024 год "

План график закупок на

2024 год.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Объявлен

аукцион на приобретение

медицинского оборудования в

рамках РП МПЗЗ"

Прочий тип документа

Информация о

размещении аукциона на

приобретение

медицинского

оборудования

-

Шубина В.А.

29.03.2024

03 08

1.5.18.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку

медицинского оборудования "

Прочий тип документа

Государственный

контракт на поставку

медицинского

оборудования

-

Шубина В.А.

13.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная

точка"Оборудование поставлено"

Прочий тип документа

Акт ввода в

эксплуатацию

-

Шубина В.А.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Шубина В.А.

16.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контрактам"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Шубина В.А.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Выполнены

мероприятия по осуществлению

нового строительства

(реконструкции) объектов

медицинских организаций в

рамках исполнения обязательств

по контрактам, подлежавшим

исполнению в 2021 году "

В рамках выполнения

мероприятий по

строительству и

реконструкции объектов

медицинских

организаций по

контрактам (договорам),

подлежавшим

выполнению в 2021

году, до субъектов

Российской Федерации

доведены

межбюджетные

трансферты. В качестве

единицы измерения

достижения данного

результата указано

количество субъектов

Российской Федерации,

Гашков А.В.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

измеряемых в единицах,

в которых будут

выполнены мероприятия

за счет средств

указанных

восстановленных

бюджетных

ассигнований.

1.6.1.

Контрольная точка"Информация

по заключенным ГК."

Отчет Отчет о

заключенных ГК

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


