
П А С П О Р Т

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского

края

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Обращение с отходами Камчатского

края

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Питиримов А.А.Руководитель регионального проекта

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Камчатского края

5.

Расулова В.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - начальник отдела по обращению с

отходами

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Обращение с

отходами производства и потребления в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

88,9000 2018 78,0000ПроцентНП - - - - Нет

2 Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации

запрещенных к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на

утилизацию и

обезвреживание отходов, в

том числе выделенных в

результате раздельного

накопления и (или)

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

11,1000 2018 22,0000ПроцентНП - - - - Нет

2.2. Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

13,8000 2018 58,0000ПроцентНП - - - - Нет

2.3. Доля разработанных 0,0000 2018 -ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

электронных моделей

2.4. Доля импорта

оборудования для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018 36,0000ПроцентФП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

Процент 78,0000

78,000078,000078,000078,000085,6000

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию и

обезвреживание отходов, в том числе

выделенных в результате раздельного

накопления и (или) обработки

(сортировки) твердых коммунальных

отходов, в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов

14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

Процент 22,0000

22,000022,000022,000022,000014,4000

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 58,0000

58,000058,000058,000058,000050,0000

2.3. Доля разработанных электронных

моделей

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент -

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.4. Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

Процент 36,0000

36,000036,000036,000036,000036,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

коммунальных отходов



-

-

-

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

Введено в

промышленную

эксплуатацию

объектов по

обращению с ТКО

Единица

1,0000 - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

Доля захороненных твердых коммунальных отходов составит 40%

Субсидирование

тарифа на сбор,

транспортирование,

обработку,

утилизацию,

размещение отходов

Миллио

н рублей

761,00

00

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2018

- -- -

-

1.2

Субсидирование юридических лиц на сбор, транспортирование, сортировку, обработку, утилизацию, размещение и захоронение отходов

Введены в

промышленную

Миллио

н тонн

0,0649 - -

НетОказание

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.3



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

(выполнен

ие работ)

 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 12%

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн

0,1400 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.4

 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г.

составит 60%

Субъектами Процент

- - -

НетОбеспечен

0,0000 -

- -- -

-

1.5



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

0,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.6

 Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 26,6425 млн.тонн в год

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

Закуплены в

субъектах Российской

Штука

174,00

00

- -

НетОбеспечен

ие

реализаци

0,0000 2023

- -- -

-

2.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых

коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введено в промышленную

эксплуатацию объектов по

обращению с ТКО

1.1

0,000,00 0,00282 223,48 0,00 282 223,480,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -282 223,48 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -282 223,48 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -16 223,48 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -16 223,48 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -16 223,48 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Субсидирование тарифа на сбор,

транспортирование, обработку,

утилизацию, размещение

1.2

0,000,00 0,00619 676,36 0,00 619 676,360,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

отходов

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -619 676,36 -- -

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -619 676,36 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

901 899,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901 899,840,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

901 899,84 0,000,00 0,00 0,00 0,00 901 899,84

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1. Мероприятие (результат) "Введено в

промышленную эксплуатацию объектов

по обращению с ТКО"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282 223,48

282 223,4

8

0,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат)

"Субсидирование тарифа на сбор,

транспортирование, обработку,

утилизацию, размещение отходов"

0,00 0,00 0,00 64 785,92 64 785,92 64 785,92

619 676,36

166 174,9

2

64 785,9264 785,9264 785,9264 785,92

1.3. Мероприятие (результат) "Субъектами

Российской Федерации обеспечена

деятельность по оказанию коммунальной

услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 64 785,92 64 785,92 64 785,92

901 899,84

448 398,4

0

64 785,9264 785,9264 785,9264 785,92
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обращение с отходами Камчатского края

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Мероприятие

(результат) "Закуплены в

субъектах Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Субъектами Российской

Федерации,

прошедшими отбор в

установленном порядке,

осуществлена закупка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемых на

контейнерных

площадках, включенных

в реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

Питиримов А.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Разработка и

согласование технического

задания."

Соглашение

Предоставление

субсидии (иного

межбюджетного

трансферта) из

-

Питиримов А.А.

30.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение на предоставление

субсидии на приобретение

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов."

Прочий тип документа

Предоставлена субсидия

(иного межбюджетного

трансферта) из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

-

Питиримов А.А.

31.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

коммунальных отходов.

1.1.3.

Контрольная точка"Проведена

закупочная процедура на

приобретение контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов."

Прочий тип документа

Проведение конкурсной

процедуры на

приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемых на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

-

Питиримов А.А.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Осуществлена поставка

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов. "

Акт Осуществлена

поставка контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемых на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

-

Питиримов А.А.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Осуществлена оплата

Акт Передача

контейнеров для

-

Питиримов А.А.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемых на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному оператору по

обращению с твёрдыми

коммунальными отходами."

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемых на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному

оператору по обращению

с твёрдыми

коммунальными

отходами.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Введены в

эксплуатацию контейнера для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному оператору по

обращению с твёрдыми

коммунальными отходами."

Прочий тип документа

Введение в

эксплуатацию

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному

оператору по обращению

-

Питиримов А.А.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с твёрдыми

коммунальными

отходами.

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

Отчет Отчет о разработке

и утверждения

технического задания

-

Питиримов А.А.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(техническое задание,

спецификация)", значение:

1.0000, Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение

на предоставление

субсидии

-

Питиримов А.А.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Объявлена

конкурсная процедура на

приобретение контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракт на поставку

контейнеров

-

Питиримов А.А.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Единица

Входящее письмо

Уведомление

регионального оператора

о степени исполнении

мероприятия

-

Питиримов А.А.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная Входящее письмо

-

Питиримов А.А.

30.10.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Осуществлена поставка

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов",

значение: 1.0000, Единица

Уведомление

регионального оператора

о проведенной закупки

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Региональным

оператором по

обращению с ТКО

сформирован и

направлен отчет

(мониторинг) об

исполнении

мероприятий в части

эксплуатации

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО

-

Питиримов А.А.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет отчет

(мониторинг) об

исполнении

мероприятий в части

эксплуатации

контейнеров для

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

раздельного накопления

ТКО

2.

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1.

Мероприятие

(результат) "Введено в

промышленную эксплуатацию

объектов по обращению с ТКО"

Доля захороненных

твердых коммунальных

отходов составит 40%

Питиримов А.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Кудрин А.И.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Категория земель: земли

промышленности,

энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,

телевидения,

информатики, земли для

обеспечения

космической

деятельности, земли

обороны, безопасности и

-

Питиримов А.А.

01.07.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

земли иного

специального

назначения.

2.1.3.

Контрольная точка"Заключение

контракта на выполнение

комплекса проектно-

изыскательских работ по

строительству

межмуниципального объекта "

 

-

Питиримов А.А.

09.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Получение

санитарно-эпидемиологического

заключения"

 

-

Питиримов А.А.

14.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Сбор

коммерческих предложений на

проведение историко-культурной

экспертизы земельного участка"

1 Заключение

-

Питиримов А.А.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная

точка"Предоставление

документов для проведения

оптимизации лимитов на 2022

год"

Прочий тип документа

направление

документов.

-

Питиримов А.А.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.7.

Контрольная точка"Направление

проектной документации для

прохождения государственной

экологической экспертизы"

Прочий тип документа

направление

документации.

-

Питиримов А.А.

25.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Получение

заключения государственной

экологической экспертизы"

Прочий тип документа

заключение экспертизы.

-

Питиримов А.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Определение

возможности проведения

историко-культурной экспертизы

земельного участка под

строительство полигона ТКО в

пгт. Палана "

Отчет отчёт

-

Питиримов А.А.

30.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Направление

на общественные осуждения

документации для прохождения

ГЭЭ "Строительство полигона

ТКО для населённых пунктов: с.

Оссора, с. Карага, с. Кострома". "

Отчет отчёт

-

Питиримов А.А.

31.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Разработаны

основные технические решения

(ОТР)."

Решение решение

-

Питиримов А.А.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Заключение

контракта на прохождение

историко-культурной

экспертизы"

Решение заключение

-

Питиримов А.А.

31.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная

точка"Осуществлена частичная

оплата за историко-культурную

экспертизу полигона ТКО п.

Палана"

Решение решение

-

Питиримов А.А.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Постановка

земельного участка на

государственный кадастровый

учёт (под строительство

Экотехнопарка)"

Решение заключение

-

Питиримов А.А.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная

точка"Региональным оператором

по обращению с ТКО

предоставлены соответствующие

документы, подтверждающие

ввод в эксплуатацию

Входящее письмо

Подтверждающие

сведения

-

Питиримов А.А.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудования", значение: 1.0000,

Единица

2.1.16.

Контрольная точка"Разработка и

согласование технического

задания на создание объекта

обращения с ТКО", значение:

1.0000, Единица

Входящее письмо

Информация от АО

"Спецтранс"

-

Питиримов А.А.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении

бюджетных инвестиций

-

Питиримов А.А.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Разработана

дорожная карта по реализации

проекта на основе

концессионного соглашения",

значение: 1.0000, Единица

Входящее письмо

Направление

информации

-

Питиримов А.А.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Категория земель: земли

промышленности,

энергетики, транспорта,

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

связи, радиовещания,

телевидения,

информатики, земли для

обеспечения

космической

деятельности, земли

обороны, безопасности и

земли иного

специального

назначения.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет

предоставлен

получателем мер

финансовой поддержки

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Субсидирование

тарифа на сбор,

транспортирование, обработку,

утилизацию, размещение

отходов"

Субсидирование

юридических лиц на

сбор,

транспортирование,

сортировку, обработку,

утилизацию, размещение

и захоронение отходов

Питиримов А.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кудрин А.И.

31.12.2018

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Питиримов А.А.

18.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Заключение

контракта(-ов) с поставщиком(-

ами)"

 

-

Питиримов А.А.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Подписание

документации, подтверждающей

исполнение обязательств по

контракту."

 

-

Питиримов А.А.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Оформлена

заявка на субсидирование"

 

-

Питиримов А.А.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Ввод  

-

Питиримов А.А.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудования (техники) в

эксплуатыцию"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Заключены

контракты в рамках соглашения",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракты

-

Питиримов А.А.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг

исполнения соглашения",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о

проведении

мониторинга

-

Питиримов А.А.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Мониторинг

исполнения соглашения",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о

проведении

мониторинга

-

Питиримов А.А.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о степени

достижения результата",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Промежуточный

отчет

-

Питиримов А.А.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет отчет о

выполнении соглашения

-

Питиримов А.А.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

услуги

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и(или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и(или)

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г.

составит 12%

Питиримов А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.1.

Контрольная точка"Ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочного комплекса

на территории Петропавловск-

 

-

Кудрин А.И.

12.02.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Камчатского городского округа, 1

-й этап"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочного комплекса

на территории Елизовского

муниципального района, п.

Вулканный"

 

-

Кудрин А.И.

01.10.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

предоставление услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт отсутствует.

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.6.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию.

-

Питиримов А.А.

31.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию."

Акт Подтверждение

ввода оборудования в

эксплуатацию.

-

Питиримов А.А.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.8.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию."

Акт Подтверждение

ввода оборудования в

эксплуатацию

-

Питиримов А.А.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.9.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию."

Акт Подтверждение

ввода оборудования в

эксплуатацию

-

Питиримов А.А.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.10.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Подтверждение

ввода оборудования в

эксплуатацию

-

Питиримов А.А.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.11.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Подтверждение

ввода оборудования в

эксплуатацию

-

Питиримов А.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт отсутствует.

-

Питиримов А.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт отсутствует.

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.19.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в промышленную

Отчет Отчет о

достижении значений

результата

-

Питиримов А.А.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

эксплуатацию мощностях по

утилизации и (или)

обезвреживанию отходов",

значение: 1.0000, Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.20.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в промышленную

эксплуатацию мощностях по

утилизации и (или)

обезвреживанию отходов",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет содержит

сведения о достижении

показателя результата

-

Питиримов А.А.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.21.

Контрольная точка"Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на утилизацию в

общем объеме образованных

ТКО", значение: 14.4000,

Процент

Отчет Отчет

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Акт отсутствует.

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.4.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 60%

Питиримов А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

отсутствует.

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.4.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление оказание

услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление оказание

услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт отсутствует.

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов А.А.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.11.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения и достижения

результата - 0,140 млн тонн

твердых коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет о

проведении

мониторинга

-

Питиримов А.А.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.12.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения и достижения

Отчет Отчет о

проведении

-

Питиримов А.А.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата - 0,140 млн тонн

твердых коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки", значение: 1.0000,

Единица

мониторинга(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.13.

Контрольная точка"Мониторинг

выполнения и достижения

результата - 0,140 млн тонн

твердых коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет о

проведении

мониторинга

-

Питиримов А.А.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Постановление оказание

услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 10.0000,

Единица

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Акт отсутствует.

-

Питиримов А.А.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами, по состоянию

на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Питиримов А.А.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов,

суммарной

мощностью 26,

6425 млн.тонн в год

Питиримов А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.1.

Контрольная точка"Услуга  

-

Питиримов А.А.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.2.

Контрольная точка"Утверждена

документация (техническое

задание) на разработку проектно-

сметной документации",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Питиримов А.А.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.3.

Контрольная

точка"Представление земельного

участка для проектирования

объекта", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Подтверждение

предоставление

земельного участка

-

Питиримов А.А.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.4.

Контрольная точка"Разработан

проект концессионного

соглашения на создание объекта

", значение: 1.0000, Единиц в год

Прочий тип документа

проект концессионного

соглашения

-

Питиримов А.А.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.5.

Контрольная точка"Разработана

финансовая модель проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

предоставлена фин

модель проекта

-

Питиримов А.А.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.6.6.

Контрольная точка"Проведение

инженерных изысканий в рамках

проектирования объекта",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о

проведении инженерных

изысканий

-

Питиримов А.А.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на строительно-

монтажные работы", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракт на СМР

-

Питиримов А.А.

23.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


