
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Камчатский край)

1. Основные положения

Чистая вода (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Питиримов А.А.Руководитель регионального проекта

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Камчатского края

5.

Кравец Л.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального

хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов

Камчатского края коммунальными услугами"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения

98,5000 2017 98,5000ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Доля городского

населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения

98,5000 2017 99,5000ПроцентНП - - - - Нет

1.3. Количество построенных

и реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами

0,0000 2020 6,0000ШтукаНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения

98,3800 98,3800 98,3800 98,4000 98,4000 98,4000

Процент 98,5000

98,500098,500098,450098,450098,4500

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

99,5000 99,5000 99,5000 99,6000 99,6000 99,6000

Процент 99,5000

99,700099,700099,650099,650099,6500

1.3. Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

Штука 6,0000

4,00004,00004,00004,00004,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

6,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными

программами повышения качества водоснабжения
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

1.1

0,000,00 0,00218 844,63 0,00 218 844,630,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -218 844,63 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -218 844,63 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -30 566,08 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -30 566,08 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -30 566,08 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

218 844,63 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 218 844,63

218 844,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00 218 844,63

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Мероприятие (результат) "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом"

0,00 0,00 0,00 1 081,91 3 027,09 8 393,48

218 844,63

168 597,9

2

101 115,9

5

9 820,599 050,558 749,41

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 081,91 3 027,09 8 393,48

218 844,63

168 597,9

2

101 115,9

5

9 820,599 050,558 749,41
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Мероприятие

(результат) "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения качества

водоснабжения

Питиримов А.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

07 09

1.1.9.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

недвижимого имущества

произведена"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.13.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

 

-

Питиримов А.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2020

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

повышения качества

водоснабжения в 2020

году

-

Питиримов А.А.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Минстроем

России рассмотрен

Отчет Минстроем

России рассмотрен

-

Питиримов А.А.

01.04.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представленный Фондом ЖКХ

отчет о реализации региональных

программ повышения качества

водоснабжения в 2020 году",

значение: 0.0000

представленный Фондом

ЖКХ отчет о реализации

региональных программ

повышения качества

водоснабжения в 2020

году

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная

точка"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2020 г. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликована в

средствах массовой

информации

официальная статистика

достижения целевых

показателей

федерального проекта в

2020 г.

-

Питиримов А.А.

01.05.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет Закупка включена

в план закупок

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному)

контракту

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

03 05

1.1.30.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным

образованиям)

1.1.32.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Питиримов А.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2021 г. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликована в

средствах массовой

информации

официальная статистика

достижения целевых

показателей

федерального проекта в

2021 г.

-

Питиримов А.А.

01.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Получены Отчет Получены

-

Питиримов А.А.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 3.0000,

Единица

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено", значение: 1.0000,

Единица

Акт Оборудование

приобретено

-

Питиримов А.А.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %", значение:

12.0000, Процент

Отчет Техническая

готовность объекта, %

-

Питиримов А.А.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Питиримов А.А.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

Отчет Получено

разрешение на

-

Питиримов А.А.

30.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(реконструкцию)", значение:

1.0000, Единица

строительство

(реконструкцию)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5, № 6, № 7",

значение: 30.0000, Процент

 

-

Питиримов А.А.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5, № 6"", значение:

30.0000, Процент

Входящее письмо

Письмо Администрации

КСП

-

Питиримов А.А.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5, № 6" ", значение:

35.0000, Процент

Входящее письмо

Письмо Администрации

КСП

-

Питиримов А.А.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта

Прочий тип документа

Прочий тип документа,

-

Питиримов А.А.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5, № 6"", значение:

40.0000, Процент

будет известен по факту

завершения.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в п.

Ключи Усть-Камчатского района

Камчатского края этап № 5)",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Питиримов А.А.

30.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

33

1.1.45.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в п.

Ключи Усть-Камчатского района

Камчатского края этап № 6)",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Получено

положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы

-

Питиримов А.А.

28.04.2023

22 33

1.1.46.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в п.

Ключи Усть-Камчатского района

Камчатского края этап № 7)",

Прочий тип документа

Получено повторное

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Питиримов А.А.

28.04.2023

23 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Штука

1.1.47.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение

строительно-монтажных работ",

значение: 1.0000, Штука

1 Контракт

-

Питиримов А.А.

28.04.2023

12 15

1.1.48.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ по

Договору 01-03/2023 от

09.03.2023 в отношении

мероприятия Строительство

системы хозяйственно-питьевого

водоснабжения с. Лесная,

Тигильского района, Камчатского

края", значение: 1.0000, Штука

Акт Акт выполненных

работ

-

Питиримов А.А.

28.04.2023

24 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта 92%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5"", значение:

92.0000, Процент

1 Письмо

Администрации

Ключевского сельского

поселения

-

Питиримов А.А.

31.07.2023

43 36

1.1.50.

Контрольная точка" Техническая

готовность объекта 81%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 6"", значение:

1 Письмо

Администрации

Ключевского сельского

поселения

-

Питиримов А.А.

31.07.2023

33 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

81.0000, Процент

1.1.51.

Контрольная точка" Техническая

готовность объекта 25%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 7"", значение:

25.0000, Процент

1 Письмо

Администрации

Ключевского сельского

поселения

-

Питиримов А.А.

31.07.2023

34 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.52.

Контрольная точка"Техническая

готовность 95% в отношении

мероприятия Корректировка

проектно-сметной документации

шифр 4641/2012 по объекту

Реконструкция водовода от

водозабора до пгт Палана и

внутриплощадочных сетей

водовода территории совхоза пгт

Палана Тигильского района

Камчатского края", значение:

85.0000, Процент

Входящее письмо О

технической готовности

-

Питиримов А.А.

31.08.2023

33 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.53.

Контрольная точка"Произведена

выплата аванса в размере 50% по

Государственному контракту №

21/23-ГК от 03.04.2023 по

мероприятию "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Питиримов А.А.

01.11.2023

22 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.54.

Контрольная точка"Внесены

изменения в проектную

документацию по мероприятию

Корректировка проектно-сметной

документации шифр 4641/2012 по

объекту Реконструкция водовода

от водозабора до пгт Палана и

внутриплощадочных сетей

водовода территории совхоза пгт

Палана Тигильского района

Камчатского края", значение:

1.0000, Штука

Приказ Об утверждении

проектной документации

-

Питиримов А.А.

15.12.2023

36 41

1.1.55.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

проектной документации в

отношении мероприятия

Строительство системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения с.Лесная

Тигильского района Камчатского

края", значение: 1.0000, Штука

1 Заключение

экспертизы

-

Питиримов А.А.

20.12.2023

35 36

1.1.56.

Контрольная точка"Внесены

изменения в проектную

документацию по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

Приказ Об утверждении

проектной документации

-

Питиримов А.А.

22.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

42
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

края Этап № 7"", значение:

1.0000, Штука

1.1.57.

Контрольная точка"Внесены

изменения в проектную

документацию по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 6"", значение:

1.0000, Штука

Приказ Об утверждении

проектной документации

-

Питиримов А.А.

22.12.2023

28 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Внесены

изменения в проектную

документацию по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5"", значение:

1.0000, Штука

Приказ Об утверждении

проектной документации

-

Питиримов А.А.

28.12.2023

41 29

1.1.59.

Контрольная точка"Завершены

строительно-монтажные работы

по объекту "Реконструкция

водовода от водозабора до пгт

Палана и внутриплощадочных

сетей водопровода территории

совхоза пгт Палана Тигильского

района Камчатского края"",

значение: 1.0000, Штука

Постановление

Постановление

Администрации

городского округа

"поселок Палана" о

постановке на баланас

сетей

водоснабжения/разрешен

ие на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Питиримов А.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

27
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.60.

Контрольная точка"Заключен

Государственный контракт на

проведение государственной

экспертизы проектной

документации в форме

экспертного сопровождения в

отношении объекта капитального

строительства Водовод с

водозабором в с. Тигиль",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Контракт

-

Питиримов А.А.

13.09.2024

23 21

1.1.61.

Контрольная точка"Проведена

работа по корректировке

проектной документации по

мероприятию "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"",

значение: 1.0000, Штука

Акт Акт приема

передачи

-

Питиримов А.А.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.62.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы по

итогам корректировки проектной

документации", значение: 1.0000,

Штука

Акт Акты приемки

выполненных работ.

-

Питиримов А.А.

05.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

27

1.1.63.

Контрольная точка"Техническая

готовность мероприятия

"Водовод с водозабором в с.

Тигиль" составляет 20%.",

значение: 20.0000, Процент

Акт Акт приемки

-

Питиримов А.А.

18.11.2024

21 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.64.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены",

значение: 0.0000, Метр

Акт Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Питиримов А.А.

30.11.2024

03 05

1.1.65.

Контрольная точка"Техническая

готовность мероприятия

"Водовод с водозабором в с.

Тигиль" составляет 50%.",

значение: 50.0000, Процент

Входящее письмо О

технической готовности

-

Питиримов А.А.

16.12.2024

27 15

1.1.66.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Штука

Акт Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

-

Питиримов А.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая вода (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения",

Влияние на достижение (процентов)

1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

100.00 100.00 200.00

2

Обеспечено

качественной питьевой

водой 95,5% городского

населения Российской

Федерации

100.00 100.00 200.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

200.00 200.00 400.00


