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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 8, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 45, из

них:

- 38 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1109335,04 тыс. руб., 70,26

%

Уточняющий отчет за 2023 год.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

достижении показателей" Отчет

Минздрав Камчатского края от

10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

33,8 27,9 27,927,91.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

достижении показателей" Отчет

Минздрав Камчатского края от

10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

22,2 16,7 16,716,71.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении

показателей" Отчет Минздрав

Камчатского края от 10.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

7,73 7,8 7,87,81.3.

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

В работе. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателю удовлетворенности

мед помощью" Отчет АО

"Страховая компания СОГАЗ-

Мед" от 27.12.2023г. №И-7954/Р-

41/23/КИ, приложен файл.

0 46,4 46,447,71.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e9ee834-b946-47ad-9da1-b9d5f67a5d43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u7mrmZc4ivp5cs0RhzSuvOUD00o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1da0896f-3da2-4313-ad5f-bb5acf906204?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7mcxMGVuaR3UrFBsYKpNDNYeLvw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e6cf3ba-5837-46e0-859c-00444e5de179?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KKWhhMrJxV6iEIzR80sIS0XO9qk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8385115-e1c3-4c9e-a994-69b87a7b135f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rq0ddfe4WWl9CdxeMwQ8zJB5sP8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.1

План

Факт/прогноз

46,4000

32,000030,0000 30,0000 31,0000 33,0000 34,0000 35,0000 36,0000 37,0000 38,0000

47,7000

21,200030,0000 21,2000 22,3000 14,8000 30,0000 23,7000 24,0000 29,0000 34,3000

ФП Процент 40,0000

49,0000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.2

План

Факт/прогноз

27,9000

37,300037,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 35,0000

27,9000

30,900037,3000 37,3000 37,3000 30,9000 30,9000 30,9000 30,9000 30,9000 27,9000

ФП Процент 28,0000

27,9000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.3

План

Факт/прогноз

16,7000

21,100021,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000

16,7000

21,100021,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000

ФП Процент 16,7000

21,1000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.4

План

Факт/прогноз

7,8000

1,80000,6100 1,0000 1,3000 2,3000 2,6000 3,0000 3,5000 4,0000 4,7000

7,8000

3,25000,6100 1,0000 1,6000 2,3000 3,9000 4,5500 5,2000 5,8500 6,5000

ФП Единица 6,0000

7,1500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Продолжается

строительство объектов

здравоохранения

(причины - долгие сроки

разработки ПСД на

объекты,

продолжительная

доставка грузов в связи с

отдаленности, на

строительные

площадки).До конца

2023 года планируются

ввести в эксплуатацию 5

объектов

здравоохранения.

Получение лицензии

ожидается в 1 квартале

2024 года., ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2024г. Принятые

меры: 1. Производиться

31.12.2022 31.12.2024

0Единица 377 061.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

активная работа с

органами контрольно-

надзорными органами

Росздрав, Санпин с

целью ускорения

получения заключений и

подачи заявки на

лицензирование

объектов, срок

исполнения 30.04.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 731 день.

Предоставлена

информация : 0 из 6.

Получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Получено разрешение на

строительство

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Строительно монтажные

работы завершены

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

закончено строительство

объектов 2022 и 2023 гг,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятий в части

строительства объектов

здравоохранения, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

завершено строительство

объектов 2022 года.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

исполнением

мероприятий РП МПЗЗ в

части строительства

объектов, срок

исполнения 31.12.2024,

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Задержка в разработке

строительной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за реализацией

мероприятия, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.5

Осуществлено новое

Гашков ГИИС

В работе.Существует

0Единица 377 081.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2023

Александр

Васильевич -

Министр

"Электронн

ый бюджет"

риск: Риск, Причина

риска: Продолжается

строительство объектов

здравоохранения

(причины - долгие сроки

разработки ПСД на

объекты,

продолжительная

доставка грузов в связи с

отдаленности, на

строительные

площадки).До конца

2023 года планируются

ввести в эксплуатацию 5

объектов

здравоохранения.

Получение лицензии

ожидается в 1 квартале

2024 года.,, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.04.2024г. Принятые

меры: 1. Производиться

активная работа с

органами контрольно-

надзорными органами

Росздрав, Санпин с

целью ускорения

получения заключений и

подачи заявки на

лицензирование

31.12.2023 31.12.2024



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов, срок

исполнения 30.04.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 8.

Заключен контракт на

строительство объекта

(Врачебная

амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п.

Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Реестр

контрактов

Здания

предприятий

здравоохран

ения, науки и

научного

обслуживани

я,

образования,

культуры и

искусства

(41.20.20.18

0)

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Здания

предприятий

здравоохранения, науки

и научного

обслуживания,

образования, культуры и

искусства

(41.20.20.180)" Реестр

контрактов КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЪЕКТА

"КАМЧАТСКАЯ

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА"

15.04.2023 10.04.2023

1.2.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0838500000522000005&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 05.10.2022г. №

2410119296222000006,

указана ссылка.

Согласован эскизный

проект объекта

(Врачебная

амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п.

Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Письмо

Согласовани

е ЭП

объекта

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Согласование ЭП

объекта" Письмо КГКУ

"Единая дирекция по

строительству объекта

"Камчатская краевая

больница"" от

20.03.2023г. №233-406,

приложен файл.

15.04.2023 15.04.2023

1.2.K.2

Заключен контракт на

строительство объекта

(Карагинская районная

больница.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Реестр

контрактов

Здания

предприятий

здравоохран

ения, науки и

научного

обслуживани

я,

образования,

культуры и

искусства

(41.20.20.18

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Здания

предприятий

здравоохранения, науки

и научного

обслуживания,

образования, культуры и

искусства

(41.20.20.180)" Реестр

контрактов КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

17.04.2023 10.04.2023

1.2.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0838500000522000005&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7595bdfc-c5cd-4c03-a4cc-5d84108a9a7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=akBgdXJGzVRZdAKVPMvwYyFDIcM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410113877122000006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0)

УЧРЕЖДЕНИЕ

"СЛУЖБА

ЗАКАЗЧИКА

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНОЙ

ПОЛИТИКИ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ" от 18.04.2022г.

№

2410113877122000006,

указана ссылка.

Разработана ПСД на

объект строительства

(Врачебная

амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п

Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Протокол

Проектно

сметная

документаци

я

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Проектно сметная

документация"

Протокол ООО "ЭКО-

Проект" от 20.04.2023г.

№65, приложен файл.

20.04.2023 20.04.2023

1.2.K.4

Согласован эскизный

проект объекта

(Карагинская районная

больница.Государственн

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

НЕТ

Письмо

Согласовани

е эскизного

проекта

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Согласование эскизного

30.06.2023 30.06.2023

1.2.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410113877122000006
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05d899f4-c358-4824-9817-c1fc2efc79d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=krbv4HASaJhVRiGBR5P7jCa3qD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9c63d28-ab67-4ada-98a9-88e390b0a78b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9KQeDVu2NM76pwwBYtLPGgYkPw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое бюджетное

учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

проекта" Письмо

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

08.05.2023г. №

21.21/5223, приложен

файл.

Разработана ПСД на

объект (Карагинская

районная больница.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Иное ПСД

на объект

"Карагинска

я районная

больница"

Выполнено. ПСД

разработано. По

состоянию на 24.07.2023

находится на

государственной

экспертизе.

Подтверждающие

документы: 1. "ПСД на

объект "Карагинская

районная больница""

Иное Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

24.07.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

31.07.2023 24.07.2023

1.2.K.6

Иное

Проектно-

сметная

документаци

я на объект

"Карагинска

2. "Проектно-сметная

документация на объект

"Карагинская районная

больница"" Иное

Министерство

строительства и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9c63d28-ab67-4ada-98a9-88e390b0a78b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9KQeDVu2NM76pwwBYtLPGgYkPw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e354cbc-83d5-41fb-a791-3b6409aeabec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IwzLG7X8EifpJjq0AhoKWZAH1Nc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e5a11ed-58a3-4974-a672-0e0de95415f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zkHo4pqVBzxmmxlR7ifGKLVEdZ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я районная

больница"

жилищной политики

Камчатского края от

24.07.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

 о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

от 30.12.

2021 № 056-

09-2022-610

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 30.12.

2021 № 056-09-2022-

610" Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

13.12.2023г. №056-09-

2022-610/11, приложен

файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.2.K.7

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: "Продление

контракта на

приобретение

недвижимого

31.12.2023 01.03.2024

0Объект 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e5a11ed-58a3-4974-a672-0e0de95415f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zkHo4pqVBzxmmxlR7ifGKLVEdZ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f7dbc75-b237-42ca-bba4-19a6245a02ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SxsycmzefMVsu%2F0s%2F7%2FOKoMILH4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

имущества."

Распоряжение

Правительство

Камчатского края от

25.12.2023г. №666-РП, ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2024г. Принятые

меры: 1. Реализация

контракта в соответствии

с роспоряжением

Правительства

Камчатского края , срок

исполнения 01.03.2024,

срок исполнения

01.03.2024, Капанадзе

Лела Элгуджовна -

Заместитель Министра-

начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 61 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Закупка включена в план

закупок

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ЕИС

Реестр

контрактов

На

приобретени

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "На

приобретение объекта

31.12.2023 27.12.2023

1.3.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=12462064&position-number=202303383000479002000134
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е объекта

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края

недвижимого имущества

в государственную

собственность

Камчатского края"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

10.05.2023г. №

23241050401354105010

0101230000000406,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ЕИС

Реестр

контрактов

На

приобретени

е объекта

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "На

приобретение объекта

недвижимого имущества

в государственную

собственность

Камчатского края"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

31.12.2023 27.12.2023

1.3.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=12462064&position-number=202303383000479002000134
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

12.10.2023г. №№ 146,

указана ссылка.

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Подрядчиком

нарушены сроки

установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

замечаний. приемка

объекта запланирована

на 09.01.2024,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.02.2024г. Принятые

меры: 1. Подрядчиком

нарушены сроки

установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

31.12.2023 29.02.2024

0Единица 0 011.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлен акт о

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта, срок

исполнения 29.02.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 60 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной конструкции

объекта медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

31.12.2023 27.12.2023

1.4.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

28.06.2023г. №№ 115,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

В работе. Просрочка 15

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Подрядчиком нарушены

сроки установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

замечаний. приемка

объекта запланирована

на 09.01.2024.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2024г. Принятые

меры: 1. Подрядчиком

нарушены сроки

установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

31.12.2023 15.01.2024

1.4.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

замечаний. приемка

объекта запланирована

на 09.01.2024., срок

исполнения 09.01.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

В работе

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

В работе. Просрочка 22

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Подрядчиком нарушены

сроки установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

предоставлен акт о

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

22.01.2024г. Принятые

31.12.2023 22.01.2024

1.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Подрядчиком

нарушены сроки

установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

предоставлен акт о

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта., срок

исполнения 22.01.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

В работе

Закупка включена в план

закупок

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

Реестр

контрактов

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димрой

модульной

конструкции

м объекта

медицинской

организации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение и монтаж

быстровозводимрой

модульной

конструкциим объекта

медицинской

организации - врачебная

амбулатория:

Камчатский край,

31.12.2023 27.12.2023

1.4.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=11687013&position-number=202303383000479002000135
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- врачебная

амбулатория

:

Камчатский

край,

Елизовский

муниципаль

ный район,

с.Николаевк

а)

Елизовский

муниципальный район,

с.Николаевка)" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

10.05.2023г. №

23241050401354105010

0101240002511244,

указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

 о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

от 30.12.

2021 № 056-

09-2022-610

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 30.12.

2021 № 056-09-2022-

610" Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

13.12.2023г. №056-09-

2022-610/11, приложен

файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.4.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=11687013&position-number=202303383000479002000135
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf0dddd7-9757-433c-b271-3a6d915f81a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lqX5KKjGvF7jUUhrz5qFbjD6Ro8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000026&contractInfoId=83245858
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

холла здания

поликлиник

и,

расположенн

ого по

адресу:

Камчатский

край,

Соболевский

район, с.

Соболево,

ул.

Родыгина, д.

12

Выполнено.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "

Капитальный ремонт

холла здания

поликлиники,

расположенного по

адресу: Камчатский

край, Соболевский

район, с. Соболево, ул.

Родыгина, д. 12" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

30.06.2023г. №№

0338300036223000030,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 1434 88

1.5

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

2. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

«Фасады зданий ГБУЗ

«Корякская окружная

больница». 1 этап:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000026&contractInfoId=83245858
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2820000068323000009&contractInfoId=82796401
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

«Фасады

зданий ГБУЗ

«Корякская

окружная

больница». 1

этап:

Капитальны

й ремонт

фасада

здания

стационара»

Капитальный ремонт

фасада здания

стационара»" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

23.01.2023г. №№

0338200007622000117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выборочный

капитальный

ремонт:

инженерные

сети

водоснабжен

ия,

теплоснабже

ния,

канализации,

общестроите

льные

работы,

малярные

3. "Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2820000068323000009&contractInfoId=82796401
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410504013523000251&contractInfoId=85177184
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы,

ремонт

крыльца с

устройством

пандуса для

маломобиль

ных групп

населения во

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ой по

адресу:

684035

Камчатский

край,

Елизовский

район, с.

Паратунка,

ул.

Нагорная, 34

Елизовский район, с.

Паратунка, ул. Нагорная,

34" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.05.2023г. №№ 106,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

1. Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

4. "1. Работы

завершающие и

отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410504013523000251&contractInfoId=85177184
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2820100010023000001&contractInfoId=86005638
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включенные

в другие

группировки

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

20.01.2023г. №Б/Н,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

системы

отопления в

здании

стационара

ГБУЗ

"Корякская

окружная

больница"

5. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

системы отопления в

здании стационара ГБУЗ

"Корякская окружная

больница" " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

23.12.2022г. №№

0338200007622000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы по

капитальном

6. "Работы по

капитальному ремонту

помещений здания

поликлиники ГБУЗ КК

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2820100010023000001&contractInfoId=86005638
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068322000128
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

помещений

здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»

«Мильковская районная

больница» " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

06.03.2023г. №№

03383000319230000010

001, указана ссылка.

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный

ремонт:системы

электроснабжения,

помещений

(общестроительные,

малярные,

облицовочные и другие

работы в здании

поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница",

расположенной по

адресу: 684300

Камчатский край,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объявлен

победитель

по

результатам

закупочных

процедур

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объявлен победитель

по результатам

закупочных процедур"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская РБ" от

26.02.2023г. №

03383000319230000010

001, указана ссылка.

03.04.2023 03.04.2023

1.5.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская,

26)

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный ремонт

кровли, с устройством

вентилируемого фасада,

общестроительные,

малярные, отделочные,

облицовочные работы,

замена инженерных

систем и оборудования,

монтаж системы

видеонаблюдения,

устройство крытого

пандуса с отмосткой и

другие работы в здании

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул.

Спортивная, 12").

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

кровли,

отделки и

утепления

фасада

здания

родильного

отделения

ГБУЗ КК

ВГБ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

кровли, отделки и

утепления фасада здания

родильного отделения

ГБУЗ КК ВГБ" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

15.05.2023г. №

3410200318123000088,

указана ссылка.

15.05.2023 15.05.2023

1.5.K.2

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Выборочный

капитальный

ремонт:

инженерные

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

22.05.2023 22.05.2023

1.5.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000075&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000134&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район, с.

Паратунка, ул. Нагорная,

34).

начальник

отдела

сети

водоснабжен

ия,

теплоснабже

ния,

канализации,

общестроите

льные

работы

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.05.2023г. №

2410504013523000251,

указана ссылка.

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный ремонт

наружных стен фасада и

другие работы в филиале

"Октябрьский" ГБУЗ КК

"Усть-Большерецкой

районной больницы",

расположенной по

адресу: 684102

Камчатский край, Усть-

Большерецкий район,

пос. Октябрьский, ул.

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Выполнено. Просрочка 1

дней. В замен Филиала

ГБУЗ КК "Усть-

Большерецская районная

больница" в п

Октябрьский, которое

планируется перенести

из мероприятия по

капитальному ремонту в

мероприятие по

приобретению и

монтажу

быстровозводимой

25.05.2023 26.05.2023

1.5.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000134&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS


44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комсомольская, 95).

модульной конструкции,

в связи с аварийным

состоянием здания

согласно заключению о

техническом состоянии

здания, планируется

добавить объект

Поликлиника ГБУЗ КК

"Соболевская районная

больница" в с. Соболево

в Соболевского

муниципального

района", по которому

запланированы

мероприятия по

разработке проектной

документации до

10.05.2023 с дальнейшим

размещением

аукционной

документации,

контрактацией объекта и

завершением работ в

2023 году. 10.05.2023

подготовлена проектно-

сметная документация

на проведение

капитального ремонта с

дальнейшем

проведением работ

после согласования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональной

программы МПЗЗ с МЗ

РФ. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2023/300 от 31.05.2023.

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район, с.

Паратунка, ул. Нагорная,

34).

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Акт приема-

передачи

Акт приемки

выполненны

х работ по

капитальном

у ремонту

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки выполненных

работ по капитальному

ремонту" Акт приема-

передачи ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

17.10.2023г. №121,

приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

1.5.K.5

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт:

фасада с капитальным

ремонтом системы

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Акт приема-

передачи

Акт приема

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема выполненных

работ" Акт приема-

01.11.2023 01.11.2023

1.5.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90504bc2-63b8-4898-9043-f8b2b3df12cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m1AR6uIlCKlda9nHG53TfVl9K0Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f7e6af2-a93f-45e2-9655-7200217e3961?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LjBJKu6BdMbYGEUT5BsYR7aGyA0%3D


46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отопления здания

стационара ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница",

расположенного по

адресу: 688000

Камчатский край,

Тигильский район, пгт.

Палана, ул. Обухова, 12)

Министра-

начальник

отдела

передачи ГБУЗ КК

"Корякская ОБ" от

13.06.2023г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

выполненны

х работ

2. "Акт приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУЗ КК "Корякская

ОБ" от 13.06.2023г. №2,

приложен файл.

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена

полов, внутренние

общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные

и другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по

адресу: 688824

Камчатский край,

Олюторский район, с.

Средние Пахачи, пер.

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУЗ КК

"Олюторская районная

больница" от

29.11.2023г. №1,

приложен файл.

18.12.2023 18.12.2023

1.5.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f7e6af2-a93f-45e2-9655-7200217e3961?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LjBJKu6BdMbYGEUT5BsYR7aGyA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdbc35d3-16cd-432c-ac1f-599a0c0815a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pMo34tQTLkSYj0bmPYtxOvImE6E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa7339b6-215d-4b69-8417-6acb8396f023?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aq%2BspHNgMvIreWypmt%2BZUm82cWE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Речной, 47).

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

 о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

от 30.12.

2021 № 056-

09-2022-610

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 30.12.

2021 № 056-09-2022-

610" Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

13.12.2023г. №056-09-

2022-610/11, приложен

файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.5.K.8

Объявлен аукцион

"Выборочный

капитальный ремонт

кровли, замена

инженерных систем

вентиляции,

электрических сетей,

системы пожарной

сигнализации, тепловых

узлов с установкой

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

разработке

проектно-

сметной

документаци

и на

капитальный

Выполнено. Просрочка 1

дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по разработке

проектно-сметной

документации на

капитальный ремонт

электроосвещения,

электрооборудования и

05.04.2023 06.04.2023

1.5.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa7339b6-215d-4b69-8417-6acb8396f023?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aq%2BspHNgMvIreWypmt%2BZUm82cWE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde473fc-2da1-4f6d-a02d-9b73bbc3a776?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0ArCtvsmkp6LLvyDro5m1EAP13c%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003322000084
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регулирования и другие

работы, внутренний

капитальный ремонт

помещений стационара

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул. Победы,

1А"

ремонт

электроосве

щения,

электрообор

удования и

структуриро

ванных

компьютерн

ых сетей

здания

главного

корпуса

(стационар,

поликлиника

) ГБУЗ КК

ВГБ по

адресу г.

Вилючинск

ул. Победы

д. 1А.

структурированных

компьютерных сетей

здания главного корпуса

(стационар,

поликлиника) ГБУЗ КК

ВГБ по адресу г.

Вилючинск ул. Победы

д. 1А." Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская РБ" от

23.08.2022г. №

0338300003322000084 ,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документаци

и на

капитальный

ремонт

2. "Выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации

на капитальный ремонт

ГБУЗ КК ВГБ." Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилюченская ГБ" от

29.08.2022г. №

0338300003322000089 ,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003322000084
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003322000089
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГБУЗ КК

ВГБ.

Закупка

Капитальны

й ремонт

электроосве

щения,

электрообор

удования и

структуриро

ванных

компьютерн

ых сетей

здания

главного

корпуса

(стационар,

поликлиника

) ГБУЗ КК

ВГБ по

адресу: г.

Вилючинск

ул. Победы

д. 1А.

3. "Капитальный ремонт

электроосвещения,

электрооборудования и

структурированных

компьютерных сетей

здания главного корпуса

(стационар,

поликлиника) ГБУЗ КК

ВГБ по адресу: г.

Вилючинск ул. Победы

д. 1А." Закупка ГБУЗ КК

"Вилючинская РБ" от

30.03.2023г. №

0338300003323000048,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

помещений в

здании

главного

корпуса

4. "Капитальный ремонт

помещений в здании

главного корпуса

(стационар,

поликлиника),

расположенного по

адресу: Камчатский

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003322000089
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000048
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000049
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(стационар,

поликлиника

),

расположенн

ого по

адресу:

Камчатский

край, г.

Вилючинск,

ул. Победы

1А.

край, г. Вилючинск, ул.

Победы 1А." Закупка

ГБУЗ КК "Вилючинская

РБ" от 30.03.2023г. №

0338300003323000049,

указана ссылка.

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена

полов, внутренние

общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные

и другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по

адресу: 688824

Камчатский край,

Олюторский район, с.

Средние Пахачи, пер.

Речной, 47)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Выборочный

капитальный

ремонт ФАП

с.Средние

Пахачи

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выборочный

капитальный ремонт

ФАП с.Средние Пахачи"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Олюторская РБ" от

26.12.2022г. №

0338300036822000050,

указана ссылка.

10.04.2023 10.04.2023

1.5.K.1

0

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

ЕИС

"Государств

енный

портал

Реестр

контрактов

Контракт на

Работы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на Работы завершающие

10.04.2023 10.04.2023

1.5.K.1

1

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000049
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300036822000050
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036822000050&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полов, внутренние

общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные

и другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по

адресу: 688824

Камчатский край,

Олюторский район, с.

Средние Пахачи, пер.

Речной, 47).

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

закупок"

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Олюторская РБ" от

20.01.2023г. №

2820100010023000001,

указана ссылка.

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный ремонт

кровли, с устройством

вентилируемого фасада,

общестроительные,

малярные, отделочные,

облицовочные работы,

замена инженерных

систем и оборудования,

монтаж системы

видеонаблюдения,

устройство крытого

пандуса с отмосткой и

другие работы в здании

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Закупка

Капитальны

й ремонт

кровли,

отделки и

утепления

фасада

здания

родильного

отделения

ГБУЗ КК

ВГБ по

адресу г.

Вилючинск

ул.

Спортивная

д.12

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

кровли, отделки и

утепления фасада здания

родильного отделения

ГБУЗ КК ВГБ по адресу

г. Вилючинск ул.

Спортивная д.12"

Закупка ГБУЗ КК

"Вилючинская ГБ" от

10.04.2023г. №

0338300003323000075,

указана ссылка.

10.04.2023 10.04.2023

1.5.K.1

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036822000050&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000075
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул.

Спортивная, 12").

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный

ремонт:системы

электроснабжения,

помещений

(общестроительные,

малярные,

облицовочные и другие

работы в здании

поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница",

расположенной по

адресу: 684300

Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская,

26).

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Работы по

капитальном

у ремонту

помещений

здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

по капитальному

ремонту помещений

здания поликлиники

ГБУЗ КК «Мильковская

районная больница» "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская РБ" от

06.03.2023г. №

3410600242123000017,

указана ссылка.

14.04.2023 10.04.2023

1.5.K.1

3

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Закупка

Проведение

выборочног

о

капитальног

о ремонта:

инженерные

сети

водоснабжен

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Проведение

выборочного

капитального ремонта:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

17.04.2023 17.04.2023

1.5.K.1

4

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000075
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300047923000134
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район, с.

Паратунка, ул. Нагорная,

34)

ия,

теплоснабже

ния,

канализации,

общестроите

льные

работы,

малярные

работы,

ремонт

крыльца с

устройством

пандуса для

маломобиль

ных групп

населения во

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ой по

адресу:

684035

Камчатский

край,

Елизовский

район,

с.Паратунка,

ул.

Нагорная,

34.

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район,

с.Паратунка, ул.

Нагорная, 34." Закупка

ГБУЗ КК "Елизовская

РБ" от 17.04.2023г. №

0338300047923000134 ,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300047923000134
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000049&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный ремонт

кровли, замена

инженерных систем

вентиляции,

электрических сетей,

системы пожарной

сигнализации, тепловых

узлов с установкой

регулирования и другие

работы, внутренний

капитальный ремонт

помещений стационара

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул. Победы,

1А).

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

систем

отопления,

водоснабжен

ия,

водоотведен

ия и ремонт

помещений в

здании

главного

корпуса

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

систем отопления,

водоснабжения,

водоотведения и ремонт

помещений в здании

главного корпуса"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.04.2023г. №

3410200318123000059,

указана ссылка.

10.05.2023 10.05.2023

1.5.K.1

5

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

электроосве

щения,

электрообор

удования и

структуриро

2. "Капитальный ремонт

электроосвещения,

электрооборудования и

структурированных

компьютерных сетей

здания главного

корпуса" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000049&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000048&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ванных

компьютерн

ых сетей

здания

главного

корпуса

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.04.2023г. №

3410200318123000058,

указана ссылка.

Окончание работ

(Выборочный

капитальный

ремонт:системы

электроснабжения,

помещений

(общестроительные,

малярные,

облицовочные и другие

работы в здании

поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница",

расположенной по

адресу: 684300

Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская,

26)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемки и

внутренней

экспертизы.

Выполнено. Просрочка

45 дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемки и внутренней

экспертизы." Акт

приема-передачи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.05.2023 29.06.2023

1.5.K.1

6

Реестр 2. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000048&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2ac5006-2755-4b2d-ac57-a092c7734466?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q17Bqvpuo%2F%2FGzOGcFJDe473GsGA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Работы по

капитальном

у ремонту

помещений

здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»

Работы по капитальному

ремонту помещений

здания поликлиники

ГБУЗ КК «Мильковская

районная больница» "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

06.03.2023г. №

03383000319230000010

001, указана ссылка.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Внутреняя

отчетность

по

приобретени

ю

оборудовани

я в рамках

РП

Выполнено. Просрочка

132 дня. Предоставлена

информация : 143 из 143.

Подтверждающие

документы: 1.

"Внутреняя отчетность

по приобретению

оборудования в рамках

РП" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.04.2023г. №б/н,

31.12.2022 12.05.2023

143Единица 0 1431431.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d007eaa5-115f-4627-a64a-70da3b2e0a5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2BhVWDuySkGy7Cewi3yFGI%2BkQN0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

численностью населения

до 50 тыс. человек

Значение: 143,0000 Дата:

31.12.2022

приложен файл.

Отчет

Электронны

й вариант

отчета с

номерами

извещений

2. "Электронный вариант

отчета с номерами

извещений" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлена поставка

оборудования

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

завершении

закупки

медицинског

о

оборудовани

я в рамках

реализации

РП.

Выполнено. Просрочка

87 дней. 143 единицы

медицинского

оборудования

приобретены и введены в

эксплуатацию. Задержка

завершения мероприятия

связана с трудной

транспортной

логистикой в

отдаленных регионах

Камчатского края. КТ

Выполнена.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

завершении закупки

медицинского

оборудования в рамках

30.12.2022 27.03.2023

1.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d007eaa5-115f-4627-a64a-70da3b2e0a5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2BhVWDuySkGy7Cewi3yFGI%2BkQN0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/014c7a20-0fc6-483c-8562-b5a7c91fbe1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=800HjJSH2jCJjUSW%2FIZU56TcFYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f68e700d-f951-45fa-a1d2-b0bcddddb845?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSkAZqCRcMDORuZystWtDBZAyCo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации РП." Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

22.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Ввод оборудования в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

завершении

закупки

оборудовани

я в рамках

реализации

РП

Выполнено. Просрочка

87 дней. Приобретено и

введено в эксплуатацию

в рамках мероприятия

регионального проекта

143 ед медицинского

оборудования. Задержка

в реализации

мероприятия

обусловлена трудной

транспортной

логистикой в отдаленные

районы Камчатского

края. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

завершении закупки

оборудования в рамках

реализации РП" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

22.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

30.12.2022 27.03.2023

1.6.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f68e700d-f951-45fa-a1d2-b0bcddddb845?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSkAZqCRcMDORuZystWtDBZAyCo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5f3cdbb-84e2-4b7b-83d0-c61ced330230?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2plzcFJ%2FCJ7HL5mZoU1%2FfdnWcT0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01a255cf-c1e6-43e5-88a4-0c2cb2c42249?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zpFQXVWl5AdADXnzFdmEA75w%2F98%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Внутреняя

отчетность

об

исполнении

мероприятия

по

приобретени

ю

оборудовани

я  с

извещениями

Выполнено. Просрочка

132 дней. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Внутреняя отчетность

об исполнении

мероприятия по

приобретению

оборудования с

извещениями" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.04.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

30.12.2022 12.05.2023

1.6.K.3

Отчет

Согласованн

ый отчет к

электронном

у.

2. "Согласованный отчет

к электронному." Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.04.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

Выполнено.

Предоставлена

информация : 192 из 192.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки

Функциональные

31.12.2023 31.12.2023

192Единица 0 1921921.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01a255cf-c1e6-43e5-88a4-0c2cb2c42249?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zpFQXVWl5AdADXnzFdmEA75w%2F98%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23156600-d72c-4694-bb61-5a6a63182158?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=byrEd0jkiBDE9ZawiJXVeVuIgLw%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

Значение: 192,0000 Дата:

31.12.2023

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №105,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

10. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"БЫСТРИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0338300031923000025,

указана ссылка.

Иное

ПАКЕТ

ДОКУМЕНТ

ОВ ПО

ПРЯМОМУ

КОНТРАКТ

У 29 ОТ

14.06.2023

11. "ПАКЕТ

ДОКУМЕНТОВ ПО

ПРЯМОМУ

КОНТРАКТУ 29 ОТ

14.06.2023" Иное ГБУЗ

КК "Елизовская РБ" от

31.12.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Отчет

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

12. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Отчет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36c06eaf-f909-41e0-9b0b-6c353fd63a57?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15%2BQO0YOMxaJ%2BPDrkdfMlhDZXfo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Отчет

Объекты

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

для

ультразвуков

ых

исследовани

й

13. "Объекты закупки

Поставку передвижного

аппарата для

ультразвуковых

исследований " Отчет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

14. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с

автоматичес

ким

управлением

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №116,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КЛЮЧЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

03383000319230000250

008, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

16. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900234923000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Отчет

Объекты

закупки

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

по ТУ 9442-

031-

54839165-

2005

17. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС» по ТУ 9442-

031-54839165-2005 "

Отчет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

03383000319230000240

001, указана ссылка.

Реестр 18. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028


65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.07.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

19. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

001-

98204792-

2016

"УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями.

2. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями."

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

03383000319230000250

007, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

20. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой

осветительной лампой"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №128,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

регулируем

ый

одноблочны

й

светодиодны

й Эмалед

300

21. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000017,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

22. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №38,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

23. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ПЕНЖИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000140
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

24. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

25. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

0338300012523000019,

указана ссылка.

Отчет

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

26. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Отчет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

27. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

28. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.12.2023г. №4, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

аппарат

рентгеновск

ого для

флюрографи

29. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

аналоговый

стационарный" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и легких

цифровой

или

аналоговый

стационарны

й

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

0338300003323000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

3. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

0338300031923000025-

250860, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

АКТ ПП

30. "АКТ ПП

Оборудования по

прямому контракту 36-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed4235d2-901e-46ea-8d3e-71d2ba61374a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cXP9Tb6vipfPWzuA4iVuHK7kbPM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оборудован

ия по

прямому

контракту

36-имн/2023

от 2606.2023

имн/2023 от 2606.2023"

Акт приема-передачи

ГБУЗ КК "Мильковская

районная больница" от

19.07.2023г. №У-89,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000»

31. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000» " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №Б/Н,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

32. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких/

Аппарат искусственной

вентиляции легких

Zisline" Реестр

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed4235d2-901e-46ea-8d3e-71d2ba61374a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cXP9Tb6vipfPWzuA4iVuHK7kbPM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

вентиляции

легких/

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

Zisline

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №119,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

33. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

34. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения передвижная,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

передвижная

, цифровая

С-дуга

цифровая С-дуга" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

10.07.2023г. №126,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

35. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

0338300000423000040,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

36. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

03383000319230000230

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

4. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(МХСсСП)

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт» по ТУ

9442-053-

47245915-

2016

5. "Объекты закупки

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт» по ТУ

9442-053-47245915-

2016 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

6. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

7. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №40,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

8. "Объекты закупки

Эндоскопическая

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

система (видео-, фибро-

или ригидная)," Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

9. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №

0338300035423000015,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031


80

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Размещены извещения по

контрактам

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Извещение на поставку

системы ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

30.07.2023 26.07.2023

1.7.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживани

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я:

Гистероскоп

гибкий

10. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Гистероскоп гибкий"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я: Монитор

глубины

анестезии

11. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования: Монитор

глубины анестезии"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000019,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

12. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Светильник

операционный

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000018&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&savedSearchSettingsIdHidden=&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&placingWayList=&selectedLaws=&priceFromGeneral=&priceFromGWS=&priceFromUnitGWS=&priceToGeneral=&priceToGWS=&priceToUnitGWS=&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=&publishDateTo=&applSubmissionCloseDateFrom=&applSubmissionCloseDateTo=&customerIdOrg=&customerFz94id=&customerTitle=&okpd2Ids=&okpd2IdsCodes=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000019&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000017&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я:

Светильник

операционн

ый

потолочный

потолочный" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская районная

больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я:

Электроэнце

фалограф

13. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Электроэнцефалограф"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

стола

операционно

го

(хирургичес

кого) в 2023

г

14. "Извещение на

поставку стола

операционного

(хирургического) в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

08.02.2023г. №

0338300047923000034,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000017&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000016&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000034&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

15. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

16. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Соболевская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживани

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

Системы

эндоскопиче

ской

визуализаци

и, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

17. "Извещение на

поставку Системы

эндоскопической

визуализации, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

оборудования" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

22.06.2023г. №

0338300031923000023,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000023&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

18. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Камчатская

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000023&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживани

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата

рентгеновск

ого для

флюорограф

ии легких

цифрового

или

аналогового

19. "Извещение на

поставку аппарата

рентгеновского для

флюорографии легких

цифрового или

аналогового" Реестр

контрактов

0338300036823000007

от 15.06.2023 от

15.06.2023г. №

0338300036823000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

электрокард

иографов

двенадцатик

анальных в

2023г

2. "Извещение на

поставку

электрокардиографов

двенадцатиканальных в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

07.02.2023г. №

0338300047923000032,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

20. "Извещение на

поставку

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300036823000007&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000032&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=+0338300047923000135&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Извещение

на поставку

функционал

ьных

кроватей

(для палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками в

2023г

функциональных

кроватей (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками в 2023г"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

24.07.2023г. №

0338300047923000135,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

21. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Ключевская районная

больница" от

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=+0338300047923000135&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких) для

ГБУЗ КК

КРБ в 2023г.

22. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования (Аппарат

искусственной

вентиляции легких) для

ГБУЗ КК КРБ в 2023г."

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

24.03.2023г. №

0338300035423000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

23. "Извещение на

поставку

эндоскопической

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300035423000016&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000149&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

эндоскопиче

ской

системы

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

: осветитель,

инсуфлятор,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка),

течеискатель

в 2023г

системы (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель, инсуфлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка),

течеискатель в 2023г"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000149,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

24. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000149&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата

рентгеновск

ого для

флюорограф

ии легких

цифровой

или

аналогичный

код МИ

25. "Извещение на

поставку аппарата

рентгеновского для

флюорографии легких

цифровой или

аналогичный код МИ

114400" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская районная

больница" от

20.06.2023г. №

0338300003323000103,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300003323000103&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

114400  

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

монитора

анестезиолог

ического в

2023г

26. "Извещение на

поставку монитора

анестезиологического в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

09.02.2023г. №

0338300047923000036,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата для

искусственн

ой

вентиляции

легких в

2023г

27. "Извещение на

поставку аппарата для

искусственной

вентиляции легких в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

15.06.2023г. №

0338300047923000150,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

эндоскопа

(для верхних

отделов

28. "Извещение на

поставку эндоскопа (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300003323000103&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000036&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000150&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000148&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей) в

2023г

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей) в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000148,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких) для

ГБУЗ КК

КРБ в 2023г.

29. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования (Аппарат

искусственной

вентиляции легких) для

ГБУЗ КК КРБ в 2023г."

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

27.03.2023г. №

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

3. "Извещение на

поставку системы

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000148&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300035423000015&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000151&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Извещение

на поставку

системы

флюороскоп

ической

рентгеновск

ой общего

назначения

передвижной

, цифровой

С-дуга в

2023г

флюороскопической

рентгеновской общего

назначения передвижной,

цифровой С-дуга в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

15.06.2023г. №

0338300047923000151,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

30. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Никольская районная

больница" от

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000151&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на Аппарат

рентгеновск

ий

цифровой

палатный

передвижной

.

4. "Извещение на

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной." Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница" от

25.06.2023г. №

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

стерилизато

ра для

5. "Извещение на

поставку стерилизатора

для инструментов в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200007623000081&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000147&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инструменто

в в 2023г

больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000147,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

Аппарата

для

рентгеногра

фии

передвижног

о палатного ,

ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

6. "Извещение на

поставку Аппарата для

рентгенографии

передвижного палатного

, ввод в эксплуатацию,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

оборудования" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

22.06.2023г. №

0338300031923000024,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000147&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000024&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническое

обслуживани

е

оборудовани

я

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

эндоскопа

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей)

7. "Извещение на

поставку эндоскопа (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Усть-Камчатская

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300000423000040,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

8. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000024&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300000423000040&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Большерецкая

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

9. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Одюторская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Заключены контракты на

Еперин ЕИС

Реестр Выполнено.

30.08.2023 09.08.2023

1.7.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200007623000081&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку оборудования.

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

"Государств

енный

портал

закупок"

контрактов

Контракт на

приобретени

е Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт»

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на приобретение

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт»" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница" от

14.07.2023г. №

2820000068323000093,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

10. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Корякская

окружная больница" от

17.07.2023г. №

2820000068323000095,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200007623000081&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

11. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская районная

больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

12. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Тигильская

районная больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000029,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

регулируем

ый

13. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300 " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Тигильская

районная больница" от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000019&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000017&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

одноблочны

й

светодиодны

й Эмалед

300

26.06.2023г. №

2820200079123000028,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

14. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Быстринская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410400337023000024,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

16. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000017&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&savedSearchSettingsIdHidden=&fz44=on&contractStageList=&contractInputNameDefenseOrderNumber=&contractInputNameContractNumber=&contractPriceFrom=&rightPriceRurFrom=&contractPriceTo=&rightPriceRurTo=&priceToUnitGWS=&contractCurrencyID=-1&nonBudgetCodesList=&budgetLevelsIdHidden=&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&budgetName=&customerPlace=&customerPlaceCodes=&contractDateFrom=&contractDateTo=&publishDateFrom=&publishDateTo=&updateDateFrom=&updateDateTo=&orderNumber=0338300031923000025&placingWayList=&selectedLaws=&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=2&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

питанием от сети "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Пенжинская

районная больница" от

18.07.2023г. №

2820400052523000021,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

17. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская

районная больница" от

17.07.2023г. №

3410600242123000038,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат для

18. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС»" Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000024&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

17.07.2023г. №

3410600242123000039,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой

19. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410504013523000279,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

2. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская

районная больница" от

14.07.2023г. №

3410600242123000037,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000024&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000160&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000023&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

20. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50»" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Усть-

Большерецкая районная

больница" от

17.07.2023г. №

2410800140923000052,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

21. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000266,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

22. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50»" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Усть-

Камчатская районная

больница" от

07.07.2023г. №

2410900121823000046,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000148&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«РуСкан 50»

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

23. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Камчатская

районная больница" от

14.07.2023г. №

2410900121823000044,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

24. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.03.2023г. №

2410504013523000151,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

25. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300000423000040&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Соболевская

районная больница" от

16.07.2023г. №

2410700045923000028,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

26. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.03.2023г. №

2410504013523000152,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающей

27. "Объекты закупки

Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающей" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000268,

указана ссылка.

Реестр 28. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000149&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000135&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

22.05.2023г. №

2410504013523000253,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

портативный

электрическ

ий

29. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

портативный

электрический " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Карагинская районная

больница" от

17.04.2023г. №

2820300066723000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

3. "Объекты закупки

Поставку передвижного

аппарата для

ультразвуковых

исследований " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Никольская районная

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000135&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

ультразвуков

ых

исследовани

й

больница" от

18.07.2023г. №

2410300015123000010,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

передвижная

, цифровая

С-дуга/

30. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения передвижная,

цифровая С-дуга/"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

10.07.2023г. №

2410504013523000272,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

аппарат

рентгеновск

ого для

флюрографи

и легких

цифровой

или

аналоговый

стационарны

31. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

аналоговый

стационарный " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская районная

больница" от

17.07.2023г. №

3410200318123000121,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000151&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

32. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Одюторская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2820100010023000028,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

33. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

17.04.2023г. №

2820300066723000031,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

4. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Вилючинская

районная больница" от

17.07.2023г. №

3410200318123000122,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких

5. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

07.07.2023г. №

2410504013523000271,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000»

6. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000» " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Одюторская районная

больница" от

07.07.2023г. №

2820100010023000026,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000150&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036823000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

7. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Ключевская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410900234923000033,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

автоматичес

ким

управлением

ГПД-400-2

8. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением ГПД-400-

2" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Елизовская

районная больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000269,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

9. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000147&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

27.02.2023г. №

2410504013523000140,

указана ссылка.

Поставлено не менее

50% законтрактованного

медицинского

оборудования.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

Выполнено. В 2023 году

запланировано к

приобретению 49 единиц

медицинского

оборудования. По

состоянию на 25.09.2023

г. законтрактованы все

49 ед. медицинского

оборудования (100% от

плана). Поставлено и

введено в эксплуатацию

27 ед. медицинского

оборудования (55% от

плана). КТ достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

30.09.2023 25.09.2023

1.7.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

2820200079123000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф 10

шт

10. "Объекты закупки

Электрокардиограф 10

шт" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №

2410504013523000140,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

11. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких/

Аппарат искусственной

вентиляции легких

Zisline в исполнении MV

300" Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вентиляции

легких/

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

Zisline в

исполнении

MV 300

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №

2410504013523000271,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

14 шт.

12. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками 14 шт."

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №

2410504013523000253,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d16fc41c-4576-4142-a932-85312d69cce0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cFdxjkVUsu7CUpqySguNY%2BwJzgI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Пакет

документов

по Договору

№ 29 на

поставку

дефибрилято

ра

кардиосинхр

онизированн

ого в 2023г

13. "Пакет документов

по Договору № 29 на

поставку дефибрилятора

кардиосинхронизирован

ного в 2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"ЕИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.06.2023г. №№ 29,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

2. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

2820200079123000029,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

3. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d16fc41c-4576-4142-a932-85312d69cce0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cFdxjkVUsu7CUpqySguNY%2BwJzgI%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000019&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Электроэнце

фалограф

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

2820200079123000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

(X); CVE-

2600

4. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600

(X); CVE-2600" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

3410600242123000037,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

5. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

2410900121823000044,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

6. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой/

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур" Реестр

контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2410504013523000279&contractInfoId=83466207
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

2410504013523000279,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

7. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №

2820300066723000031,

указана ссылка.

Реестр 8. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2410504013523000279&contractInfoId=83466207
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №

2410504013523000151,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

9. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №

2410504013523000152,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Поставлено не менее

80% законтрактованного

медицинского

оборудования.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт» по ТУ

9442-053-

47245915-

2016

Выполнено. По

состоянию на 13.11.2023.

План на 2023 год 49 ед.

медицинского

оборудования. Факт - 44

ед мед оборудования

поставлено и введено в

эксплуатацию.

Оставшиеся 5 ед. будут

введены до конца года.

Риск недостижения

мероприятия

отсутствует.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Аппарат

рентгеновский цифровой

палатный передвижной

«Р-500 «Мобикомпакт»

по ТУ 9442-053-

47245915-2016 " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница" от

14.07.2023г. №

0338200007623000081,

указана ссылка.

15.11.2023 15.11.2023

1.7.K.4

Реестр 10. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

03.03.2023г. №39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

автоматичес

ким

управлением

ГПД-400-2-"

11. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением ГПД-400-2

-"" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Елизовская

РБ" от 03.07.2023г. №

116, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

12. "Объекты закупки

Электрокардиограф - 10

ШТ" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Елизовская

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000147&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Электрокард

иограф - 10

ШТ

РБ" от 27.02.2023г. №38,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

13. "Объекты закупки

Эндоскопическая

система " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

03.07.2023г. №117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

14. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

22.05.2023г. №105,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

15. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

07.03.2023г. №40,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000149&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000135&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS


124

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МГА-06

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

16. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

03.07.2023г. №118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Совместная

закупка  11

узи-

аппаратов

17. "Совместная закупка

11 узи-аппаратов"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская РБ" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких/

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

18. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких/

Аппарат искусственной

вентиляции легких

Zisline в исполнении MV

300" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Елизовская

РБ" от 07.07.2023г. №

119, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000148&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000150&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легких

Zisline в

исполнении

MV 300

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

19. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская РБ" от

17.04.2023г. №

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

2. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская РБ" от

26.06.2023г. №

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

20. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000150&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

портативный

электрическ

ий

портативный

электрический " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Карагинская РБ" от

17.04.2023г. №

0338300035423000016,

указана ссылка.

Отчет Отчет

по

оборудовани

я на

07.11.2023

21. "Отчет по

оборудования на

07.11.2023" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

07.11.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

3. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Тигильская

РБ" от 26.06.2023г. №

0338300012523000019,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объект

закупки

4. "Объект закупки

Поставка медицинского

оборудования:

Светильник

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c6f8dbd-6d3e-4d02-8ee9-b86cff821e9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=32Yrfp%2F%2B5hSLHKd1HRZhVUhOO0c%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0338300012523000017#
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я:

Светильник

операционн

ый

потолочный

операционный

потолочный" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская РБ" от

07.06.2023г. №

0338300012523000017 ,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

5. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская РБ" от

26.06.2023г. №

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

по ТУ 9442-

031-

54839165-

2005

6. "Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС» по ТУ 9442-

031-54839165-2005"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская РБ" от

07.07.2023г. №

03383000319230000240

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

7. "Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0338300012523000017#
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000024&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037


128

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

(X); CVE-

2600

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600

(X); CVE-2600" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская РБ" от

14.07.2023г. №

03383000319230000230

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

8. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Камчатская РБ"

от 14.07.2023г. №

0338300000423000040,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

9. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой/

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300000423000040&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000160&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

17.07.2023г. №128,

указана ссылка.

Ввод оборудования в

эксплуатацию.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000018,

указана ссылка.

29.12.2023 29.12.2023

1.7.K.5

Реестр 10. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000160&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

Эндоскопическая

система" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

аппарат

рентгеновск

ого для

флюрографи

и легких

цифровой

или

аналоговый

стационарны

й (далее –

Оборудован

ие

11. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

аналоговый

стационарный (далее –

Оборудование" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0338300003323000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

12. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №№

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

13. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения передвижная,

цифровая С-дуга" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передвижная

, цифровая

С-дуга

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

10.07.2023г. №№ 126,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000»

14. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000» " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№без

номера, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

16. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"БЫСТРИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

для

ультразвуков

ых

исследовани

й

17. "Объекты закупки

Поставку передвижного

аппарата для

ультразвуковых

исследований " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

18. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0338300012523000019,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

19. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ПЕНЖИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

2. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями."

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями.

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

007, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

автоматичес

ким

управлением

20. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 116,

указана ссылка.

Реестр 21. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №№ 105,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

22. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046


138

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2016 с

принадлежн

остями

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

23. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

24. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122


139

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

регулируем

ый

одноблочны

й

светодиодны

й Эмалед

300

25. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000017,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

26. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

27. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 118,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

28. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.12.2023г. №№ 4,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

29. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025-

250860, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Акт приемки

мед

оборудовани

я -

Дефибрилля

тор

бифазный

3. "Акт приемки мед

оборудования -

Дефибриллятор

бифазный " Акт приема-

передачи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.07.2023г. №У-89,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт» по ТУ

9442-053-

47245915-

30. "Объекты закупки

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт» по ТУ

9442-053-47245915-

2016 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47b7fa9d-521f-45cf-9ac1-9020ec8b1353?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ok81jIDc9hISGPhjyDrw3bD%2F%2FgA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2016

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

(X)

31. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600

(X)" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

03383000319230000230

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

32. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016" Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур

33. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой/

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17.07.2023г. №№ 128,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

34. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №№ 38,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

35. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№ 40,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000140
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

по ТУ 9442-

031-

54839165-

2005

4. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС» по ТУ 9442-

031-54839165-2005"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000240

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

5. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338300000423000040,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

6. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

7. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких/

Аппарат искусственной

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000271


148

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

искусственн

ой

вентиляции

легких/

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

Zisline в

исполнении

MV 300

вентиляции легких

Zisline в исполнении MV

300" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№ 119,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Дефибрилят

ор

кардиосинхр

онизированн

ый  акт ввода

8. "Дефибрилятор

кардиосинхронизирован

ный акт ввода" Акт

приема-передачи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

12.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реестр

контрактов

9. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef3d47cd-7a48-4b31-9248-23d32f9b680d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DgKD9Raggg4ftmS1U0oS2jxFRUQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900234923000033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КЛЮЧЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

008, указана ссылка.

Произведена оплата по

контрактам

(Приобретение

медицинского

оборудования).

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000019,

29.12.2023 29.12.2023

1.7.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900234923000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

10. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №№ 38,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

11. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.12.2023г. №№ 4,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000140
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900234923000033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

12. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КЛЮЧЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

008, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

регулируем

ый

одноблочны

й

светодиодны

й Эмалед

13. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900234923000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

300

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

автоматичес

ким

управлением

14. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 116,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

для

ультразвуков

ых

исследовани

й

16. "Объекты закупки

Поставку передвижного

аппарата для

ультразвуковых

исследований " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010


154

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

17. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

18. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253


155

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №№ 105,

указана ссылка.

Платежное

поручение

ПП по ГК №

29 от

14.06.2023

Дефибрилля

тор

19. "ПП по ГК № 29 от

14.06.2023

Дефибриллятор "

Платежное поручение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.09.2023г. №640912,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП

2. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38dc9a64-0c03-4669-a8d3-94cebf2c0bdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZWpc4zylMxGR781J8V5obCMUvVs%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

20. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"БЫСТРИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

21. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600"

Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

03383000319230000230

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000»

22. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000» " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№без

номера, указана ссылка.

Реестр

контрактов

23. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ПЕНЖИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Платежное

поручение

ПП по ГК №

36-

ИМН/2023

от

26.06.2023

24. "ПП по ГК № 36-

ИМН/2023 от

26.06.2023" Платежное

поручение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.07.2023г. №480092,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70ac8b3a-4c83-45b9-b164-5cc714cb7669?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nwBwbQiJtrq3bIASfZWJjEy0L5I%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

25. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

007, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

по ТУ 9442-

26. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС» по ТУ 9442-

031-54839165-2005 "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000039
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

031-

54839165-

2005

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000240

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016

27. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

28. "Объекты закупки

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт» по ТУ

9442-053-

47245915-

2016

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт» по ТУ

9442-053-47245915-

2016 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

29. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338300000423000040,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких

3. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№ 119,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

30. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

аппарат

рентгеновск

ого для

флюрографи

и легких

цифровой

или

аналоговый

стационарны

й

31. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

аналоговый

стационарный" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300003323000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

32. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №№

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

33. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр 34. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

Эндоскопическая

система" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

передвижная

, цифровая

С-дуга

35. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения передвижная,

цифровая С-дуга" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

10.07.2023г. №№ 126,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

4. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50»" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025-

250860, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

5. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностя" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

98204792-

2016 с

принадлежн

остя

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

6. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой/

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур," Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№ 128,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

7. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152


168

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№ 40,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

8. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр 9. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.12.2023г. №№

0338300012523000016,

указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

 о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 30.12.

2021 № 056-09-2022-

610" Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

13.12.2023г. №056-09-

31.12.2023 27.12.2023

1.7.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06474735-0f4b-4cb1-a4b1-f71c192955eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjJD%2BgRr9hROK0yB1u5ZeOHHzso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 30.12.

2021 № 056-

09-2022-610

2022-610/11, приложен

файл.

Выполнены мероприятия

по осуществлению

нового строительства

(реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках

исполнения обязательств

по контрактам,

подлежавшим

исполнению в 2021 году

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

СБР

Иное

Лицензия на

объект ФАП

Березняки

ГБУЗ КК

Елизовская

РБ.

Камчатский

край

Выполнено. Просрочка

365 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Лицензия

на объект ФАП

Березняки ГБУЗ КК

Елизовская РБ.

Камчатский край" Иное

Министерство

здравоохранения

КАмчатского края от

29.12.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2023

1Единица 0 11

1.8

Иное

Лицензия на

объект ФАП

Новый ГБУЗ

КК

Елизовская

РБ.

Камчатский

край

2. "Лицензия на объект

ФАП Новый ГБУЗ КК

Елизовская РБ.

Камчатский край" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

29.12.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06474735-0f4b-4cb1-a4b1-f71c192955eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjJD%2BgRr9hROK0yB1u5ZeOHHzso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0177507d-a9ce-489a-92a5-248d1982c421?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hoh9BLYoXfFylaE0jb2FD7Rk4jE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3413301f-8e48-4f48-8d99-52b19b705bb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8CoGvC%2F6OzXPGMR7LKuoS9%2BsdgQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

1 062 969,811 062 969,81

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:53650, 10130, 536550

1.1 1 077 343,89 57,90615 470,761 062 969,81

1 062 969,811 062 969,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 077 343,89 57,90615 470,761 062 969,81

1 062 969,811 062 969,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 077 343,89 57,90615 470,761 062 969,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

65 758,8065 758,80

(18) Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций , код

1.2 68 600,00 100,0065 758,8065 758,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:53650,

536540

65 758,8065 758,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 68 600,00 100,0065 758,8065 758,80

65 758,8065 758,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

68 600,00 100,0065 758,8065 758,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

38 907,3638 907,36

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций , код

направления расходов:53650,

53653, 101400

1.3 38 907,36 100,0038 907,3638 907,36

38 907,3638 907,36

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 38 907,36 100,0038 907,3638 907,36

38 907,3638 907,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

38 907,36 100,0038 907,3638 907,36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

124 807,80124 807,80

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53650, 10140, 53651,

700100

1.4 124 807,80 91,24113 873,51124 807,80

124 807,80124 807,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 124 807,80 91,24113 873,51124 807,80

124 807,80124 807,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

124 807,80 91,24113 873,51124 807,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

136 808,68136 808,68

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек , код направления

расходов:53650, 536520

1.5 136 808,19 100,00136 808,37136 808,68

136 808,68136 808,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 136 808,19 100,00136 808,37136 808,68

136 808,68136 808,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

136 808,19 100,00136 808,37136 808,68

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

149 683,24149 683,24

(25) Выполнены мероприятия по

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году , код направления

расходов:53655, 5365F0

1.6 149 683,24 92,54138 516,24149 683,24

149 683,24149 683,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 149 683,24 92,54138 516,24149 683,24

149 683,24149 683,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

149 683,24 92,54138 516,24149 683,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 578 935,691 578 935,69 1 596 150,48 70,261 109 335,041 578 935,69

1 578 935,691 578 935,69 1 596 150,48 70,261 109 335,041 578 935,69

1 578 935,691 578 935,69 1 596 150,48 70,261 109 335,041 578 935,69

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 907,3638 907,3638 907,3638 907,3638 907,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 907,360,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 758,8065 758,8065 758,8065 758,8065 758,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 758,8052 607,0452 607,040,000,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 4 916,00 7 247,58 14 689,16 124 807,80124 807,80124 807,80124 547,58120 547,58

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 331,58 23 707,40 24 704,54 113 873,5137 244,6137 244,6125 827,7825 827,87

0,00

0,00

1.4.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 17 491,67 34 983,33 46 583,33 82 875,00 102 846,67 136 808,68136 808,68136 808,68120 338,33102 846,67

Факт/прогноз

0,00 418,90 1 115,81 1 193,24 7 575,99 14 419,05 136 808,37126 818,4

4

83 268,9421 750,3619 622,16

0,00

0,00

1.5.

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 683,24149 683,24149 683,240,000,00

Факт/прогноз

1 059,06 5 059,06 9 059,06 53 739,35 57 268,26 58 137,20 138 516,2469 836,7869 072,3165 401,8658 137,20

0,00

0,00

1.6.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 582 000,00 1 062 969,811 062 969,892 173,74892 173,74892 173,740,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

81

Факт/прогноз

1 059,06 5 059,06 9 059,06 53 739,35 57 268,26 58 137,20 615 470,7669 836,7869 072,3165 401,8658 137,200,00


