
Руководитель

регионального проекта —

Гашков Александр Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 8, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 45, из

них:

- 38 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1109335,04 тыс. руб., 70,26

%

Отчет за 2023 год.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

достижении показателей" Отчет

Минздрав Камчатского края от

10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

33,8 27,9 27,927,91.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

достижении показателей" Отчет

Минздрав Камчатского края от

10.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

22,2 16,7 16,716,71.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении

показателей" Отчет Минздрав

Камчатского края от 10.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

7,73 7,8 7,87,81.3.

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

В работе. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателю удовлетворенности

мед помощью" Отчет АО

"Страховая компания СОГАЗ-

Мед" от 27.12.2023г. №И-7954/Р-

41/23/КИ, приложен файл.

0 46,4 46,447,71.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e9ee834-b946-47ad-9da1-b9d5f67a5d43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u7mrmZc4ivp5cs0RhzSuvOUD00o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1da0896f-3da2-4313-ad5f-bb5acf906204?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7mcxMGVuaR3UrFBsYKpNDNYeLvw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e6cf3ba-5837-46e0-859c-00444e5de179?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KKWhhMrJxV6iEIzR80sIS0XO9qk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8385115-e1c3-4c9e-a994-69b87a7b135f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rq0ddfe4WWl9CdxeMwQ8zJB5sP8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.1

План

Факт/прогноз

46,4000

32,000030,0000 30,0000 31,0000 33,0000 34,0000 35,0000 36,0000 37,0000 38,0000

47,7000

21,200030,0000 21,2000 22,3000 14,8000 30,0000 23,7000 24,0000 29,0000 34,3000

ФП Процент 40,0000

49,0000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.2

План

Факт/прогноз

27,9000

37,300037,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 37,3000 35,0000

27,9000

30,900037,3000 37,3000 37,3000 30,9000 30,9000 30,9000 30,9000 30,9000 27,9000

ФП Процент 28,0000

27,9000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.3

План

Факт/прогноз

16,7000

21,100021,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000

16,7000

21,100021,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000

ФП Процент 16,7000

21,1000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.4

План

Факт/прогноз

7,8000

1,80000,6100 1,0000 1,3000 2,3000 2,6000 3,0000 3,5000 4,0000 4,7000

7,8000

3,25000,6100 1,0000 1,6000 2,3000 3,9000 4,5500 5,2000 5,8500 6,5000

ФП Единица 6,0000

7,1500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Продолжается

строительство объектов

здравоохранения до

конца 2023 года

планируются ввести в

эксплуатацию 5

объектов

здравоохранения.

Получение лицензии

ожидается в 1 квартале

2024 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Производиться

активная работа с

органами контрольно-

надзорными органами

Росздрав, Санпин с

целью ускорения

получения заключений и

подачи заявки на

лицензирование

31.12.2022 31.12.2024

6Единица 377 061.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов, срок

исполнения 31.03.2024,

Гашков Александр

Васильевич - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 731 день.

Предоставлена

информация : 0 из 6.

Получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Получено разрешение на

строительство

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Строительно монтажные

работы завершены

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

закончено строительство

объектов 2022 и 2023 гг,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятий в части

строительства объектов

здравоохранения, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

завершено строительство

объектов 2022 года.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

исполнением

мероприятий РП МПЗЗ в

части строительства

объектов, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

30.12.2022 31.12.2024

1.1.K.4

Государственная

Гашков ГИИС

В работе. Просрочка 732

1.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Александр

Васильевич -

Министр

"Электронн

ый бюджет"

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Задержка в разработке

строительной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за реализацией

мероприятия, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

30.12.2022 31.12.2024

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: риск, Причина

риска: До конца 2023

года планируется сдать 5

объектов

здравоохранения.

Получение лицензии

планируется в 1 квартале

2023 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

31.12.2023 31.12.2025

0Единица 377 081.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Осуществляется

активна работа с ИОГВ

Камчатского края,

Управлением

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю,

Центром гигиены и

эпидемиологии

Камчатского края., срок

исполнения 31.12.2024,

Гашков Александр

Васильевич - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 731 день.

Предоставлена

информация : 0 из 8.

Заключен контракт на

строительство объекта

(Врачебная

амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п.

Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Реестр

контрактов

Здания

предприятий

здравоохран

ения, науки и

научного

обслуживани

я,

образования,

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Здания

предприятий

здравоохранения, науки

и научного

обслуживания,

образования, культуры и

искусства

(41.20.20.180)" Реестр

15.04.2023 10.04.2023

1.2.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0838500000522000005&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

культуры и

искусства

(41.20.20.18

0)

контрактов КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЪЕКТА

"КАМЧАТСКАЯ

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА"

от 05.10.2022г. №

2410119296222000006,

указана ссылка.

Согласован эскизный

проект объекта

(Врачебная

амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п.

Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Письмо

Согласовани

е ЭП

объекта

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Согласование ЭП

объекта" Письмо КГКУ

"Единая дирекция по

строительству объекта

"Камчатская краевая

больница"" от

20.03.2023г. №233-406,

приложен файл.

15.04.2023 15.04.2023

1.2.K.2

Заключен контракт на

строительство объекта

(Карагинская районная

больница.

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Реестр

контрактов

Здания

предприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Здания

предприятий

17.04.2023 10.04.2023

1.2.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0838500000522000005&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7595bdfc-c5cd-4c03-a4cc-5d84108a9a7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=akBgdXJGzVRZdAKVPMvwYyFDIcM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410113877122000006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

здравоохран

ения, науки и

научного

обслуживани

я,

образования,

культуры и

искусства

(41.20.20.18

0)

здравоохранения, науки

и научного

обслуживания,

образования, культуры и

искусства

(41.20.20.180)" Реестр

контрактов КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"СЛУЖБА

ЗАКАЗЧИКА

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНОЙ

ПОЛИТИКИ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ" от 18.04.2022г.

№

2410113877122000006,

указана ссылка.

Разработана ПСД на

объект строительства

(Врачебная

амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п

Козыревск.

Государственное

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Протокол

Проектно

сметная

документаци

я

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Проектно сметная

документация"

Протокол ООО "ЭКО-

Проект" от 20.04.2023г.

№65, приложен файл.

20.04.2023 20.04.2023

1.2.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410113877122000006
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05d899f4-c358-4824-9817-c1fc2efc79d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=krbv4HASaJhVRiGBR5P7jCa3qD0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

Согласован эскизный

проект объекта

(Карагинская районная

больница.Государственн

ое бюджетное

учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

НЕТ

Письмо

Согласовани

е эскизного

проекта

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Согласование эскизного

проекта" Письмо

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

08.05.2023г. №

21.21/5223, приложен

файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.2.K.5

Разработана ПСД на

объект (Карагинская

районная больница.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница").

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

НЕТ

Иное ПСД

на объект

"Карагинска

я районная

больница"

Выполнено. ПСД

разработано. По

состоянию на 24.07.2023

находится на

государственной

экспертизе.

Подтверждающие

документы: 1. "ПСД на

объект "Карагинская

районная больница""

Иное Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.07.2023 24.07.2023

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05d899f4-c358-4824-9817-c1fc2efc79d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=krbv4HASaJhVRiGBR5P7jCa3qD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9c63d28-ab67-4ada-98a9-88e390b0a78b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9KQeDVu2NM76pwwBYtLPGgYkPw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e354cbc-83d5-41fb-a791-3b6409aeabec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IwzLG7X8EifpJjq0AhoKWZAH1Nc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.07.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Иное

Проектно-

сметная

документаци

я на объект

"Карагинска

я районная

больница"

2. "Проектно-сметная

документация на объект

"Карагинская районная

больница"" Иное

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

24.07.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

 о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 30.12.

2021 № 056-09-2022-

610" Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

13.12.2023г. №056-09-

31.12.2023 27.12.2023

1.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e354cbc-83d5-41fb-a791-3b6409aeabec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IwzLG7X8EifpJjq0AhoKWZAH1Nc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e5a11ed-58a3-4974-a672-0e0de95415f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zkHo4pqVBzxmmxlR7ifGKLVEdZ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f7dbc75-b237-42ca-bba4-19a6245a02ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SxsycmzefMVsu%2F0s%2F7%2FOKoMILH4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 30.12.

2021 № 056-

09-2022-610

2022-610/11, приложен

файл.

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е Продление

контракта на

приобретени

е

недвижимог

о имущества.

В работе.Существует

риск: Риски, Причина

риска: Продление

контракта до 01.03.2024,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2024г. Принятые

меры: 1. Реализация

контракта ав

соответствии с

роспоряжением

Правительства

Камчатского края , срок

исполнения 01.03.2024,

Гашков Александр

Васильевич - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 89 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Продление контракта

на приобретение

недвижимого

31.12.2023 29.03.2024

0Объект 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f7dbc75-b237-42ca-bba4-19a6245a02ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SxsycmzefMVsu%2F0s%2F7%2FOKoMILH4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdcfd0d4-03b0-4ab2-a1ae-b63e6558ae6a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5irorRW%2B%2BedMub63%2BKzNWOtYFa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества."

Распоряжение

Правительство

Камчатского края от

25.12.2023г. №666-РП,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ЕИС

Реестр

контрактов

На

приобретени

е объекта

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "На

приобретение объекта

недвижимого имущества

в государственную

собственность

Камчатского края"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

10.05.2023г. №

23241050401354105010

0101230000000406,

указана ссылка.

31.12.2023 27.12.2023

1.3.K.1

Сведения о

государственном

Гашков

Александр

ЕИС

Реестр

контрактов

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

31.12.2023 27.12.2023

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdcfd0d4-03b0-4ab2-a1ae-b63e6558ae6a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5irorRW%2B%2BedMub63%2BKzNWOtYFa0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=12462064&position-number=202303383000479002000134
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Васильевич -

Министр

На

приобретени

е объекта

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края

документы: 1. "На

приобретение объекта

недвижимого имущества

в государственную

собственность

Камчатского края"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

12.10.2023г. №№ 146,

указана ссылка.

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существуют

риски: Риск, Причина

риска: Подрядчиком

нарушены сроки

установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

замечаний. приемка

объекта запланирована

31.12.2023 01.03.2024

0Единица 0 011.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000360
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 09.01.2024.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2024г. Принятые

меры: 1. Подрядчиком

нарушены сроки

установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

замечаний. приемка

объекта запланирована

на 09.01.2024., срок

исполнения 09.01.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Риск, Причина риска:

Подрядчиком нарушены

сроки установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

предоставлен акт о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

22.01.2024г. Принятые

меры: 1. Подрядчиком

нарушены сроки

установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

предоставлен акт о

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта., срок

исполнения 22.01.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 61 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Сведения о

Капанадзе еис

Реестр Выполнено. Выполнено

31.12.2023 27.12.2023

1.4.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной конструкции

объекта медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

28.06.2023г. №№ 115,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

В работе. Просрочка 15

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Подрядчиком нарушены

сроки установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

31.12.2023 15.01.2024

1.4.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

замечаний. приемка

объекта запланирована

на 09.01.2024.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2024г. Принятые

меры: 1. Подрядчиком

нарушены сроки

установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

замечаний. приемка

объекта запланирована

на 09.01.2024., срок

исполнения 09.01.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

В работе

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

еис

В работе. Просрочка 22

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

31.12.2023 22.01.2024

1.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Подрядчиком нарушены

сроки установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

предоставлен акт о

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

22.01.2024г. Принятые

меры: 1. Подрядчиком

нарушены сроки

установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

предоставлен акт о

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта., срок

исполнения 22.01.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

В работе

Закупка включена в план

закупок

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

Реестр

контрактов

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димрой

модульной

конструкции

м объекта

медицинской

организации

- врачебная

амбулатория

:

Камчатский

край,

Елизовский

муниципаль

ный район,

с.Николаевк

а)

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение и монтаж

быстровозводимрой

модульной

конструкциим объекта

медицинской

организации - врачебная

амбулатория:

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район,

с.Николаевка)" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

10.05.2023г. №

23241050401354105010

0101240002511244,

указана ссылка.

31.12.2023 27.12.2023

1.4.K.4

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

ГИИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

31.12.2023 27.12.2023

1.4.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=11687013&position-number=202303383000479002000135
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf0dddd7-9757-433c-b271-3a6d915f81a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lqX5KKjGvF7jUUhrz5qFbjD6Ro8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

начальник

отдела

 о предостав

лении

субсидии из

федеральног

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

от 30.12.

2021 № 056-

09-2022-610

субсидии из федеральног

о

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 30.12.

2021 № 056-09-2022-

610" Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

13.12.2023г. №056-09-

2022-610/11, приложен

файл.

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выборочный

капитальный

ремонт:

инженерные

сети

водоснабжен

ия,

теплоснабже

ния,

канализации,

общестроите

льные

работы

Выполнено.В 2022 году

произведен ремонт 3

объектов

здравоохранения, в 2023

году запланирован

капитальный ремонт 5

объектов

здравоохранения. все 5

объектов

отремантиновы.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 1434 881.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf0dddd7-9757-433c-b271-3a6d915f81a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lqX5KKjGvF7jUUhrz5qFbjD6Ro8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000251&contractInfoId=85177184
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.05.2023г. №№ 106,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

2. "Объекты закупки

Работы завершающие и

отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000251&contractInfoId=85177184
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820100010023000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

20.01.2023г. №без

номера, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

«Фасады

зданий ГБУЗ

«Корякская

окружная

больница». 1

этап

3. "Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

«Фасады зданий ГБУЗ

«Корякская окружная

больница». 1 этап"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

23.01.2023г. №№

0338200007622000117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

системы

4. "Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

системы отопления в

здании стационара ГБУЗ

"Корякская окружная

больница" " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820100010023000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068322000128
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отопления в

здании

стационара

ГБУЗ

"Корякская

окружная

больница"

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

23.12.2022г. №№

0338200007622000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Капитальны

й ремонт

холла здания

поликлиник

и,

расположенн

ого по

адресу:

Камчатский

край,

Соболевский

район

5. "Объекты закупки

Капитальный ремонт

холла здания

поликлиники,

расположенного по

адресу: Камчатский

край, Соболевский

район" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

30.06.2023г. №№

0338300036223000030,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068322000128
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Работы по

капитальном

у ремонту

помещений

здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»

6. "Объекты закупки

Работы по капитальному

ремонту помещений

здания поликлиники

ГБУЗ КК «Мильковская

районная больница»"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

06.03.2023г. №№

03383000319230000010

001, указана ссылка.

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный

ремонт:системы

электроснабжения,

помещений

(общестроительные,

малярные,

облицовочные и другие

работы в здании

поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объявлен

победитель

по

результатам

закупочных

процедур

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объявлен победитель

по результатам

закупочных процедур"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская РБ" от

26.02.2023г. №

03383000319230000010

001, указана ссылка.

03.04.2023 03.04.2023

1.5.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница",

расположенной по

адресу: 684300

Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская,

26)

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный ремонт

кровли, с устройством

вентилируемого фасада,

общестроительные,

малярные, отделочные,

облицовочные работы,

замена инженерных

систем и оборудования,

монтаж системы

видеонаблюдения,

устройство крытого

пандуса с отмосткой и

другие работы в здании

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул.

Спортивная, 12").

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

кровли,

отделки и

утепления

фасада

здания

родильного

отделения

ГБУЗ КК

ВГБ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

кровли, отделки и

утепления фасада здания

родильного отделения

ГБУЗ КК ВГБ" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

15.05.2023г. №

3410200318123000088,

указана ссылка.

15.05.2023 15.05.2023

1.5.K.2

Заключен контракт

(Выборочный

Капанадзе

Лела

ЕИС

"Государств

Реестр

контрактов

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

22.05.2023 22.05.2023

1.5.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000075&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000134&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район, с.

Паратунка, ул. Нагорная,

34).

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

енный

портал

закупок"

Выборочный

капитальный

ремонт:

инженерные

сети

водоснабжен

ия,

теплоснабже

ния,

канализации,

общестроите

льные

работы

документы: 1.

"Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.05.2023г. №

2410504013523000251,

указана ссылка.

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный ремонт

наружных стен фасада и

другие работы в филиале

"Октябрьский" ГБУЗ КК

"Усть-Большерецкой

районной больницы",

расположенной по

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Выполнено. Просрочка 1

дней. В замен Филиала

ГБУЗ КК "Усть-

Большерецская районная

больница" в п

Октябрьский, которое

планируется перенести

из мероприятия по

капитальному ремонту в

25.05.2023 26.05.2023

1.5.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000134&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу: 684102

Камчатский край, Усть-

Большерецкий район,

пос. Октябрьский, ул.

Комсомольская, 95).

мероприятие по

приобретению и

монтажу

быстровозводимой

модульной конструкции,

в связи с аварийным

состоянием здания

согласно заключению о

техническом состоянии

здания, планируется

добавить объект

Поликлиника ГБУЗ КК

"Соболевская районная

больница" в с. Соболево

в Соболевского

муниципального

района", по которому

запланированы

мероприятия по

разработке проектной

документации до

10.05.2023 с дальнейшим

размещением

аукционной

документации,

контрактацией объекта и

завершением работ в

2023 году. 10.05.2023

подготовлена проектно-

сметная документация

на проведение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитального ремонта с

дальнейшем

проведением работ

после согласования

региональной

программы МПЗЗ с МЗ

РФ. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2023/300 от 31.05.2023.

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район, с.

Паратунка, ул. Нагорная,

34).

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Акт приема-

передачи

Акт приемки

выполненны

х работ по

капитальном

у ремонту

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки выполненных

работ по капитальному

ремонту" Акт приема-

передачи ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

17.10.2023г. №121,

приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

1.5.K.5

Окончание работ

Капанадзе ЕИС

Акт приема- Выполнено.

1.5.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90504bc2-63b8-4898-9043-f8b2b3df12cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m1AR6uIlCKlda9nHG53TfVl9K0Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f7e6af2-a93f-45e2-9655-7200217e3961?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LjBJKu6BdMbYGEUT5BsYR7aGyA0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Выборочный

капитальный ремонт:

фасада с капитальным

ремонтом системы

отопления здания

стационара ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница",

расположенного по

адресу: 688000

Камчатский край,

Тигильский район, пгт.

Палана, ул. Обухова, 12)

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

"Государств

енный

портал

закупок"

передачи

Акт приема

выполненны

х работ

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУЗ КК

"Корякская ОБ" от

13.06.2023г. №1,

приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

Акт приема-

передачи

Акт приемки

выполненны

х работ

2. "Акт приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУЗ КК "Корякская

ОБ" от 13.06.2023г. №2,

приложен файл.

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена

полов, внутренние

общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные

и другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУЗ КК

"Олюторская районная

больница" от

29.11.2023г. №1,

приложен файл.

18.12.2023 18.12.2023

1.5.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f7e6af2-a93f-45e2-9655-7200217e3961?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LjBJKu6BdMbYGEUT5BsYR7aGyA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdbc35d3-16cd-432c-ac1f-599a0c0815a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pMo34tQTLkSYj0bmPYtxOvImE6E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa7339b6-215d-4b69-8417-6acb8396f023?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aq%2BspHNgMvIreWypmt%2BZUm82cWE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу: 688824

Камчатский край,

Олюторский район, с.

Средние Пахачи, пер.

Речной, 47).

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

 о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

от 30.12.

2021 № 056-

09-2022-610

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 30.12.

2021 № 056-09-2022-

610" Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

13.12.2023г. №056-09-

2022-610/11, приложен

файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.5.K.8

Объявлен аукцион

"Выборочный

капитальный ремонт

кровли, замена

инженерных систем

вентиляции,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

разработке

проектно-

Выполнено. Просрочка 1

дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по разработке

проектно-сметной

05.04.2023 06.04.2023

1.5.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa7339b6-215d-4b69-8417-6acb8396f023?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aq%2BspHNgMvIreWypmt%2BZUm82cWE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde473fc-2da1-4f6d-a02d-9b73bbc3a776?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0ArCtvsmkp6LLvyDro5m1EAP13c%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003322000084
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электрических сетей,

системы пожарной

сигнализации, тепловых

узлов с установкой

регулирования и другие

работы, внутренний

капитальный ремонт

помещений стационара

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул. Победы,

1А"

начальник

отдела

сметной

документаци

и на

капитальный

ремонт

электроосве

щения,

электрообор

удования и

структуриро

ванных

компьютерн

ых сетей

здания

главного

корпуса

(стационар,

поликлиника

) ГБУЗ КК

ВГБ по

адресу г.

Вилючинск

ул. Победы

д. 1А.

документации на

капитальный ремонт

электроосвещения,

электрооборудования и

структурированных

компьютерных сетей

здания главного корпуса

(стационар,

поликлиника) ГБУЗ КК

ВГБ по адресу г.

Вилючинск ул. Победы

д. 1А." Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская РБ" от

23.08.2022г. №

0338300003322000084 ,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

2. "Выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации

на капитальный ремонт

ГБУЗ КК ВГБ." Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилюченская ГБ" от

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003322000084
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003322000089
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и на

капитальный

ремонт

ГБУЗ КК

ВГБ.

29.08.2022г. №

0338300003322000089 ,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

электроосве

щения,

электрообор

удования и

структуриро

ванных

компьютерн

ых сетей

здания

главного

корпуса

(стационар,

поликлиника

) ГБУЗ КК

ВГБ по

адресу: г.

Вилючинск

ул. Победы

д. 1А.

3. "Капитальный ремонт

электроосвещения,

электрооборудования и

структурированных

компьютерных сетей

здания главного корпуса

(стационар,

поликлиника) ГБУЗ КК

ВГБ по адресу: г.

Вилючинск ул. Победы

д. 1А." Закупка ГБУЗ КК

"Вилючинская РБ" от

30.03.2023г. №

0338300003323000048,

указана ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

4. "Капитальный ремонт

помещений в здании

главного корпуса

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003322000089
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000048
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000049
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помещений в

здании

главного

корпуса

(стационар,

поликлиника

),

расположенн

ого по

адресу:

Камчатский

край, г.

Вилючинск,

ул. Победы

1А.

(стационар,

поликлиника),

расположенного по

адресу: Камчатский

край, г. Вилючинск, ул.

Победы 1А." Закупка

ГБУЗ КК "Вилючинская

РБ" от 30.03.2023г. №

0338300003323000049,

указана ссылка.

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена

полов, внутренние

общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные

и другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по

адресу: 688824

Камчатский край,

Олюторский район, с.

Средние Пахачи, пер.

Речной, 47)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Выборочный

капитальный

ремонт ФАП

с.Средние

Пахачи

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выборочный

капитальный ремонт

ФАП с.Средние Пахачи"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Олюторская РБ" от

26.12.2022г. №

0338300036822000050,

указана ссылка.

10.04.2023 10.04.2023

1.5.K.1

0

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000049
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300036822000050
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036822000050&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена

полов, внутренние

общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные

и другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по

адресу: 688824

Камчатский край,

Олюторский район, с.

Средние Пахачи, пер.

Речной, 47).

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Контракт на

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на Работы завершающие

и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Олюторская РБ" от

20.01.2023г. №

2820100010023000001,

указана ссылка.

10.04.2023 10.04.2023

1.5.K.1

1

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный ремонт

кровли, с устройством

вентилируемого фасада,

общестроительные,

малярные, отделочные,

облицовочные работы,

замена инженерных

систем и оборудования,

монтаж системы

видеонаблюдения,

устройство крытого

пандуса с отмосткой и

другие работы в здании

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Закупка

Капитальны

й ремонт

кровли,

отделки и

утепления

фасада

здания

родильного

отделения

ГБУЗ КК

ВГБ по

адресу г.

Вилючинск

ул.

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

кровли, отделки и

утепления фасада здания

родильного отделения

ГБУЗ КК ВГБ по адресу

г. Вилючинск ул.

Спортивная д.12"

Закупка ГБУЗ КК

"Вилючинская ГБ" от

10.04.2023г. №

0338300003323000075,

указана ссылка.

10.04.2023 10.04.2023

1.5.K.1

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036822000050&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000075
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул.

Спортивная, 12").

Спортивная

д.12

 

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный

ремонт:системы

электроснабжения,

помещений

(общестроительные,

малярные,

облицовочные и другие

работы в здании

поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница",

расположенной по

адресу: 684300

Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская,

26).

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Работы по

капитальном

у ремонту

помещений

здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

по капитальному

ремонту помещений

здания поликлиники

ГБУЗ КК «Мильковская

районная больница» "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская РБ" от

06.03.2023г. №

3410600242123000017,

указана ссылка.

14.04.2023 10.04.2023

1.5.K.1

3

Объявлен аукцион

(Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Закупка

Проведение

выборочног

о

капитальног

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Проведение

выборочного

17.04.2023 17.04.2023

1.5.K.1

4

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300003323000075
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300047923000134
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район, с.

Паратунка, ул. Нагорная,

34)

Министра-

начальник

отдела

о ремонта:

инженерные

сети

водоснабжен

ия,

теплоснабже

ния,

канализации,

общестроите

льные

работы,

малярные

работы,

ремонт

крыльца с

устройством

пандуса для

маломобиль

ных групп

населения во

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ой по

адресу:

684035

Камчатский

край,

Елизовский

район,

капитального ремонта:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт крыльца

с устройством пандуса

для маломобильных

групп населения во

врачебной амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район,

с.Паратунка, ул.

Нагорная, 34." Закупка

ГБУЗ КК "Елизовская

РБ" от 17.04.2023г. №

0338300047923000134 ,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300047923000134
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с.Паратунка,

ул.

Нагорная,

34.

Заключен контракт

(Выборочный

капитальный ремонт

кровли, замена

инженерных систем

вентиляции,

электрических сетей,

системы пожарной

сигнализации, тепловых

узлов с установкой

регулирования и другие

работы, внутренний

капитальный ремонт

помещений стационара

ГБУЗ КК "Вилючинская

городская больница",

расположенного по

адресу: 684090

Камчатский край, г.

Вилючинск, ул. Победы,

1А).

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

систем

отопления,

водоснабжен

ия,

водоотведен

ия и ремонт

помещений в

здании

главного

корпуса

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

систем отопления,

водоснабжения,

водоотведения и ремонт

помещений в здании

главного корпуса"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.04.2023г. №

3410200318123000059,

указана ссылка.

10.05.2023 10.05.2023

1.5.K.1

5

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

электроосве

2. "Капитальный ремонт

электроосвещения,

электрооборудования и

структурированных

компьютерных сетей

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300047923000134
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000049&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000048&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

щения,

электрообор

удования и

структуриро

ванных

компьютерн

ых сетей

здания

главного

корпуса

здания главного

корпуса" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.04.2023г. №

3410200318123000058,

указана ссылка.

Окончание работ

(Выборочный

капитальный

ремонт:системы

электроснабжения,

помещений

(общестроительные,

малярные,

облицовочные и другие

работы в здании

поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница",

расположенной по

адресу: 684300

Камчатский край,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемки и

внутренней

экспертизы.

Выполнено. Просрочка

45 дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемки и внутренней

экспертизы." Акт

приема-передачи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.06.2023г. №б/н,

15.05.2023 29.06.2023

1.5.K.1

6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000048&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2ac5006-2755-4b2d-ac57-a092c7734466?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q17Bqvpuo%2F%2FGzOGcFJDe473GsGA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская,

26)

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Работы по

капитальном

у ремонту

помещений

здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»

2. "Объекты закупки

Работы по капитальному

ремонту помещений

здания поликлиники

ГБУЗ КК «Мильковская

районная больница» "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

06.03.2023г. №

03383000319230000010

001, указана ссылка.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Внутреняя

отчетность

по

приобретени

ю

оборудовани

я в рамках

РП

Выполнено. Просрочка

132 дня. Предоставлена

информация : 143 из 143.

Подтверждающие

документы: 1.

"Внутреняя отчетность

по приобретению

оборудования в рамках

РП" Отчет

31.12.2022 12.05.2023

143Единица 0 1431431.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2ac5006-2755-4b2d-ac57-a092c7734466?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q17Bqvpuo%2F%2FGzOGcFJDe473GsGA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d007eaa5-115f-4627-a64a-70da3b2e0a5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2BhVWDuySkGy7Cewi3yFGI%2BkQN0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

Значение: 143,0000 Дата:

31.12.2022

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Электронны

й вариант

отчета с

номерами

извещений

2. "Электронный вариант

отчета с номерами

извещений" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлена поставка

оборудования

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

завершении

закупки

медицинског

о

оборудовани

я в рамках

реализации

РП.

Выполнено. Просрочка

87 дней. 143 единицы

медицинского

оборудования

приобретены и введены в

эксплуатацию. Задержка

завершения мероприятия

связана с трудной

транспортной

логистикой в

отдаленных регионах

Камчатского края. КТ

Выполнена.

Подтверждающие

30.12.2022 27.03.2023

1.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d007eaa5-115f-4627-a64a-70da3b2e0a5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2BhVWDuySkGy7Cewi3yFGI%2BkQN0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/014c7a20-0fc6-483c-8562-b5a7c91fbe1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=800HjJSH2jCJjUSW%2FIZU56TcFYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f68e700d-f951-45fa-a1d2-b0bcddddb845?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSkAZqCRcMDORuZystWtDBZAyCo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Отчет о

завершении закупки

медицинского

оборудования в рамках

реализации РП." Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

22.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Ввод оборудования в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

завершении

закупки

оборудовани

я в рамках

реализации

РП

Выполнено. Просрочка

87 дней. Приобретено и

введено в эксплуатацию

в рамках мероприятия

регионального проекта

143 ед медицинского

оборудования. Задержка

в реализации

мероприятия

обусловлена трудной

транспортной

логистикой в отдаленные

районы Камчатского

края. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

завершении закупки

оборудования в рамках

реализации РП" Отчет

Министерство

здравоохранения

30.12.2022 27.03.2023

1.6.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f68e700d-f951-45fa-a1d2-b0bcddddb845?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSkAZqCRcMDORuZystWtDBZAyCo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5f3cdbb-84e2-4b7b-83d0-c61ced330230?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2plzcFJ%2FCJ7HL5mZoU1%2FfdnWcT0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

22.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Внутреняя

отчетность

об

исполнении

мероприятия

по

приобретени

ю

оборудовани

я  с

извещениями

Выполнено. Просрочка

132 дней. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Внутреняя отчетность

об исполнении

мероприятия по

приобретению

оборудования с

извещениями" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.04.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

30.12.2022 12.05.2023

1.6.K.3

Отчет

Согласованн

ый отчет к

электронном

у.

2. "Согласованный отчет

к электронному." Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.04.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Приобретено

оборудование в

медицинские

Гашков

Александр

Васильевич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Объекты

Выполнено.

Предоставлена

информация : 192 из 192.

31.12.2023 31.12.2023

192Единица 0 1921921.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5f3cdbb-84e2-4b7b-83d0-c61ced330230?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2plzcFJ%2FCJ7HL5mZoU1%2FfdnWcT0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01a255cf-c1e6-43e5-88a4-0c2cb2c42249?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zpFQXVWl5AdADXnzFdmEA75w%2F98%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23156600-d72c-4694-bb61-5a6a63182158?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=byrEd0jkiBDE9ZawiJXVeVuIgLw%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

Значение: 192,0000 Дата:

31.12.2023

- Министр

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Видеоэндоскоп

для полостной

диагностики HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

03383000319230000230

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

10. "Объекты закупки

Эндоскопическая

система " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000

11. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№без

номера, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

12. "Объекты закупки

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт» по ТУ

9442-053-47245915-

2016" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Р-500

«Мобикомпа

кт» по ТУ

9442-053-

47245915-

2016

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

13. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №№ 105,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

14. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аппарат

рентгеновск

ого для

флюрографи

и легких

цифровой

или

аналоговый

стационарны

й

аналоговый

стационарный" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300003323000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025-

250860, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

регулируем

ый

одноблочны

й

светодиодны

й Эмалед

300

16. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

17. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями.Прои

зводи... " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями.

Производи...

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

007, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой

18. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№ 128,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Исполнение

по

19. "Исполнение по

Контракту № 29 от

14.06.2023" Реестр

контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/721ce70b-27a8-421a-a851-4862695555d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YA%2FDzWOanUXK9uJ%2BJKZEp%2B5mi%2BI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракту

№ 29 от

14.06.2023

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.06.2023г. №29,

приложен файл.

Платежное

поручение

ПП по ГК 36

-имн/2023 от

26.06.2023

2. "ПП по ГК 36-

имн/2023 от 26.06.2023"

Платежное поручение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.07.2023г. №480092,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

20. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/721ce70b-27a8-421a-a851-4862695555d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YA%2FDzWOanUXK9uJ%2BJKZEp%2B5mi%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c1c09e6-e60a-4546-888c-e55478a23e39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=34LOivEj8wIOAAxfXDm%2FxovRD%2BY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №№

0338300035423000015,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

мед

оборудовани

я

Дефибрилля

тор

21. "Акт приема-

передачи мед

оборудования

Дефибриллятор " Акт

приема-передачи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.07.2023г. №У-89,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

22. "Объекты закупки

Поставку передвижного

аппарата для

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c9f486e-4765-47d2-bdc6-c7b84cd52984?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NHSvFlhP1rWLUJjGdLuo4zcaeD4%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

для

ультразвуков

ых

исследовани

й

ультразвуковых

исследований " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

23. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остями

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

передвижная

, цифровая

С-дуга

24. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения передвижная,

цифровая С-дуга" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

10.07.2023г. №№ 126,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

25. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая, с

питанием от

сети

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"БЫСТРИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

по ТУ 9442-

031-

54839165-

2005

26. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС» по ТУ 9442-

031-54839165-2005"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000240

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

27. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

28. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №№ 38,

указана ссылка.

Реестр 29. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000140
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

Эндоскоп" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

3. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338300000423000040,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких

30. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№ 119,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

31. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0338300012523000019,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

32. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КЛЮЧЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

008, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

33. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900234923000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

22.12.2023г. №№ 4,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016

34. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

35. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№ 40,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

36. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

4. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Электроэнце

фалограф

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

5. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр 6. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

7. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ПЕНЖИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

033830003192300002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

8. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

9. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

двухдверный

с

автоматичес

ким

управлением

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 116,

указана ссылка.

Размещены извещения по

контрактам

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Извещение на поставку

системы ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

30.07.2023 26.07.2023

1.7.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я:

Гистероскоп

гибкий

10. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Гистероскоп гибкий"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я: Монитор

глубины

анестезии

11. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования: Монитор

глубины анестезии"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000019,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000018&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&savedSearchSettingsIdHidden=&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&placingWayList=&selectedLaws=&priceFromGeneral=&priceFromGWS=&priceFromUnitGWS=&priceToGeneral=&priceToGWS=&priceToUnitGWS=&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=&publishDateTo=&applSubmissionCloseDateFrom=&applSubmissionCloseDateTo=&customerIdOrg=&customerFz94id=&customerTitle=&okpd2Ids=&okpd2IdsCodes=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000019&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я:

Светильник

операционн

ый

потолочный

12. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Светильник

операционный

потолочный" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская районная

больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я:

Электроэнце

фалограф

13. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования:

Электроэнцефалограф"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

07.06.2023г. №

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

стола

операционно

14. "Извещение на

поставку стола

операционного

(хирургического) в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000019&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000017&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300012523000016&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000034&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го

(хирургичес

кого) в 2023

г

"Елизовская районная

больница" от

08.02.2023г. №

0338300047923000034,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

15. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000034&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

16. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Соболевская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

Системы

эндоскопиче

ской

визуализаци

и, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

17. "Извещение на

поставку Системы

эндоскопической

визуализации, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

оборудования" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

22.06.2023г. №

0338300031923000023,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000023&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

оборудовани

я

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

18. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Камчатская

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000023&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата

рентгеновск

ого для

флюорограф

ии легких

цифрового

или

аналогового

19. "Извещение на

поставку аппарата

рентгеновского для

флюорографии легких

цифрового или

аналогового" Реестр

контрактов

0338300036823000007

от 15.06.2023 от

15.06.2023г. №

0338300036823000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

электрокард

иографов

двенадцатик

анальных в

2. "Извещение на

поставку

электрокардиографов

двенадцатиканальных в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300036823000007&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000032&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023г

07.02.2023г. №

0338300047923000032,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

функционал

ьных

кроватей

(для палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками в

2023г

20. "Извещение на

поставку

функциональных

кроватей (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками в 2023г"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

24.07.2023г. №

0338300047923000135,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

21. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000032&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=+0338300047923000135&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Ключевская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

22. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования (Аппарат

искусственной

вентиляции легких) для

ГБУЗ КК КРБ в 2023г."

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

24.03.2023г. №

0338300035423000016,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300035423000016&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1


90

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легких) для

ГБУЗ КК

КРБ в 2023г.

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

эндоскопиче

ской

системы

(видео-,

фибро- или

ригидная),

включающая

: осветитель,

инсуфлятор,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка),

течеискатель

в 2023г

23. "Извещение на

поставку

эндоскопической

системы (видео-, фибро-

или ригидная),

включающая:

осветитель, инсуфлятор,

электроотсасыватель,

тележка (стойка),

течеискатель в 2023г"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000149,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

24. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300035423000016&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000149&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата

рентгеновск

ого для

25. "Извещение на

поставку аппарата

рентгеновского для

флюорографии легких

цифровой или

аналогичный код МИ

114400" Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300003323000103&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

флюорограф

ии легких

цифровой

или

аналогичный

код МИ

114400

контрактов ГБУЗ КК

"Вилючинская районная

больница" от

20.06.2023г. №

0338300003323000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

монитора

анестезиолог

ического в

2023г

26. "Извещение на

поставку монитора

анестезиологического в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

09.02.2023г. №

0338300047923000036,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

аппарата для

искусственн

ой

вентиляции

легких в

2023г

27. "Извещение на

поставку аппарата для

искусственной

вентиляции легких в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

15.06.2023г. №

0338300047923000150,

указана ссылка.

Реестр 28. "Извещение на

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300003323000103&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000036&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000150&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000148&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Извещение

на поставку

эндоскопа

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

х путей) в

2023г

поставку эндоскопа (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей) в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000148,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

медицинског

о

оборудовани

я (Аппарат

искусственн

ой

29. "Извещение на

поставку медицинского

оборудования (Аппарат

искусственной

вентиляции легких) для

ГБУЗ КК КРБ в 2023г."

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

27.03.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000148&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300035423000015&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вентиляции

легких) для

ГБУЗ КК

КРБ в 2023г.

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

флюороскоп

ической

рентгеновск

ой общего

назначения

передвижной

, цифровой

С-дуга в

2023г

3. "Извещение на

поставку системы

флюороскопической

рентгеновской общего

назначения передвижной,

цифровой С-дуга в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

15.06.2023г. №

0338300047923000151,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

30. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300035423000015&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000151&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Никольская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на Аппарат

рентгеновск

ий

цифровой

палатный

передвижной

.

4. "Извещение на

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной." Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница" от

25.06.2023г. №

0338200007623000081,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200007623000081&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000147&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

стерилизато

ра для

инструменто

в в 2023г

5. "Извещение на

поставку стерилизатора

для инструментов в

2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

14.06.2023г. №

0338300047923000147,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

Аппарата

для

рентгеногра

фии

передвижног

о палатного ,

ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

6. "Извещение на

поставку Аппарата для

рентгенографии

передвижного палатного

, ввод в эксплуатацию,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

оборудования" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

22.06.2023г. №

0338300031923000024,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300047923000147&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000024&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

е

оборудовани

я

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

эндоскопа

(для верхних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта, для

нижних

отделов

желудочно-

кишечного

тракта,

панкреато-

дуоденально

й зоны и/или

для нижних

дыхательны

7. "Извещение на

поставку эндоскопа (для

верхних отделов

желудочно-кишечного

тракта, для нижних

отделов желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-дуоденальной

зоны и/или для нижних

дыхательных путей)"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Усть-Камчатская

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300000423000040,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000024&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300000423000040&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х путей)

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

техническое

обслуживани

8. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Большерецкая

районная больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300000423000040&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е

специалисто

в

Реестр

контрактов

Извещение

на поставку

системы

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ой, с

питанием от

сети, ввод в

эксплуатаци

ю, обучение

правилам

эксплуатаци

и,

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оборудовани

е, и

специалисто

в,

осуществля

ющих

9. "Извещение на

поставку системы

ультразвуковой

визуализации

универсальной, с

питанием от сети, ввод в

эксплуатацию, обучение

правилам эксплуатации,

специалистов,

эксплуатирующих

оборудование, и

специалистов,

осуществляющих

техническое

обслуживание

специалистов" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Одюторская районная

больница" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническое

обслуживани

е

специалисто

в

Заключены контракты на

поставку оборудования.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Контракт на

приобретени

е Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на приобретение

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт»" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Корякская окружная

больница" от

14.07.2023г. №

2820000068323000093,

указана ссылка.

30.08.2023 09.08.2023

1.7.K.2

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

10. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Корякская

окружная больница" от

17.07.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200007623000081&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

2820000068323000095,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

11. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская районная

больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

12. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Тигильская

районная больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000029,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

13. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000019&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000017&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

регулируем

ый

одноблочны

й

светодиодны

й Эмалед

300

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300 " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Тигильская

районная больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000028,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

14. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская

районная больница" от

26.06.2023г. №

2820200079123000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Быстринская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410400337023000024,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000017&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&savedSearchSettingsIdHidden=&fz44=on&contractStageList=&contractInputNameDefenseOrderNumber=&contractInputNameContractNumber=&contractPriceFrom=&rightPriceRurFrom=&contractPriceTo=&rightPriceRurTo=&priceToUnitGWS=&contractCurrencyID=-1&nonBudgetCodesList=&budgetLevelsIdHidden=&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&budgetName=&customerPlace=&customerPlaceCodes=&contractDateFrom=&contractDateTo=&publishDateFrom=&publishDateTo=&updateDateFrom=&updateDateTo=&orderNumber=0338300031923000025&placingWayList=&selectedLaws=&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=2&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

питанием от

сети

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

16. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Пенжинская

районная больница" от

18.07.2023г. №

2820400052523000021,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

17. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская

районная больница" от

17.07.2023г. №

3410600242123000038,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&savedSearchSettingsIdHidden=&fz44=on&contractStageList=&contractInputNameDefenseOrderNumber=&contractInputNameContractNumber=&contractPriceFrom=&rightPriceRurFrom=&contractPriceTo=&rightPriceRurTo=&priceToUnitGWS=&contractCurrencyID=-1&nonBudgetCodesList=&budgetLevelsIdHidden=&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&budgetName=&customerPlace=&customerPlaceCodes=&contractDateFrom=&contractDateTo=&publishDateFrom=&publishDateTo=&updateDateFrom=&updateDateTo=&orderNumber=0338300031923000025&placingWayList=&selectedLaws=&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=2&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остями

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

18. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС»" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница" от

17.07.2023г. №

3410600242123000039,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой

19. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410504013523000279,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

2. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:"

Реестр контрактов ГБУЗ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000024&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000160&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000023&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

КК "Мильковская

районная больница" от

14.07.2023г. №

3410600242123000037,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

20. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50»" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Усть-

Большерецкая районная

больница" от

17.07.2023г. №

2410800140923000052,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

21. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000266,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

22. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000023&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000148&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

50»" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Усть-

Камчатская районная

больница" от

07.07.2023г. №

2410900121823000046,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

23. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Камчатская

районная больница" от

14.07.2023г. №

2410900121823000044,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

24. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.03.2023г. №

2410504013523000151,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300000423000040&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(МХСсСП)

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

25. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Соболевская

районная больница" от

16.07.2023г. №

2410700045923000028,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

26. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

03.03.2023г. №

2410504013523000152,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

(видео-,

27. "Объекты закупки

Эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или ригидная),

включающей" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000149&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фибро- или

ригидная),

включающей

больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000268,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

28. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

22.05.2023г. №

2410504013523000253,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

портативный

электрическ

ий

29. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

портативный

электрический " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Карагинская районная

больница" от

17.04.2023г. №

2820300066723000030,

указана ссылка.

Реестр 3. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000149&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000135&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

для

ультразвуков

ых

исследовани

й

Поставку передвижного

аппарата для

ультразвуковых

исследований " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Никольская районная

больница" от

18.07.2023г. №

2410300015123000010,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

передвижная

, цифровая

С-дуга/

30. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения передвижная,

цифровая С-дуга/"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

10.07.2023г. №

2410504013523000272,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

аппарат

рентгеновск

ого для

31. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

аналоговый

стационарный " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000151&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

флюрографи

и легких

цифровой

или

аналоговый

стационарны

й

"Вилючинская районная

больница" от

17.07.2023г. №

3410200318123000121,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

32. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Одюторская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2820100010023000028,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

33. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская

районная больница" от

17.04.2023г. №

2820300066723000031,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300003323000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

терапии

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

4. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Вилючинская

районная больница" от

17.07.2023г. №

3410200318123000122,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких

5. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

07.07.2023г. №

2410504013523000271,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

6. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000» " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000150&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036823000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000»

"Одюторская районная

больница" от

07.07.2023г. №

2820100010023000026,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

7. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Ключевская

районная больница" от

17.07.2023г. №

2410900234923000033,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

8. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением ГПД-400-

2" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Елизовская

районная больница" от

03.07.2023г. №

2410504013523000269,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036823000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000025&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000147&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

ким

управлением

ГПД-400-2

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

9. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Елизовская

районная больница" от

27.02.2023г. №

2410504013523000140,

указана ссылка.

Поставлено не менее

50% законтрактованного

медицинского

оборудования.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

Выполнено. В 2023 году

запланировано к

приобретению 49 единиц

медицинского

оборудования. По

состоянию на 25.09.2023

г. законтрактованы все

49 ед. медицинского

оборудования (100% от

плана). Поставлено и

введено в эксплуатацию

27 ед. медицинского

оборудования (55% от

плана). КТ достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Гистероскоп с

волоконным световодом

30.09.2023 25.09.2023

1.7.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000147&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

2820200079123000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф 10

шт

10. "Объекты закупки

Электрокардиограф 10

шт" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №

2410504013523000140,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

11. "Объекты закупки

Аппарата для

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000018&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких/

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

Zisline в

исполнении

MV 300

искусственной

вентиляции легких/

Аппарат искусственной

вентиляции легких

Zisline в исполнении MV

300" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №

2410504013523000271,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

12. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками 14 шт."

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14 шт.

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №

2410504013523000253,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Пакет

документов

по Договору

№ 29 на

поставку

дефибрилято

ра

кардиосинхр

онизированн

ого в 2023г

13. "Пакет документов

по Договору № 29 на

поставку дефибрилятора

кардиосинхронизирован

ного в 2023г" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"ЕИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.06.2023г. №№ 29,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

2. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d16fc41c-4576-4142-a932-85312d69cce0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cFdxjkVUsu7CUpqySguNY%2BwJzgI%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000019&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2820200079123000029,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

3. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №

2820200079123000027,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

4. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600

(X); CVE-2600" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000019&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012523000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эндоскопы

GVE-2600

(X); CVE-

2600

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

3410600242123000037,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

5. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №

2410900121823000044,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

6. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2410504013523000279&contractInfoId=83466207
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур

осветительной лампой/

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №

2410504013523000279,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

7. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2410504013523000279&contractInfoId=83466207
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

терапии

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №

2820300066723000031,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

8. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №

2410504013523000151,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

9. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №

2410504013523000152,

указана ссылка.

Поставлено не менее

80% законтрактованного

медицинского

оборудования.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт» по ТУ

9442-053-

47245915-

2016

Выполнено. По

состоянию на 13.11.2023.

План на 2023 год 49 ед.

медицинского

оборудования. Факт - 44

ед мед оборудования

поставлено и введено в

эксплуатацию.

Оставшиеся 5 ед. будут

введены до конца года.

Риск недостижения

мероприятия

отсутствует.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Аппарат

рентгеновский цифровой

палатный передвижной

«Р-500 «Мобикомпакт»

по ТУ 9442-053-

47245915-2016 " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Корякская окружная

15.11.2023 15.11.2023

1.7.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница" от

14.07.2023г. №

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

10. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

03.03.2023г. №39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

автоматичес

ким

11. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением ГПД-400-2

-"" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Елизовская

РБ" от 03.07.2023г. №

116, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000147&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управлением

ГПД-400-2-"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф - 10

ШТ

12. "Объекты закупки

Электрокардиограф - 10

ШТ" Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Елизовская

РБ" от 27.02.2023г. №38,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

13. "Объекты закупки

Эндоскопическая

система " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

03.07.2023г. №117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

14. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

22.05.2023г. №105,

указана ссылка.

Реестр 15. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000147&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000032&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000149&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000135&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

07.03.2023г. №40,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

16. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

03.07.2023г. №118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Совместная

закупка  11

узи-

аппаратов

17. "Совместная закупка

11 узи-аппаратов"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская РБ" от

23.06.2023г. №

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

18. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких/

Аппарат искусственной

вентиляции легких

Zisline в исполнении MV

300" Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000036&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000148&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338300031923000025&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000150&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вентиляции

легких/

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

Zisline в

исполнении

MV 300

ГБУЗ КК "Елизовская

РБ" от 07.07.2023г. №

119, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

19. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Карагинская РБ" от

17.04.2023г. №

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

2. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская РБ" от

26.06.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000150&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000015&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

световодом

Ги-ВС-01

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

портативный

электрическ

ий

20. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

портативный

электрический " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Карагинская РБ" от

17.04.2023г. №

0338300035423000016,

указана ссылка.

Отчет Отчет

по

оборудовани

я на

07.11.2023

21. "Отчет по

оборудования на

07.11.2023" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

07.11.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

3. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГБУЗ КК "Тигильская

РБ" от 26.06.2023г. №

0338300012523000019,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300035423000016&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c6f8dbd-6d3e-4d02-8ee9-b86cff821e9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=32Yrfp%2F%2B5hSLHKd1HRZhVUhOO0c%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

анестезии

МГА-06

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объект

закупки

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я:

Светильник

операционн

ый

потолочный

4. "Объект закупки

Поставка медицинского

оборудования:

Светильник

операционный

потолочный" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Тигильская РБ" от

07.06.2023г. №

0338300012523000017 ,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

5. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Тигильская РБ" от

26.06.2023г. №

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

6. "Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС» по ТУ 9442-

031-54839165-2005"

Реестр контрактов ГБУЗ

КК "Мильковская РБ" от

07.07.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0338300012523000017#
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000024&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ТУ 9442-

031-

54839165-

2005

03383000319230000240

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

(X); CVE-

2600

7. "Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600

(X); CVE-2600" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Мильковская РБ" от

14.07.2023г. №

03383000319230000230

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

8. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Усть-Камчатская РБ"

от 14.07.2023г. №

0338300000423000040,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031923000024&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300000423000040&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гастрофибро

скоп FG-29V

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур

9. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой/

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур" Реестр

контрактов ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

17.07.2023г. №128,

указана ссылка.

Ввод оборудования в

эксплуатацию.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

29.12.2023 29.12.2023

1.7.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300000423000040&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000160&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

10. "Объекты закупки

Эндоскопическая

система" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

аппарат

рентгеновск

ого для

флюрографи

и легких

цифровой

или

11. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

аналоговый

стационарный (далее –

Оборудование" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналоговый

стационарны

й (далее –

Оборудован

ие

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300003323000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

12. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №№

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

13. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

передвижная

, цифровая

С-дуга

назначения передвижная,

цифровая С-дуга" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

10.07.2023г. №№ 126,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000»

14. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000» " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№без

номера, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

16. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"БЫСТРИНСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сети

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

для

ультразвуков

ых

исследовани

й

17. "Объекты закупки

Поставку передвижного

аппарата для

ультразвуковых

исследований " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

18. "Объекты закупки

Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

анестезии

МГА-06

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000019,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

19. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ПЕНЖИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

2. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями.

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями."

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

007, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

автоматичес

20. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ким

управлением

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 116,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

21. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №№ 105,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

22. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

23. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

24. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

регулируем

ый

одноблочны

й

25. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300 " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

светодиодны

й Эмалед

300

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

26. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскоп

27. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

28. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.12.2023г. №№ 4,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

29. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«РуСкан 50»

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025-

250860, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

мед

оборудовани

я -

Дефибрилля

тор

бифазный

3. "Акт приемки мед

оборудования -

Дефибриллятор

бифазный " Акт приема-

передачи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.07.2023г. №У-89,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

30. "Объекты закупки

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт» по ТУ

9442-053-47245915-

2016 " Реестр

контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47b7fa9d-521f-45cf-9ac1-9020ec8b1353?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ok81jIDc9hISGPhjyDrw3bD%2F%2FgA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт» по ТУ

9442-053-

47245915-

2016

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

(X)

31. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600

(X)" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

03383000319230000230

001, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016

32. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

Кресло

гинекологич

33. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой/

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№ 128,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

34. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №№ 38,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

35. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000140
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№ 40,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат для

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

по ТУ 9442-

031-

54839165-

2005

4. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС» по ТУ 9442-

031-54839165-2005"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000240

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

5. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338300000423000040,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП)

6. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№39,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких/

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

Zisline в

исполнении

MV 300

7. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких/

Аппарат искусственной

вентиляции легких

Zisline в исполнении MV

300" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№ 119,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Дефибрилят

ор

кардиосинхр

онизированн

ый  акт ввода

8. "Дефибрилятор

кардиосинхронизирован

ный акт ввода" Акт

приема-передачи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef3d47cd-7a48-4b31-9248-23d32f9b680d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DgKD9Raggg4ftmS1U0oS2jxFRUQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

12.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

9. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КЛЮЧЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

008, указана ссылка.

Произведена оплата по

контрактам

(Приобретение

медицинского

оборудования).

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

оценки

глубины

анестезии

МГА-06

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Монитор оценки

глубины анестезии МГА-

06" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

29.12.2023 29.12.2023

1.7.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef3d47cd-7a48-4b31-9248-23d32f9b680d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DgKD9Raggg4ftmS1U0oS2jxFRUQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900234923000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нных

закупок

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000019,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электрокард

иограф

10. "Объекты закупки

Электрокардиограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.02.2023г. №№ 38,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

11. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000140
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.12.2023г. №№ 4,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

12. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КЛЮЧЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

008, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Светильник

хирургическ

ий

потолочный

13. "Объекты закупки

Светильник

хирургический

потолочный

регулируемый

одноблочный

светодиодный Эмалед

300" Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000098
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900234923000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регулируем

ый

одноблочны

й

светодиодны

й Эмалед

300

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р для

инструменто

в

/Стерилизат

ор паровой

прямоугольн

ый

двухдверный

с

автоматичес

ким

управлением

14. "Объекты закупки

Стерилизатор для

инструментов

/Стерилизатор паровой

прямоугольный

двухдверный с

автоматическим

управлением" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 116,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079123000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

15. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Поставку

передвижног

о аппарата

для

ультразвуков

ых

исследовани

16. "Объекты закупки

Поставку передвижного

аппарата для

ультразвуковых

исследований " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000269
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000095
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Гистероскоп

с

волоконным

световодом

Ги-ВС-01

17. "Объекты закупки

Гистероскоп с

волоконным световодом

Ги-ВС-01 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

26.06.2023г. №№

0338300012523000018,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Функционал

ьные

кровати (для

18. "Объекты закупки

Функциональные

кровати (для палат

интенсивной терапии) с

прикроватными

столиками " Реестр

контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015123000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

палат

интенсивной

терапии) с

прикроватны

ми

столиками

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.05.2023г. №№ 105,

указана ссылка.

Платежное

поручение

ПП по ГК №

29 от

14.06.2023

Дефибрилля

тор

19. "ПП по ГК № 29 от

14.06.2023

Дефибриллятор "

Платежное поручение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.09.2023г. №640912,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стол

2. "Объекты закупки

Стол операционный

(хирургический

(МХСсСП" Реестр

контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000253
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38dc9a64-0c03-4669-a8d3-94cebf2c0bdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZWpc4zylMxGR781J8V5obCMUvVs%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

операционн

ый

(хирургичес

кий

(МХСсСП

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

20. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"БЫСТРИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

21. "Объекты закупки

Видеоэндоскоп для

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000151
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410400337023000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Видеоэндоск

оп для

полостной

диагностики

HUGER с

принадлежн

остями:

варианты

исполнения:

эндоскопы

GVE-2600

полостной диагностики

HUGER с

принадлежностями:

варианты исполнения:

эндоскопы GVE-2600"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

03383000319230000230

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

флюорограф

ический

цифровой

«РЕНЕКС-

Ф5000»

22. "Объекты закупки

Аппарат

флюорографический

цифровой «РЕНЕКС-

Ф5000» " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№без

номера, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

23. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ПЕНЖИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Платежное

поручение

ПП по ГК №

36-

ИМН/2023

от

26.06.2023

24. "ПП по ГК № 36-

ИМН/2023 от

26.06.2023" Платежное

поручение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820400052523000021
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70ac8b3a-4c83-45b9-b164-5cc714cb7669?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nwBwbQiJtrq3bIASfZWJjEy0L5I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

27.07.2023г. №480092,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остями

25. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000250

007, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат для

26. "Объекты закупки

Аппарат для

рентгенографии

передвижной (палатный)

«РЕНЕКС» по ТУ 9442-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70ac8b3a-4c83-45b9-b164-5cc714cb7669?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nwBwbQiJtrq3bIASfZWJjEy0L5I%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000039
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рентгеногра

фии

передвижной

(палатный)

«РЕНЕКС»

по ТУ 9442-

031-

54839165-

2005

031-54839165-2005 "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

03383000319230000240

001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016

27. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарат

рентгеновск

ий цифровой

палатный

передвижной

«Р-500

«Мобикомпа

кт» по ТУ

9442-053-

47245915-

2016

28. "Объекты закупки

Аппарат рентгеновский

цифровой палатный

передвижной «Р-500

«Мобикомпакт» по ТУ

9442-053-47245915-

2016 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338200007623000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС

"" для

исследовани

я

29. "Объекты закупки

Фиброскопы

""ПЕНТАКС"" для

исследования

желудочно-кишечного

тракта: гастрофиброскоп

FG-29V " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140923000052
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068323000093
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

желудочно-

кишечного

тракта:

гастрофибро

скоп FG-29V

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

14.07.2023г. №№

0338300000423000040,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Аппарата

для

искусственн

ой

вентиляции

легких

3. "Объекты закупки

Аппарата для

искусственной

вентиляции легких"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

07.07.2023г. №№ 119,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

30. "Объекты закупки

Эндоскоп" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000271
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Эндоскоп

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

аппарат

рентгеновск

ого для

флюрографи

и легких

цифровой

или

аналоговый

стационарны

й

31. "Объекты закупки

аппарат рентгеновского

для флюрографии

легких цифровой или

аналоговый

стационарный" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300003323000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

32. "Объекты закупки

Аппарат искусственной

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000266
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000121
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Аппарат

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.04.2023г. №№

0338300035423000015,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

33. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностями "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ

РАЙОННАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066723000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принадлежн

остями

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Эндоскопиче

ская система

34. "Объекты закупки

Эндоскопическая

система" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.07.2023г. №№ 117,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

флюороскоп

ическая

рентгеновск

ая общего

назначения

передвижная

35. "Объекты закупки

Система

флюороскопическая

рентгеновская общего

назначения передвижная,

цифровая С-дуга" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410900121823000046
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000268
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, цифровая

С-дуга

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

10.07.2023г. №№ 126,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

4. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50»" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025-

250860, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ая

5. "Объекты закупки

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

50» по ТУ 9442-001-

98204792-2016 с

принадлежностя" Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000272
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820100010023000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 50»

по ТУ 9442-

001-

98204792-

2016 с

принадлежн

остя

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Кресло

гинекологич

еское с

осветительн

ой лампой/

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

6. "Объекты закупки

Кресло

гинекологическое с

осветительной лампой/

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур," Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№ 128,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Монитор

анестезиолог

ический

МГА-06

7. "Объекты закупки

Монитор

анестезиологический

МГА-06 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.03.2023г. №№ 40,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

8. "Объекты закупки

Система ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ВИЛЮЧИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000279
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000152
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

17.07.2023г. №№

0338300031923000025,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Электроэнце

фалограф

9. "Объекты закупки

Электроэнцефалограф "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

22.12.2023г. №№

0338300012523000016,

указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

 о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 30.12.

31.12.2023 27.12.2023

1.7.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000122
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079123000027
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06474735-0f4b-4cb1-a4b1-f71c192955eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjJD%2BgRr9hROK0yB1u5ZeOHHzso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

бюджета бю

джету

субъекта

Российской

Федерации

от 30.12.

2021 № 056-

09-2022-610

2021 № 056-09-2022-

610" Соглашение

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

13.12.2023г. №056-09-

2022-610/11, приложен

файл.

Выполнены мероприятия

по осуществлению

нового строительства

(реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках

исполнения обязательств

по контрактам,

подлежавшим

исполнению в 2021 году

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

СБР

Иное

Лицензия

ФАП Новый,

ГБУЗ КК

"Елизовская

районная

больница"

Камчатский

край

Выполнено.Риск снят:

Риск, Причина риска:

ФАП Березняки и Новый

построены в 2023 году.

Получение лицензии

планируется в 1 кв 2024

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Активная

работа с ИОГВ

Камчатского края,

Управлением гигиены и

эпидемиологии, с целью

получения лиценизии на

осуществление

медицинской

деятельности, срок

исполнения 31.03.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

31.12.2022 31.12.2023

1Единица 0 111.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06474735-0f4b-4cb1-a4b1-f71c192955eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jjJD%2BgRr9hROK0yB1u5ZeOHHzso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5e36a79-9a85-468a-a495-cd77835e62f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yIk9cSKXHCvjBqfgp%2BNYlHbsA9o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

В работе Просрочка 365

дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Лицензия

ФАП Новый, ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" Камчатский

край" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

29.12.2023г. №Архив,

приложен файл.

Иное

Лицензия

ФАП

Березняки,

ГБУЗ КК

"Елизовская

районная

больница"

2. "Лицензия ФАП

Березняки, ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница"" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

29.12.2023г. №Архив,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5e36a79-9a85-468a-a495-cd77835e62f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yIk9cSKXHCvjBqfgp%2BNYlHbsA9o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05c3a5f9-2cb8-4499-b556-b82e604659fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oMS3mvhZS%2FdX9Hz%2BpSIIvFUz1lg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

1 062 969,811 062 969,81

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:53650, 10130, 536550

1.1 0,00 57,90615 470,761 062 969,81

1 062 969,811 062 969,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 57,90615 470,761 062 969,81

1 062 969,811 062 969,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 57,90615 470,761 062 969,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

65 758,8065 758,80

(18) Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций , код

1.2 0,00 100,0065 758,8065 758,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:53650,

536540

65 758,8065 758,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,0065 758,8065 758,80

65 758,8065 758,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0065 758,8065 758,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

38 907,3638 907,36

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций , код

направления расходов:53650,

53653, 101400

1.3 0,00 100,0038 907,3638 907,36

38 907,3638 907,36

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,0038 907,3638 907,36

38 907,3638 907,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,0038 907,3638 907,36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

124 807,80124 807,80

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53650, 10140, 53651,

700100

1.4 0,00 91,24113 873,51124 807,80

124 807,80124 807,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 91,24113 873,51124 807,80

124 807,80124 807,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 91,24113 873,51124 807,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

136 808,68136 808,68

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек , код направления

расходов:53650, 536520

1.5 0,00 100,00136 808,37136 808,68

136 808,68136 808,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 100,00136 808,37136 808,68

136 808,68136 808,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 100,00136 808,37136 808,68

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

149 683,24149 683,24

(25) Выполнены мероприятия по

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году , код направления

расходов:53655, 5365F0

1.6 0,00 92,54138 516,24149 683,24

149 683,24149 683,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 92,54138 516,24149 683,24

149 683,24149 683,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 92,54138 516,24149 683,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 578 935,691 578 935,69 0,00 70,261 109 335,041 578 935,69

1 578 935,691 578 935,69 0,00 70,261 109 335,041 578 935,69

1 578 935,691 578 935,69 0,00 70,261 109 335,041 578 935,69

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 907,3638 907,3638 907,3638 907,3638 907,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 907,360,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 758,8065 758,8065 758,8065 758,8065 758,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 758,8052 607,0452 607,040,000,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 4 916,00 7 247,58 14 689,16 124 807,80124 807,80124 807,80124 547,58120 547,58

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 331,58 23 707,40 24 704,54 113 873,5137 244,6137 244,6125 827,7825 827,87

0,00

0,00

1.4.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 17 491,67 34 983,33 46 583,33 82 875,00 102 846,67 136 808,68136 808,68136 808,68120 338,33102 846,67

Факт/прогноз

0,00 418,90 1 115,81 1 193,24 7 575,99 14 419,05 136 808,37126 818,4

4

83 268,9421 750,3619 622,16

0,00

0,00

1.5.

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 683,24149 683,24149 683,240,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 582 000,00 1 062 969,811 062 969,892 173,74892 173,74892 173,740,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

81

Факт/прогноз

1 059,06 5 059,06 9 059,06 53 739,35 57 268,26 58 137,20 615 470,7669 836,7869 072,3165 401,8658 137,200,00


