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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

74 401,5200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

представленная

подведомственным

учреждением МИАЦ о

достижении показателей

регионального проекта"

Иное Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1, приложен

файл.

1.1. 49.628 75.93 97.5 97.5

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация МИАЦ о

достижении показателей

регионального проекта

"Создание ЕГИСЗ""

Иное Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1, приложен

файл. Существует риск:

риск, Причина риска: Не

все ЛПУ выгружают

ИЭМК и передают

расписание в ФЭР,

Вероятность: 10%,

Сутевые: недостижение

1.2. 50 100 68.84 68.84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

показателя

регионального проекта

Принятые меры: 1. Риск,

срок исполнения

31.12.2022, Работа в

данном направлении

будет продолжаться в

2022.

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Существует риск:

Незначительный риск,

Причина риска: Запись

через регистратуру в

Камчатском крае более

востребована у

населения., Вероятность:

10%, Сутевые:

недостижение показателя

РП в 2021 году. Принятые

меры: 1. Риск, срок

исполнения 31.12.2022,

Работа по увеличению

количества жителей

записавшийся на прием к

врачу дистанционно.

1.3. 0 40 28 28

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

регионального проекта

"Создание ЕГИСЗ""

Иное Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1, приложен

файл. Существует риск:

1.4. 0 11 8.9 8.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Риск, Причина риска: Не

все ЛПУ выгружают

данные в РЭМД,

Вероятность: 10%,

Сутевые: недостижение

показателя РП в 2021 году

Принятые меры: 1. риск,

срок исполнения

31.12.2022, Не все ЛПУ

выгружают данные в

РЭМД.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

2.1. 0 53 282.93 282.93

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

подведомственного

учреждения МИАЦ о

достижении показателей

регионального проекта"

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1, приложен

файл. Существует риск:

Технический риск,

2.2. 29.6 95 62.85 62.85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Причина риска: В 2021

году не была реализована

передача данных в

ВИМИС и ЗАГС,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

показателя в 2021 году.

Принятые меры: 1.

Технические проблемы,

срок исполнения

31.12.2022, Передача

данных будет

настраиваться в 2022году.

В 2021 г. не была

реализована передача

данных в ВИМИС и

ЗАГС. Работы

продолжаться в 2022

году.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

68,8400

0,00000,0000 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,4000 66,7000 66,7000

ФП Процент 90,0000

68,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

75,9300

40,000020,0000 30,0000 35,0000 45,0000 50,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000

97,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,2000 76,2000 76,2000

ФП Тысяча

человек

75,9300

94,1400

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

28,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,6000 11,9500 11,9500

ФП Процент 38,0000

12,3200

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,7000 3,8700 3,8700

ФП Процент 10,0000

7,4700

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

53,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

282,9300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,1000 286,4500 286,4500

ФП Процент 50,0000

260,7100
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

95,0000

60,000050,0000 60,0000 60,0000 60,0000 65,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000

62,8500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,7000 62,7300 62,7300

ФП Процент 90,0000

62,7300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Не менее 90%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

Региональна

я

медицинская

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Проблемы

взаимодействия МИС с

РЭМД для передачи

данных в учреждения

медико-социальной

экспертизы ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Технические

проблемы. Достижение

КТ планируется в 2022,

срок исполнения

30.12.2022, В работе.

План - 100%. Факт -

84,7% Просрочка 364

дня. Предоставлена

информация : 84.7 из

100.

31.12.2021 30.12.2022

100Процент 0 84.7100

1.1.

1

100% государственных и

муниципальных

Кузьмин

Андрей

нет

Отчет Отчет

МИАЦ о

В работе.

Просрочка 375 дней.

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Валерьевич

- Министр

достижении

результатов

и

контрольных

точек

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет МИАЦ о

достижении результатов

и контрольных точек"

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Проблемы

взаимодействия МИС с

РЭМД для передачи

данных в учреждения

медико-социальной

экспертизы

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. Технические

проблемы. Достижение

КТ планируется в 2022,

срок исполнения

30.12.2022, В работе.

План 2021 г. - 100%

Факт 2021 г. -42.86%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъекта РФ (в том числе

ФАП и ФП,

подключенные к сети

интернет), которые

формируют реестр счетов

об оказанной медицинской

помощи на основании

сведений электронных

медицинских карт

граждан, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

N7

"Создание

ЕГИСЗ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

N7 "Создание ЕГИСЗ""

Отчет Министерство

здравохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

N7

"Создание

ЕГИСЗ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

N7 "Создание ЕГИСЗ""

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

Региональна

я

информацио

нная

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

система в

сфере

здравоохран

ения

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Реализация в 2021 году

плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта

Российской Федерации, с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

В работе.

Отсутствие отклонений

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

«Телемедицинские

консультации»

1.2.

2

Количество проведенных в

2021 году консультаций и

(или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

В работе.

Отсутствие отклонений

31.01.2022 31.01.2022

1.3

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

бюджетная

роспись

Информация по

значению результата: В

работе.Существуют

риски: Недостижение

значения результата,

Причина риска:

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Контракт на разработку

ВИМИС Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи в

2021 году не

заключался,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Контракт на

разработку ВИМИС

Организация оказания

профилактической

медицинской помощи в

2021 году не

заключался, срок

исполнения 30.12.2022,

КТ будет выполнена в

2022 г.. Временной риск,

Причина риска:

Временной риск,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

29.11.2022, Ведется

работа по устранению .

временной риск,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

работы по утранению.

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, В работе.

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

работы по устранению.

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Технический

риск, срок исполнения

30.11.2022, В работе.

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Технический

риск, срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.12.2022, В работе.

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Устранение

проблемы и достижение

КТ в 2022, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Технический

риск, Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021. КТ будет

достигнута 30.12.2022

Принятые меры: 1.

Технический риск, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Технический

риск, Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г. ,

Вероятность: 10%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021 году.

Принятые меры: 1.

Технический риск, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Технический

риск, Причина риска: Не

все ТВСП подключены к

интернет , Вероятность:

10%, Сутевые:

Недостижение КТ в 2021

г. Принятые меры: 1. В

работе. Достижение КТ в

2022 г., срок исполнения

30.12.2022, В работе.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе.

Просрочка 375 дней.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение проблемы

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры

и достижение КТ в 2022,

срок исполнения

30.12.2022, В работе.

1.3.

2

60% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

суниципальной систем

здравоохранения субъекта

РФ (в том числе ФАП и

ФП,) подключенные к

сети Иньернет),

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) "Организаци

я оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдения,

профилактические

осмотры)" ГИС субъекта

РФ

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Контракт на

разработку ВИМИС

Организация оказания

профилактической

медицинской помощи в

2021 году не

заключался,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. Контракт на

разработку ВИМИС

Организация оказания

профилактической

медицинской помощи в

2021 году не

заключался, срок

исполнения 30.12.2022,

КТ будет выполнена в

2022 г..

31.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

3

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе.

Просрочка 375 дней.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г.

, Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021. КТ будет

достигнута 30.12.2022

Принятые меры:

1. Технический риск,

срок исполнения

30.12.2022, В работе.

20.12.2021 30.12.2022

1.3.

4

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которой

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Временной риск,

Причина риска:

Временной риск,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г.

Принятые меры:

1. Временной риск, срок

30.11.2021 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

медицинских организаций.

исполнения 29.11.2022,

Ведется работа по

устранению .

По состоянию на

31.12.2021 достижение

кт выполнено на 76,38%

1.3.

5

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе.

Просрочка 375 дней.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г.

, Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021 году.

Принятые меры:

1. Технический риск,

срок исполнения

30.12.2022, В работе.

20.12.2021 30.12.2022

1.3.

6

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

«Центральный архив

медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

временной риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

30.11.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских организаций

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. Временной риск, срок

исполнения 30.12.2022,

Ведутся работы по

утранению.

1.3.

7

96% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

мониторинг

В работе.

Просрочка 375 дней.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет

, Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021 г.

Принятые меры:

1. В работе. Достижение

КТ в 2022 г., срок

исполнения 30.12.2022,

В работе.

План на 2021 96%

Факт 2021 год 92,13%

20.12.2021 30.12.2022



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

1.3.

8

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

В работе.

Просрочка 375 дней.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, В работе.

20.12.2021 30.12.2022

1.3.

9

90% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85

субъектов Российской

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

мониторинг

Отчет Отчет

МИАЦ о

реализации

регионально

го проекта

N7 ЕГИСЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет МИАЦ о

реализации

регионального проекта

N7 ЕГИСЗ" Отчет

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

1.3.

10

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам.

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

В работе.

Просрочка 375 дней.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

работы по устранению.

20.12.2021 30.12.2022

1.3.

11

В 85 субъектах

Российской Федерации

Кузьмин

Андрей

РМИС

В работе.

Просрочка 345 дней.

20.12.2021 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционируют

централизованные

системы

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которым

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и осуществляется передача

структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная

электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ.

Валерьевич

- Министр

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г.

Принятые меры:

1. Технический риск,

срок исполнения

30.11.2022, В работе.

1.3.

12

К централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены

50% структурных

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

Отчет

Годовой

отчет РП N7

ЕГИСЗ

(Результаты

и КТ)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Годовой отчет РП N7

ЕГИСЗ (Результаты и

КТ)" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №N7

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

ЕГИСЗ, приложен файл.

1.3.

13

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Лабораторные

исследования», к которым

подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации и 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

отчет

Отчет

Годовой

отчет N7

ЕГИСЗ

(результаты

и КТ)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Годовой отчет N7

ЕГИСЗ (результаты и

КТ)" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №N7

ЕГИСЗ, приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

14

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

отчет

В работе.

Просрочка 375 дней.

Существует риск:

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

централизованные

системы «Центральный

архив медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации.

- Министр

Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. Технический риск,

срок исполнения

30.12.2022, В работе.

Не все ТВСП

подключены к интернет.

Не во всех ТВСП

установлено цифровое

оборудование

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Технические проблемы,

31.12.2021 31.12.2022

82.03Процент 0 82.0394
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

94,0000 Дата: 31.12.2021

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет , Вероятность:

10%, Сутевые:

Недостижение КТ в 2021

году. Принятые меры: 1.

Работы будут

продолжены в 2022, срок

исполнения 31.12.2022,

В работе. Просрочка 365

дней. Предоставлена

информация : 82.03 из

94.

2.1.

1

Не менее 94%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

подключены к

защищенной сети передачи

данных

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Технические проблемы,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет

, Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

КТ в 2021 году.

Принятые меры:

1. Работы будут

продолжены в 2022, срок

исполнения 31.12.2022,

В работе.

План - 94%. Факт на

31.12.2021 - 82,03%

31.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

2

Обеспечено

функционирование

защищенной сети передачи

данных между

региональным центром

обработки данных и

медицинскими

организациями

Камчатского края.

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

N7

"Создание

ЕГИСЗ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

N7 "Создание ЕГИСЗ""

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Обеспечено

функционирование

защищенной сети

передачи данных между

региональным центром

обработки данных и

медицинскими

организациями

Камчатского края. КТ

выполнена

31.12.2021 31.12.2021

2.2

Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

N7

"Создание

ЕГИСЗ"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

N7 "Создание ЕГИСЗ""

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021 31.12.2021

3012Единица 0 31023102



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 3

102,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 3102 из

3102.

2.2.

1

100% медицинских

работников, участвуют в

оказании медицинской

помощи, для которых

организованы

автоматизированные

рабочие места,

подключенные к

медицинским

информационным

системам

государственных и

муниципальных

организаций субъекта

Российской Федерации.

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

и КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

результатов и КТ " Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.2.

2

100% автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъекта РФ,

подключенных к защитной

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

НЕТ

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

N7

"Создание

ЕГИСЗ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

N7 "Создание ЕГИСЗ""

Отчет Министерство

здравоохранения

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сети передачи данных

субъекта РФ

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 40,0000 Дата:

31.12.2021

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

о

достижении

результата и

контрольны

х точек,

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

результата и

контрольных точек"

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл. 2.

"Отчет" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2021г. №2,

приложен файл.

Мониторинг достижения

результата продолжится

в 2022 году, в

соответствии с

установленным

индивидуальным

значением.

Предоставлена

информация : 40 из 40.

31.12.2021 31.12.2021

40Процент 0 4040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.3.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

РМИС

Отчет Отчет

о

достижении

КТ по

результату

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

КТ по результату" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатскорго края от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

Временной риск,

Причина риска:

Временной риск

связанный с

предоставлением

мониторинга,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.11.2021г.

Принятые меры:

1. Временной риск, срок

исполнения 15.11.2021,

Сотрудник

ответственный за

предоставление

документа по КТ в

отпуске. Документ будет

приложен в уточняющем

отчете..

01.10.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Мониторинг достижения

контрольной точки

продолжится в 2022

году, в соответствии с

установленым

индивидуальным

значением.

2.3.

2

Количество

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2021 году.

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

об

исполнении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об исполнении

КТ" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

20.12.2021г. №1,

приложен файл.

Мониторинг достижения

контрольной точки

продолжится в 2022

году, в соответствии с

установленным

индивидуальным

значением.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

91 591,8491 591,84

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 77 254,76 81,2374 401,5291 591,84

91 591,8491 591,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 77 254,76

В целях реализации

мероприятий проекта

81,2374 401,5291 591,84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

заключены контракты в объеме

77,2 млн рублей. Исполнение

составит 84%.

91 591,8491 591,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

77 254,76

В целях реализации

мероприятий проекта

заключены контракты в объеме

77,2 млн рублей. Исполнение

составит 84%.

81,2374 401,5291 591,84

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

91 591,8491 591,84 77 254,76 81,2374 401,5291 591,84

91 591,8491 591,84 77 254,76 81,2374 401,5291 591,84

91 591,8491 591,84 77 254,76 81,2374 401,5291 591,84

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 0.00 29 307.63 49 570.18 49 570.18 91 591.8491 591.8482 977.8573 542.8169 542.81

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 401.5230 262.6730 262.6728 836.0628 836.06

0.00

0.00


