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Показатели Бюджет
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Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Роспотребнадзора

Камчатского края по

показателям за 2022 год."

Письмо Роспотребнадзор

по Камчатскому краю от

19.01.2023г. №41-00-03/67-

193-2023, приложен файл.

Существует риск:

Незначительные

отклонения, Причина

риска: В соответствии с

письмом Управления

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю

показатель не достигнут.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2023г.

Принятые меры: 1. ВВод

объектов в эксплуатацию

в 2023 году., срок

исполнения 31.12.2023.

1.1. 98.5 98 97.99897.9

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Управления

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю"

Письмо Управление

1.2. 98.5 99.6 9999.699
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

водоснабжения,

возрастающий

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю от

19.01.2023г. №41-00-03/67-

193-2023, приложен файл.

Существует риск:

Наличие некритических

отклонений, Причина

риска: В соответствии с

письмом Управления

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю

показатель не достигнут.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2023г.

Принятые меры: 1. ВВод

в эксплуатацию объекта в

2023 году, срок

исполнения 31.12.2023.

Наличие некритических

отклонений.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Существует риск: Риски

отсутсвуют, Причина

риска: Внесены изм в

Соглашение в части

уменьшения показателей,

в стадии утверждения

ФОИВ, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2023г.

Принятые меры: 1.

1.3. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

внесены изм в

Соглашение в части

уменьшения показателей,

в стадии утверждения

ФОИВ, срок исполнения

01.02.2023. отсутствие

отклонений
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Штука 2,00

0,00

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,60

99,6099,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60

99,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60

ФП Процент 100,00

99,60

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

98,00

97,5097,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50

97,90

0,000,00 0,00 0,00 0,00 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50

ФП Процент 99,20

99,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет Отчет

о

завершении

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

Реализация мероприятия

перенесена на 2023 год,

Причина риска:

Рассторжение контракта

с подрядчиком,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Реализация

перенесена на 2023 год,

срок исполнения

31.12.2023. Просрочка

730 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2023

Штука 0 01

1.1.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Отчет Отчет

о

завершении

мероприятия

В работе. Просрочка

1035 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

01.03.2021 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

завершении

мероприятия" Отчет от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

Отсутствие рисков,

Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком. Перенос

мероприятия на 2023

год, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

перенесены на 2023 год,

срок исполнения

01.12.2023, Мероприятия

будут выполнены в 2023

году. Отсутствие

отклонений. Реализация

мероприятия перенесена

на 2023 год.

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Локальная

Соглашение

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

«Чистая

вода

(Камчатски

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Чистая вода

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

31.12.2022 31.12.2022

Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

энергетики

Камчатского

края

й край)» на

территории

Камчатского

края

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 13.12.2022г. №

069-2020-F5001-40/1.4,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Техническая готовность

объекта "Реконструкция

системы водоснабжения в

п. Ключи Усть-

Камчатского района

Камчатского края Этап №

5, № 6"

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо

администрац

ии

Ключесвког

о сельского

поселения

Письмо О

технической

готовности

Выполнено. Просрочка

25 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрация

Ключевского сельского

поселения от

28.10.2022г. №Ключи-

36, приложен файл. Риск

отсутствует, срок

исполнения 01.11.2022

31.10.2022 26.11.2022

1.2.

2

Техническая готовность

объекта "Реконструкция

системы водоснабжения в

п. Ключи Усть-

Камчатского района

Камчатского края Этап №

5, № 6"

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Письмо

администрац

ии

Ключесвког

о сельского

поселения

Письмо О

технической

готовности

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрации

Ключевского сельского

поселения от

29.11.2022г. №2094,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2022 30.11.2022



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет О

завершении

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Мероприятия

будут реализованы в

2023 году., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

будут выполнены в 2023

году, срок исполнения

31.12.2023. Отклонения

отсутствуют.

Мероприятия будут

реализованы в 2023 году

Предоставлена

информация : 0 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

Штука 0 03

1.3.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

Отчет О

завершении

В работе. Просрочка 305

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

Отклонения

01.03.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 году

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствуют., Причина

риска: Реализация

мероприятия перенесена

на 2023 год,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г. Принятые

меры: 1. Реализация

перенесена на 2023 год.,

срок исполнения

01.12.2023, Выполнено.

Реализация мероприятия

перенесена на 2023 год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

0,00100 192,14

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00100 192,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

100 192,14100 192,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100 192,14 отклонения отсутствуют100,00100 192,14100 192,14

100 192,14100 192,14

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

0,00100 192,14

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00100 192,14 0,00 0,000,000,00

0,00100 192,14 0,00 0,000,000,00

100 192,14100 192,14 100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

100 192,14 100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

0,00100 192,14 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

100 192,14
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 0,00 311,10 32 449,28 45 222,22 100 192,14100 192,1480 910,3168 496,9055 877,95

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


