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"(R3-30) Безопасность дорожного движения в Камчатском крае"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

5.75

Отклонения отсутствуют

102,04%11.183.18 14.7 151
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 270,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

191.35

78.65

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

191,35270,00

(09) Приобретение технических

средств обучения, наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма0

1 100,00191,35191,35 191,35

191,35270,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 191,35

Средства в

размере 170

тыс.руб.

оптимизирован

ы в краевой

бюджет

100,00191,35191,35

191,35270,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 191,35

Средства в

размере 170

тыс.руб.

оптимизирован

ы в краевой

бюджет

100,00191,35191,35

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

191,35270,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

191,35 100,00191,35191,35

191,35270,00бюджет субъекта Российской Федерации 191,35 100,00191,35191,35

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

191,35270,00 191,35 100,00191,35191,35
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансмо Камчатского

края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

31.12.2020 30.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

на дату 31.12.2020

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 29.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация Министерства образования Камчатского

края" Иное Министерством образования Камчатского

края от 25.11.2020г. №24.05/7697, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация Министерства образования Камчатского

края" Иное Министерством образования Камчатского

края от 25.11.2020г. №24.05/7697, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.

Приобретение технических средств

обучения, наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 30.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчасктого

края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 30.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет об итогах реализации на территории

Камчатского края в 2020 году мероприятий

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Иное Минтрансом Камчатского

края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Результат достигнут
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-30) Безопасность дорожного движения в Камчатском крае"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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