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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 140 339,3500

Результаты достигнуты в полном объеме



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

1.1. 63.5 69 69 69

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

1.2. 43.4 45.3 45.3 45.3

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

2.1. 60 62 62 62
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

69,0000

65,300065,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000

69,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 69,0000

ФП Процент 69,0000

69,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

45,3000

43,400043,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000

45,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000

ФП Процент 45,3000

45,3000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

62,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

62,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 60,0000 60,0000 62,0000 62,0000

ФП Процент 62,0000

62,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акты

приемки

работ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акты приемки работ"

Акт приема-передачи

Заказчики работ от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 11

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

отсутствует

Закупка

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчик работ от

28.12.2020г. №80,

указана ссылка.

2. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

25.12.2020г. №71,

указана ссылка.

3. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.08.2021г. №36,

указана ссылка.

4. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

29.03.2021г. №

0138300000421000101,

указана ссылка.

5. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

15.02.2021г. №

0138300000421000019,

указана ссылка.

6. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

23.03.2021г. №

0138300000421000100,

указана ссылка.

7. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

15.02.2021г. №

0138300000421000016,

указана ссылка.

8. "Государственный

контракт" Закупка

Заказчиком работ от

02.08.2021г. №

0138300000421000450,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заключены

государственные и

муниципальне

контракты на

выполнение работ 2022

года

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченных

работ

(Форма А-1)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки

законченных работ

(Форма А-1)" Акт

приема-передачи

Заказчиками работ от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 140 339,351 140 339,35

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 1 140 339,35 100,001 140 339,351 140 339,35

1 140 339,351 140 339,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 140 339,35 Отклонения отсутствуют100,001 140 339,351 140 339,35

1 092 366,021 092 366,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 092 366,02 Отклонения отсутствуют100,001 092 366,021 092 366,02

330 811,32330 811,32

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

330 811,32 100,00330 811,32330 811,32

378 784,65378 784,65

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

378 784,65 Отклонения отсутствуют100,00378 784,65378 784,65

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 140 339,351 140 339,35 1 140 339,35 100,001 140 339,351 140 339,35

1 140 339,351 140 339,35 1 140 339,35 100,001 140 339,351 140 339,35

1 092 366,021 092 366,02 1 092 366,02 100,001 092 366,021 092 366,02

330 811,32 330 811,32 100,00330 811,32330 811,32

378 784,65378 784,65 378 784,65 100,00378 784,65378 784,65

0,000,00 0,00 0,000,000,00

330 811,32



10

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

66 293.21 66 293.21 66 293.21 109 492.40 147 484.01 279 851.26 1 092 366.021 091 379.

39

1 091 379.

39

993 778.46487 603.70

Факт/прогноз

66 293.21 66 293.21 66 293.21 79 428.88 147 484.0

2

313 578.0

9

1 092 366.021 013 502.

84

787 838.0

3

614 501.2

7

486 186.5

9

0.00

0.00


