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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют,результаты достигнуты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

43.2

Риски не достижения отсутствуют

100,00%43.243.2 43.4 43.41

Процент

Доля дорожной сети города

Петропавловск-Камчатского

(городская агломерация),

находящаяся в нормативном

состоянии

52

Риски не достижения отсутствуют

100,00%5252 57 572

Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, в их общей

протяженности

9.12

Риски не достижения отсутствуют

157,68%9.129.12 9.12 14.383

Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

85

Риски не достижения отсутствуют

100,00%8585 80 804
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 524 653,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

600015.32 414447.55

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 414 447,55 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

267 015,32606 100,55

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

в текущем году выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий.0

1 224,71600 015,32600 015,32 600 015,32

267 015,32606 100,55

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 600 015,32

системой не

учитываются

средства

бюджета

Петропавловск-

Камчатской

городской

агломерации

224,71600 015,32600 015,32

600 015,32524 653,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 600 015,32

системой не

учитываются

средства

бюджета

Петропавловск-

Камчатской

городской

агломерации

100,00600 015,32600 015,32

333 000,00333 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00414 447,55

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

не отражаются

средства

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета

Петропавловск-

Камчатской

городской

агломерации

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

267 015,32606 100,55

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

600 015,32 224,71600 015,32600 015,32

600 015,32524 653,00бюджет субъекта Российской Федерации 600 015,32 100,00600 015,32600 015,32

333 000,00333 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00414 447,55бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

267 015,32606 100,55 600 015,32 224,71600 015,32600 015,32
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций в текущем году выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий.

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2019

1

2

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций в текущем году выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий.

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

2

3

Правительством Камчатского края разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный

проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019

1

4

Правительством Камчатского края разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный

проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в текущем году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий. Значение: 1, на дату

01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Каюмов В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты приемки выполненных работ" Акт Заказчиком

работ от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2019 01.11.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

2.

На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в текущем году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий. Значение: 1, на дату

01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Каюмов В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Статус-отчет по БКАД_2020" Отчет Министерством

транспорта и дорожного строительства Камчтского края

от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Установленные целевые показатели достигнуты

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты приемки законченных работ по ремонту участка

автомобильной дороги (форма А-1)" Иное Заказчики

работ от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют

2.2. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2020 30.11.2020 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченных работ по ремонту участка

автомобильной дороги (форма А-1)" Иное Заказчики

работ от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют

3.

Правительством Камчатского края

разработан и представлен в

Росавтодор согласованный

региональный проект,

актуализированный в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Каюмов В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт

регионального проекта Министерством транспорта и

дорожного строительства Камчатского края от

15.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Документ опубликован

15.12.2019 15.12.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

4.

Правительством Камчатского края

разработан и представлен в

Росавтодор согласованный

региональный проект,

актуализированный в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

15.12.2020 15.12.2020 Каюмов В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Иное Минтрансом

Камчатского края от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Результат достигнут

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

4.1. РРП

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Иное

Министерством транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Установленные целевые показатели достигнуты
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Динамика достижения контрольных точек

1

3

3 3 3

2

3

3

3 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R1-30) Дорожная сеть (Камчатский край)"
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I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

41.6

43.2 43.2

0

43.2 43.2

0

43.2 43.2

0

43.4 43.4

0

41.5

42.0

42.5

43.0

43.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



14.38 14.38 14.38 14.38
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9.12 9.12 9.12 9.12

8

9
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей

протяженности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей

протяженности
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Рис. 5. Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), находящаяся в нормативном состоянии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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