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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий

компаниями,

зарегистрированными на

территории субъекта Российской

Федерации

0

Существует риск:Не применена актуальная

редакция паспорта регионального проекта,

Причина риска: Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта значение показателя

на 2020 год обнулено. , Вероятность: 10%,

Сутевые: Соответствующие изменения

внеселны в паспорт регионального проекта,

но не могут быть применены к

периодическому мониторингу за 2020 год

из-за ограничений системы.Предлагаемые

решения:1. Направление заявки в

техническую поддержку системы, срок

исполнения 31.12.2020.Значение показателя

достигнуто.

0,00%00 0 1251
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия федеральнго проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в

2020 году

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия

федеральнго проекта "Цифровые

технологии" на территории

Камчатского края в 2020 году

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации" Отчет Министерство цифрового

развития Камчатского края от 31.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Реализованы мероприятия федеральнго

проекта "Цифровые технологии" на

территории Камчатского края в II

квартале 2020 года

30.06.2020 30.06.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания" Протокол Межведомственная

рабочая группа (проектный комитет) по реализации

национальной программы "Цифровая экономика

Российской Федерации" в Камчатском крае от

30.06.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.1.1 РРП

 Провдение заседания

Межведомственной рабочей группы по

реализации национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации" в Камчатском крае в II

квартале 2020 года

30.06.2020 30.06.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания" Протокол Межведомственная

рабочая группа (проектный комитет) по реализации

национальной программы "Цифровая экономика

Российской Федерации" в Камчатском крае от

30.06.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.2. РРП

 Реализованы мероприятия федеральнго

проекта "Цифровые технологии" на

территории Камчатского края в III

квартале 2020 года

30.09.2020 30.09.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пресс-релиз" Иное Совет по цифровой
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трансформации при Губернаторе Камчатского края от

29.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.2.1 РРП

 Провдение заседания

Межведомственной рабочей группы по

реализации национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации" в Камчатском крае в III

квартале 2020 года

30.09.2020 30.09.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пресс-релиз" Иное Совет по цифровой

трансформации при Губернаторе Камчатского края от

29.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.3. РРП

 Реализованы мероприятия федеральнго

проекта "Цифровые технологии" на

территории Камчатского края в IV

квартале 2020 года

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации" Иное Министерство цифрового

развития Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.3.1 РРП

 Провдение заседания

Межведомственной рабочей группы по

реализации национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации" в Камчатском крае в IV

квартале 2020 года

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания" Иное Министерство цифрового

развития Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, указана

ссылка.



6

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D5-30) Цифровые технологии (Камчатский край)"
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Рис. 1. увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории

субъекта Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории

субъекта Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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