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Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"



2

2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации

1.1.

Улучшение качества среды для

жизни в опорных населенных

пунктах

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

13,000

0

16,000

0

19,000

0

23,000

0

27,000

0

30,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества среды для жизни в

опорных населенных пунктах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 13,00

12,1112,1111,1011,1010,10

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации

1.1

Выполнены

мероприятия,

источником

финансового

обеспечения

расходов на

реализацию

которых

являются

инфраструктурн

ые бюджетные

кредиты,

казначейские

инфраструктурн

ые кредиты и

средства,

высвобождающ

иеся в связи со

списанием двух

третей

задолженности

субъектов

Российской

Федерации по

бюджетным

кредитам..

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

217,0

000

400,0

000

-

295,0

000

- 600,0

000

800,0

000

1 607,

0000

- Улучшение

качества

среды для

жизни в

опорных

населенных

пунктах

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"

За счет инфраструктурных бюджетных кредитов, казначейских инфраструктурных кредитов и средств, высвобождающихся в связи со списанием двух третей задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, будут

введены в эксплуатацию объекты инженерно-коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также выполнены мероприятия по проектированию, закупке общественного транспорта и тд.

1.2

В отношении

объектов

инфраструктуры

в субъектах

Российской

Федерации

заемщиками

приняты

обязательства в

рамках

договоров займа

со

специализирова

нным

обществом

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 70,0000 2023

98,00

00

102,0

000

-

100,0

000

- - - -

- Улучшение

качества

среды для

жизни в

опорных

населенных

пунктах

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

проектного

финансировани

я по

строительству

объектов

инфраструктуры

,

финансируемых

из

внебюджетных

источников в

рамках

механизма

инфраструктурн

ых облигаций,

реализуемого с

привлечением

государственно

й поддержки..

Нарастающий

итог

Количество объектов инженерной, транспортной инфраструктуры (в том числе транспортных средств общего пользования), социальной и иной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, обязательства по строительству которых

приняты заемщиками в рамках договоров займа со специализированным обществом проектного финансирования, осуществляемого за счет внебюджетных источников в рамках механизма инфраструктурных облигаций, возмещение части

затрат по выплате процентного (купонного) дохода по которым осуществляется за счет средств федерального бюджета.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации0

В отношении объектов

инфраструктуры в

субъектах Российской

Федерации заемщиками

приняты обязательства в

рамках договоров займа

со специализированным

обществом проектного

финансирования по

строительству объектов

инфраструктуры,

финансируемых из

внебюджетных

источников в рамках

механизма

инфраструктурных

облигаций, реализуемого

с привлечением

государственной

поддержки., 67392

1.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 41 585 000,000,00 0,0013 902

000,00

10 968

000,00

16 715

000,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 41 585 000,000,00 0,0013 902 

000,00

10 968 

000,00

16 715 

000,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 585 000,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 41 585 000,0

0

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

16 715 

000,00

13 902 

000,00

10 968 

000,00

0,00 0,00 0,00

0,0013 902 

000,00

10 968 

000,00

16 715 

000,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. В отношении объектов инфраструктуры

в субъектах Российской Федерации

заемщиками приняты обязательства в

рамках договоров займа со

специализированным обществом

проектного финансирования по

строительству объектов

инфраструктуры, финансируемых из

внебюджетных источников в рамках

механизма инфраструктурных

облигаций, реализуемого с

привлечением государственной

поддержки.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16715000

16 715 00

0,00

0,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

1. Обоснование необходимости разработки федерального проекта.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период

до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработан федеральный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» (далее - Федеральный

проект), направленный на достижение показателя: улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году

и на 60 процентов к 2036 году, характеризующего национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (далее – национальная цель).

Федеральным проектом устанавливается показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах» (далее – Показатель),

который позволит отслеживать динамику и оценивать результативность направляемых мер поддержки на реализацию инфраструктурных проектов,

влияющих на качество среды для жизни, а также позволит через программы развития более 2 тыс. опорных населенных пунктов отслеживать рост

качества среды для жизни.

В расчете Показателя будут использоваться значения результатов показателей иных федеральных проектов, таких как:

1) Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя.

2) Увеличение доли жилищного фонда, введенного с базового периода.

3) Увеличение доли граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда.

4) Увеличение доли населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и

водоотведения).

5) Увеличение доли домовладений, подключенных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социальной газификации.

6) Увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

7) Снижение доли несанкционированных свалок отходов.

8) Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта в ОНП, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного.

9) Увеличение доли улично-дорожной сети в ОНП, находящейся в нормативном состоянии.

10) Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости) обновленной с базового периода.

11) Увеличение доли объектов (дошкольного и общего) образования, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального

ремонта).

12) Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в

удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60% и не находящихся в аварийном состоянии).

13) Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений относительно нормативной пропускной способности.

14) Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии.

15) Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.

Декомпозиция Показателя по субъектам Российской Федерации планового значения может быть уточнена после разработки и утверждения программ

развития опорных населенных пунктов и при определении дополнительных источников финансирования мероприятий.

 

 

2. Мероприятия и результаты федерального проекта.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 30.03.2024 № Пр-616 по реализации Послания Президента Российской Федерации
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Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.02.2024 (далее – Поручение № Пр-616) при участии АО «ДОМ.РФ» будет осуществлена

разработка 200 мастер-планов крупных и малых городов и агломераций. Мастер-планы позволят сформировать видение развития населенного пункта,

выявить точки роста и повысить инвестиционную привлекательность населенного пункта, обеспечить баланс ресурсов и мероприятий, направленных

на рост качества среды для жизни и привлечение внебюджетных инвестиций. На реализацию указанного мероприятия в проекте Федерального закона

"О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" зарезервировано 2,4 млрд руб. на 2025-2027 гг. (800 млн руб.

ежегодно).

Также в рамках исполнения Поручения № Пр-616 Минэкономразвития России совместно с Минстроем России будет подготовлен и утвержден

перечень из более чем 2 тыс. опорных населенных пунктов в соответствии с которым будут разработаны программы развития опорных населенных

пунктов (далее – Программы).

В целях обеспечения разработки и утверждения Программ Минстроем России будут сформированы Правила разработки, согласования, утверждения и

мониторинга реализации программ развития опорных населенных пунктов. Отраслевые разделы Программ будут согласовываться с ответственными

федеральными органами исполнительной власти (федеральными кураторами) в целях синхронизации целевых значений отраслевых компонентов

Показателя с соответствующими национальными проектами и государственными программами Российской Федерации. Указанный подход к

формированию и реализации Программ позволит обеспечить достижение национальной цели в части улучшения качества среды для жизни в опорных

населенных пунктах, а также рекурсивно обеспечит реализацию отраслевых национальных проектов и государственных программ Российской

Федерации.

Реализация указанных мероприятий, а также мероприятий по иным федеральным проектам, реализация которых отражает достижение целевого

значения Показателя, позволит улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году, что, в свою очередь,

отразится на увеличении темпов экономического роста Российской Федерации.

Поручением № Пр-616 (подпункт «е» пункта 11) Правительству Российской Федерации поручено обеспечить предоставление в 2025-2030 годах

бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации

инфраструктурных проектов в размере 250 млрд рублей ежегодно, увеличенном на объем ранее предоставленных таких кредитов, возвращенных в

течение текущего финансового года.

В рамках исполнения указанного поручения проектом федерального закона № 727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов» (далее - Законопроект № 727320-8)  с учетом поправок, подготовленных Правительством Российской Федерации ко второму

чтению, предусмотрено установление права Федерального казначейства по предоставлению в 2025 - 2027 годах в рамках осуществления операций по

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет

временно свободных средств единого счета федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее –

казначейские инфраструктурные кредиты) в 2025 – 2027 годах в объеме до 250 млрд рублей ежегодно.

В целях исполнения указанного поручения в полном объеме необходимо предусмотреть возможность направления средств от реинвестирования

бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (выполнение мероприятий) в объеме порядка 327,9 млрд рублей.

В соответствии с Поручением № Пр-616 и поручением Президента Российской Федерации от 04.08.2024 № Пр-1533 (подпункты "а" - "г" пункта 6)

 определены условия списания 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации (по состоянию на 01.03.2024) по бюджетным кредитам,

предоставленным субъектам Российской Федерации из федерального бюджета (за исключением задолженности по бюджетным кредитам на

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и специальным

казначейским кредитам), при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку

инвестиций. На указанные цели планируется направить 1 086,1 млрд рублей.
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Кроме того, необходимо обеспечить предоставление субсидии АО «ДОМ.РФ» в целях возмещения затрат специализированных обществ проектного

финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по инфраструктурным облигациям в объеме не менее 61,23 млрд рублей, в том числе в

2025 г. – 16,715 млрд рублей, в 2026 г. – 13,902 млрд рублей, 2027 г. – 10,968 млрд рублей, в 2028 г. – 8,046 млрд рублей, 2029 г. – 6,556 млрд рублей,

2030 г. – 5,142 млрд рублей. Законопроектом № 727320-8 предусмотрено предоставление в 2025 г. – 16,715 млрд рублей, в 2026 г. – 13,902 млрд

рублей, 2027 г. – 10,968 млрд рублей.

 

 

3. Инициативы социально-экономического развития Российской Федерации.

Проведена синхронизация целей и задач федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» с проектом Стратегии

пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года через приоритет направления ресурсов в

опорные населенные пункты и мониторинг реализации Программ.

Минстроем России совместно с Минвостокразвития России проведена работа по приоритизации реализации мероприятий долгосрочных планов

комплексного социально-экономического развития дальневосточных городов и городских агломераций (далее – ДПР) в рамках планируемы

федеральных и национальных проектов и государственных программ Российской Федерации.

Указанные мероприятия ДПР будут реализовываться в соответствии с правилами распределения субсидий и предоставления средств и на основании

заявок субъектов Российской Федерации в рамках федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», в

том числе в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».

Кроме того, 100 млрд рублей КИК предусмотрено на реализацию мероприятий мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального

округа и опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, для которых предусмотрена разработка долгосрочных

комплексных планов развития.

 

 

4. Семейноцентричность.

Федеральный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» нацелен на достижение Показателя «Улучшение качества среды для жизни в

опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году», характеризующего национальную цель «Комфортная и

безопасная среда для жизни». Указанный показатель является интегральным и содержит ряд компонентов, которые включены в различные

национальные проекты и государственные программы Российской Федерации. Достижение плановых значений по данным компонентам путем

развития различным видов инфраструктуры, том числе социальной, транспортной, инженерной, направлен на благополучие и повышение качества

жизни граждан Российской Федерации, в том числе семей с детьми. Все перечисленные мероприятия будут отражены в программах развития опорных

населенных пунктов, реализация которых запланирована в рамках реализации федерального проекта ««Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах».

Еще одним инструментом достижения улучшения качества для жизни выступит мероприятие по разработке мастер-планов и ДПР крупных и малых

городов и городских агломераций, реализация которых нацелена на создание долгосрочной стратегии развития территории, которая обеспечивает её

жизнестойкость и соответствие современным требованиям и потребностям общества.

 

 

5. Кадры.

Федеральным проектом предусмотрено участие кадров АО «ДОМ.РФ» по сопровождению разработки мастер-планов. Кроме того, в целях
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мониторинга реализации мероприятий по достижению целевых значений Показателя ресурсами ППК «Фонд развития территорий» будет

организована работа по оптимизации рабочих процессов методологического и аналитического обеспечения, составления рейтингов.

Также Минстроем России будут сформированы и утверждены в виде правил подходы к разработке, согласованию, утверждению и мониторингу

реализации программ развития опорных населенных пунктов. В рамках указанной работы планируется, в том числе, определить принципы и

механизмы методологического сопровождения для всех участников федерального проекта.

6. Возможные риски и вызовы реализации федерального проекта.

В рамках реализации федерального проекта присутствуют следующие риски и вызовы:

- отсутствие опыта управленческих команд субъектов в управлении комплексными программами развития опорных населенных пунктов;

- отсутствие учета по состоянию инфраструктуры в разрезе опорных населенных пунктов;

- недостижение федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) плановых значений по отраслевым показателям создает риск для

достижения Показателя для Минстроя России.

Кроме того, для реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» потребуется разработка нормативно-правых

актов, устанавливающих понятия и правила разработки мастер-планов, уточнения правил отбора проектов и мероприятий, пиритизация

государственных программ и мер поддержки для реализации опережающего развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах.

Также в целях реализации автоматизации процессов расчёта значений показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных

пунктах» потребуется внедрение изменений в систему сбора информации ГИС «ЦАП» путем добавления функционала по подгрузке компонентов в

разрезе опорных населенных пунктов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие

субъектов Российской Федерации

Результат "Выполнены

мероприятия, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

которых являются

инфраструктурные

бюджетные кредиты,

казначейские

инфраструктурные

кредиты и средства,

высвобождающиеся в

связи со списанием двух

третей задолженности

субъектов Российской

Федерации по бюджетным

кредитам."

1.1

Ломакин А.

Н.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

1.1.

1

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

2024 год)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за I

квартал)"

1.1.

2

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

РФ обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

инфраструктурных

бюджетных кредитов"

1.1.

3

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

1.1.

4

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за II

квартал)"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

III квартал)"

1.1.

5

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

27.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Списана задолженность

субъекта Российской

Федерации перед

Российской Федерацией

по бюджетным кредитам в

объеме фактически

направленных субъектом

Российской Федерации

высвобождаемых средств

на поддержку инвестиций

и инфраструктурные

проекты"

1.1.

6

Приказ

Приказ Министерства

финансов Российской

Федерации о списании

задолженности субъектов

Российской Федерации

перед Российской

Федерации по бюджетным

кредитам

-

Кадочников

П. А.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

инфраструктурных

1.1.

7

Прочий тип документа

Реестр Соглашений о

реализации

инфраструктурных

-

Ломакин А.

Н.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов за счет

казначейских

инфраструктурных

кредитов "

проектовточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

1.1.

8

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении кредитов за

счет средств федерального

бюджета субъектов

Российской Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Перечислены

казначейские

инфраструктурные

кредиты за счет средств

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.1.

9

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений о перечислении

бюджетных кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.1.

10

Прочий тип документа

Докладная записка о

-

Кадочников

П. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

МЭДО



18

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательства по

фактическому

направлению средств,

высвобождаемых в рамках

списания задолженности

по бюджетным кредитам,

на поддержку инвестиций

и реализацию

инфраструктурных

проектов"

проведении мониторингарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

2025 г.)"

1.1.

11

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

казначейских

инфраструктурных

кредитов (за 2025 г.)"

1.1.

12

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Ломакин А.

27.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с МЭДО



19

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за I

квартал)"

13

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

Н.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении за счет

средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

инфраструктурных

бюджетных кредитов"

1.1.

14

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении

1.1.

15

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Артюхин Р.

Е.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



20

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

1.1.

16

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Артюхин Р.

Е.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



21

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

реализации

инфраструктурных

проектов (мероприятий),

источником финансового

обеспечения расходов на

реализацию которых

являются бюджетные

кредиты за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

1.1.

17

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Ломакин А.

Н.

15.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Применены меры

ответственности за

недостижение значений

показателей и (или)

сроков реализации

инфраструктурных

проектов (мероприятий) в

виде повышения

1.1.

18

Прочий тип документа

Письма уполномоченным

исполнительным органам

субъектов Российской

Федерации с уточненными

графиками погашения

казначейского

инфраструктурного кредита

-

Артюхин Р.

Е.

01.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



22

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

процентной ставки по

казначейскому

инфраструктурному

кредиту"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за II

квартал)"

1.1.

19

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

27.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

III квартал)"

1.1.

20

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Списана задолженность

субъекта Российской

Федерации перед

Российской Федерацией

по бюджетным кредитам в

объеме фактически

1.1.

21

Приказ

Приказ Министерства

финансов Российской

Федерации о списании

задолженности субъектов

Российской Федерации

перед Российской

-

Кадочников

П. А.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



23

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных субъектом

Российской Федерации

высвобождаемых средств

на поддержку инвестиций

и инфраструктурные

проекты"

Федерации по бюджетным

кредитам

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

1.1.

22

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Перечислены

казначейские

инфраструктурные

кредиты за счет средств

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.1.

23

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений о перечислении

бюджетных кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



24

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательства по

фактическому

направлению средств,

высвобождаемых в рамках

списания задолженности

по бюджетным кредитам,

на поддержку инвестиций

и реализацию

инфраструктурных

проектов"

1.1.

24

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

2026 г.)"

1.1.

25

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

казначейских

инфраструктурных

кредитов (за 2026 г.)"

1.1.

26

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



25

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за I

квартал)"

1.1.

27

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

26.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении за счет

средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

инфраструктурных

бюджетных кредитов"

1.1.

28

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

17.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

1.1.

29

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Артюхин Р.

Е.

17.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



26

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашениями о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

реализации

инфраструктурных

проектов (мероприятий),

источником финансового

обеспечения расходов на

реализацию которых

являются бюджетные

кредиты за счет временно

свободных средств

единого счета

1.1.

30

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Ломакин А.

Н.

17.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



27

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

Контрольная точка

"Применены меры

ответственности за

недостижение значений

показателей и (или)

сроков реализации

инфраструктурных

проектов (мероприятий) в

виде повышения

процентной ставки по

казначейскому

инфраструктурному

кредиту"

1.1.

31

Прочий тип документа

Письма уполномоченным

исполнительным органам

субъектов Российской

Федерации с уточненными

графиками погашения

казначейского

инфраструктурного кредита

-

Артюхин Р.

Е.

01.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за II

квартал)"

1.1.

32

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

26.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

1.1.

33

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

МЭДО



28

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

III квартал)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Списана задолженность

субъекта Российской

Федерации перед

Российской Федерацией

по бюджетным кредитам в

объеме фактически

направленных субъектом

Российской Федерации

высвобождаемых средств

на поддержку инвестиций

и инфраструктурные

проекты"

1.1.

34

Приказ

Приказ Министерства

финансов Российской

Федерации о списании

задолженности субъектов

Российской Федерации

перед Российской

Федерации по бюджетным

кредитам

-

Кадочников

П. А.

10.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

1.1.

35

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



29

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

Контрольная точка

"Перечислены

казначейские

инфраструктурные

кредиты за счет средств

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.1.

36

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений о перечислении

бюджетных кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательства по

фактическому

направлению средств,

высвобождаемых в рамках

списания задолженности

по бюджетным кредитам,

на поддержку инвестиций

и реализацию

инфраструктурных

проектов"

1.1.

37

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

1.1.

38

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

МЭДО



30

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

2027 г.)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

казначейских

инфраструктурных

кредитов (за 2027 г.)"

1.1.

39

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за I

квартал)"

1.1.

40

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

1.1.

41

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Артюхин Р.

Е.

15.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

реализации

инфраструктурных

проектов (мероприятий),

источником финансового

обеспечения расходов на

реализацию которых

являются бюджетные

кредиты за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

1.1.

42

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Ломакин А.

Н.

15.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

РФ обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

инфраструктурных

бюджетных кредитов"

1.1.

43

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

15.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Применены меры

ответственности за

недостижение значений

показателей и (или)

сроков реализации

инфраструктурных

проектов (мероприятий) в

виде повышения

процентной ставки по

казначейскому

инфраструктурному

кредиту"

1.1.

44

Прочий тип документа

Письма уполномоченным

исполнительным органам

субъектов Российской

Федерации с уточненными

графиками погашения

казначейского

инфраструктурного кредита

-

Артюхин Р.

Е.

03.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

1.1.

45

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

-

Ломакин А.

Н.

25.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

МЭДО



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за II

квартал)"

Российской Федерациирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

III квартал)"

1.1.

46

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Списана задолженность

субъекта Российской

Федерации перед

Российской Федерацией

по бюджетным кредитам в

объеме фактически

направленных субъектом

Российской Федерации

высвобождаемых средств

на поддержку инвестиций

и инфраструктурные

проекты"

1.1.

47

Приказ

Приказ Министерства

финансов Российской

Федерации о списании

задолженности субъектов

Российской Федерации

перед Российской

Федерации по бюджетным

кредитам

-

Кадочников

П. А.

11.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



34

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

1.1.

48

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательства по

фактическому

направлению средств,

высвобождаемых в рамках

списания задолженности

по бюджетным кредитам,

на поддержку инвестиций

и реализацию

инфраструктурных

проектов"

1.1.

49

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документаАртюхин Р.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с МЭДО



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Перечислены

казначейские

инфраструктурные

кредиты за счет средств

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

50

Реестр платежных

поручений о перечислении

бюджетных кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Е.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

2028 г.)"

1.1.

51

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

казначейских

инфраструктурных

кредитов (за 2028 г.)"

1.1.

52

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

1.1.

53

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



36

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за I

квартал)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

1.1.

54

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Артюхин Р.

Е.

15.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

реализации

1.1.

55

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Ломакин А.

Н.

15.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурных

проектов (мероприятий),

источником финансового

обеспечения расходов на

реализацию которых

являются бюджетные

кредиты за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

РФ обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

инфраструктурных

бюджетных кредитов"

1.1.

56

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

15.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Применены меры

ответственности за

недостижение значений

показателей и (или)

сроков реализации

1.1.

57

Прочий тип документа

Письма уполномоченным

исполнительным органам

субъектов Российской

Федерации с уточненными

графиками погашения

-

Артюхин Р.

Е.

03.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



38

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурных

проектов (мероприятий) в

виде повышения

процентной ставки по

казначейскому

инфраструктурному

кредиту"

казначейского

инфраструктурного кредита

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за II

квартал)"

1.1.

58

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

III квартал)"

1.1.

59

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Списана задолженность

субъекта Российской

Федерации перед

1.1.

60

Приказ

Приказ Министерства

финансов Российской

Федерации о списании

-

Кадочников

П. А.

10.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

МЭДО



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерацией

по бюджетным кредитам в

объеме фактически

направленных субъектом

Российской Федерации

высвобождаемых средств

на поддержку инвестиций

и инфраструктурные

проекты"

задолженности субъектов

Российской Федерации

перед Российской

Федерации по бюджетным

кредитам

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

1.1.

61

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Перечислены

казначейские

инфраструктурные

кредиты за счет средств

федерального бюджета

1.1.

62

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений о перечислении

бюджетных кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

-

Артюхин Р.

Е.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательства по

фактическому

направлению средств,

высвобождаемых в рамках

списания задолженности

по бюджетным кредитам,

на поддержку инвестиций

и реализацию

инфраструктурных

проектов"

1.1.

63

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

2029 г.)"

1.1.

64

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен ежегодный

отчет о реализации

инфраструктурных

проектов за счет

1.1.

65

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

МЭДО



41

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

казначейских

инфраструктурных

кредитов (за 2029 г.)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за I

квартал)"

1.1.

66

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

1.1.

67

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Артюхин Р.

Е.

15.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



42

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кредиты)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

реализации

инфраструктурных

проектов (мероприятий),

источником финансового

обеспечения расходов на

реализацию которых

являются бюджетные

кредиты за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

1.1.

68

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Ломакин А.

Н.

15.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

РФ обязательств,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении из

федерального бюджета

1.1.

69

Прочий тип документа

Докладная записка о

проведении мониторинга

-

Кадочников

П. А.

15.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов РФ

инфраструктурных

бюджетных кредитов"

Контрольная точка

"Применены меры

ответственности за

недостижение значений

показателей и (или)

сроков реализации

инфраструктурных

проектов (мероприятий) в

виде повышения

процентной ставки по

казначейскому

инфраструктурному

кредиту"

1.1.

70

Прочий тип документа

Письма уполномоченным

исполнительным органам

субъектов Российской

Федерации с уточненными

графиками погашения

казначейского

инфраструктурного кредита

-

Артюхин Р.

Е.

01.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за II

квартал)"

1.1.

71

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

1.1.

72

Прочий тип документа

Реестр отчетов субъектов

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

25.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурных

проектов за счет

инфраструктурных

бюджетных кредитов (за

III квартал)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Списана задолженность

субъекта Российской

Федерации перед

Российской Федерацией

по бюджетным кредитам в

объеме фактически

направленных субъектом

Российской Федерации

высвобождаемых средств

на поддержку инвестиций

и инфраструктурные

проекты"

1.1.

73

Приказ

Приказ Министерства

финансов Российской

Федерации о списании

задолженности субъектов

Российской Федерации

перед Российской

Федерации по бюджетным

кредитам

-

Кадочников

П. А.

10.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о

предоставлении

Федеральным

казначейством бюджетам

субъектов Российской

Федерации бюджетных

кредитов за счет временно

свободных средств

единого счета

федерального бюджета

1.1.

74

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(казначейские

инфраструктурные

кредиты)"

Контрольная точка

"Перечислены

казначейские

инфраструктурные

кредиты за счет средств

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.1.

75

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений о перечислении

бюджетных кредитов за

счет средств федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Артюхин Р.

Е.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения субъектами

Российской Федерации

обязательства по

фактическому

направлению средств,

высвобождаемых в рамках

списания задолженности

по бюджетным кредитам,

на поддержку инвестиций

и реализацию

инфраструктурных

проектов"

1.1.

76

Прочий тип документа

Докладная записка о

мониторинге

-

Кадочников

П. А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Результат "В отношении

объектов инфраструктуры

в субъектах Российской

Федерации заемщиками

1.2

Ниденс А. В.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

МЭДО



46

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приняты обязательства в

рамках договоров займа со

специализированным

обществом проектного

финансирования по

строительству объектов

инфраструктуры,

финансируемых из

внебюджетных

источников в рамках

механизма

инфраструктурных

облигаций, реализуемого с

привлечением

государственной

поддержки."

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

на цели реализации

программы"

1.2.

1

Соглашение

Соглашение /

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

на цели реализации

программы

-

Ниденс А. В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 1 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

1.2.

2

Отчет

Отчет (отчет за 1 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии)

-

Ниденс А. В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении

субсидии."

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 2 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии."

1.2.

3

Отчет

Отчет (отчет за 2 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии)

-

Ниденс А. В.

30.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Правительственной

комиссией по

региональному развитию

в Российской Федерации

или ее президиумом

(штабом) в 1 полугодии

одобрены проекты для

реализации путем

предоставления

инфраструктурного

займа."

1.2.

4

Прочий тип документа

Протокол заседания

-

Ниденс А. В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 3 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

1.2.

5

Отчет

Отчет (отчет за 3 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии)

-

Ниденс А. В.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



48

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии."

Контрольная точка

"Правительственной

комиссией по

региональному развитию

в Российской Федерации

или ее президиумом

(штабом) во 2 полугодии

одобрены проекты для

реализации путем

предоставления

инфраструктурного

займа."

1.2.

6

Прочий тип документа

Протокол заседания

-

Ниденс А. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 4 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии."

1.2.

7

Отчет

Отчет (отчет за 4 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии)

-

Ниденс А. В.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

на цели реализации

программы."

1.2.

8

Прочий тип документа

Соглашение /

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

на цели реализации

программы

-

Ниденс А. В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 1 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии"

1.2.

9

Отчет

Отчет (отчет за 1 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии)

-

Ниденс А. В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 2 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии"

1.2.

10

Отчет

Отчет (отчет за 2 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии)

-

Ниденс А. В.

30.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Правительственной

комиссией по

региональному развитию

в Российской Федерации

или ее президиумом

(штабом) в 1 полугодии

одобрены проекты для

реализации путем

предоставления

инфраструктурного

займа."

1.2.

11

Прочий тип документа

Протокол заседания

Правительственной

комиссии или ее

президиума (штаба)

-

Ниденс А. В.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка "АО

1.2.

Отчет

-

Ниденс А. В.

30.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 3 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии."

12

Отчет (отчет за 3 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии)

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Правительственной

комиссией по

региональному развитию

в Российской Федерации

или ее президиумом

(штабом) во 2 полугодии

одобрены проекты для

реализации путем

предоставления

инфраструктурного

займа."

1.2.

13

Прочий тип документа

Протокол заседания

-

Ниденс А. В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 4 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии."

1.2.

14

Отчет

Отчет (отчет за 4 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии)

-

Ниденс А. В.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» заключено

1.2.

15

Прочий тип документа

Соглашение /

-

Ниденс А. В.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

на цели реализации

программы."

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

на цели реализации

программы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 1 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии."

1.2.

16

Отчет

отчет за 1 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии

-

Ниденс А. В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 2 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии."

1.2.

17

Отчет

отчет за 2 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии

-

Ниденс А. В.

31.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Правительственной

комиссией по

региональному развитию

в Российской Федерации

или ее президиумом

(штабом) в 1 полугодии

1.2.

18

Прочий тип документа

Протокол заседания

-

Ниденс А. В.

31.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

одобрены проекты для

реализации путем

предоставления

инфраструктурного

займа."

Контрольная точка "АО

«ДОМ.РФ» размещены

отчеты за 3 квартал о

достижении результатов

предоставления субсидии

согласно Соглашению о

предоставлении

субсидии."

1.2.

19

Отчет

отчет за 3 квартал о

достижении результата

предоставления субсидии

-

Ниденс А. В.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Правительственной

комиссией по

региональному развитию

в Российской Федерации

или ее президиумом

(штабом) во 2 полугодии

одобрены проекты для

реализации путем

предоставления

инфраструктурного

займа."

1.2.

20

Прочий тип документа

Протокол заседания

-

Ниденс А. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

12,84

00

14,79

00

16,74

00

20,92

00

24,89

00

28,38

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

8,690

0

9,360

0

10,09

00

13,35

00

15,88

00

18,11

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

9,970

0

10,98

00

12,10

00

15,76

00

18,76

00

21,38

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

7,880

0

9,340

0

10,84

00

14,44

00

17,18

00

19,58

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

6,450

0

6,740

0

7,060

0

9,630

0

11,47

00

13,07

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

11,97

00

14,03

00

20,48

00

26,54

00

30,52

00

30,62

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

7,820

0

9,250

0

10,83

00

15,14

00

18,01

00

20,53

00

0,000 0,00020190,0000 0,000 -0,000

Республика Саха (Якутия)

-0,000 9,170 11,68 14,59 20,11 23,93 27,29



54

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

18,75

00

20,91

00

23,38

00

25,95

00

30,88

00

35,20

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

8,110

0

11,55

00

12,99

00

16,96

00

20,19

00

23,01

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

5,220

0

6,070

0

7,070

0

8,210

0

9,770

0

11,14

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

10,49

00

14,65

00

16,20

00

20,27

00

24,13

00

27,50

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

10,45

00

13,31

00

15,20

00

16,00

00

24,81

00

25,70

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

11,64

00

13,23

00

18,85

00

23,89

00

28,43

00

32,41

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

12,95

00

17,84

00

19,61

00

23,95

00

28,50

00

32,49

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

14,32

00

15,17

00

21,20

00

25,94

00

30,86

00

30,37

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

14,82

00

16,91

00

21,51

00

25,45

00

31,81

00

32,33

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

13,75

00

15,93

00

18,43

00

23,50

00

27,97

00

31,89

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

11,54

00

12,98

00

14,47

00

18,49

00

22,00

00

25,08

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

13,05

00

14,99

00

21,41

00

26,68

00

33,35

00

32,71

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

11,06

00

12,40

00

16,92

00

20,69

00

25,86

00

24,79

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

9,870

0

13,79

00

15,30

00

21,50

00

23,05

00

27,80

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

15,12

00

21,02

00

23,01

00

27,53

00

32,77

00

33,09

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

14,41

00

20,00

00

22,03

00

26,83

00

31,92

00

32,24

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

12,61

00

17,93

00

20,20

00

25,06

00

29,82

00

33,99

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

14,55

00

15,84

00

17,15

00

20,97

00

24,96

00

28,45

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

8,880

0

12,43

00

13,79

00

17,66

00

21,02

00

23,96

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

11,02

00

14,50

00

17,63

00

20,07

00

25,09

00

31,09

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

16,06

00

18,60

00

21,30

00

24,14

00

28,72

00

32,75

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

13,09

00

16,68

00

20,45

00

24,30

00

28,92

00

32,97

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

9,470

0

9,850

0

10,27

00

12,55

00

14,93

00

17,02

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

7,350

0

9,020

0

10,25

00

11,26

00

13,40

00

15,28

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

14,85

00

16,31

00

17,79

00

21,80

00

25,94

00

29,57

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

19,85

00

21,11

00

22,57

00

26,60

00

31,65

00

31,96

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

14,13

00

15,79

00

17,52

00

21,76

00

25,90

00

29,52

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

9,110

0

9,800

0

10,50

00

13,70

00

16,30

00

18,58

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

14,49

00

17,16

00

20,24

00

25,94

00

30,87

00

35,19

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

16,54

00

19,01

00

21,66

00

22,05

00

26,24

00

29,91

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

13,71

00

15,24

00

21,05

00

25,69

00

32,11

00

30,36

00

0,000 0,00020190,0000 0,000 -0,000

Республика Ингушетия

-0,000 4,080 5,760 7,460 11,68 13,90 15,85
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

10,93

00

12,91

00

14,99

00

19,66

00

23,40

00

26,68

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

10,88

00

13,69

00

15,33

00

21,02

00

24,56

00

26,40

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

12,57

00

15,45

00

18,05

00

23,00

00

25,02

00

30,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

9,980

0

13,72

00

15,06

00

21,08

00

25,08

00

28,59

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

10,17

00

15,00

00

17,65

00

23,24

00

27,65

00

31,53

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

10,03

00

11,23

00

13,82

00

18,42

00

21,92

00

30,50

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

9,310

0

11,63

00

14,58

00

17,26

00

21,57

00

28,63

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

15,51

00

21,74

00

22,35

00

27,49

00

29,69

00

33,24

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

9,370

0

10,38

00

14,27

00

18,23

00

21,69

00

24,73

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

12,86

00

14,43

00

16,19

00

18,05

00

21,47

00

24,48

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

8,250

0

12,21

00

13,19

00

19,66

00

23,40

00

26,68

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

15,50

00

17,55

00

19,60

00

24,17

00

28,76

00

32,78

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

13,78

00

15,54

00

17,52

00

22,29

00

26,52

00

30,23

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

14,27

00

15,52

00

16,88

00

20,93

00

24,91

00

28,39

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

13,25

00

15,05

00

21,28

00

26,26

00

32,82

00

33,71

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

12,09

00

15,40

00

16,73

00

20,65

00

25,81

00

29,74

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

6,630

0

8,910

0

12,67

00

16,68

00

19,85

00

22,63

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

10,77

00

13,30

00

16,17

00

20,97

00

26,21

00

28,58

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

6,210

0

8,400

0

10,59

00

15,29

00

18,19

00

20,74

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

12,62

00

14,20

00

20,00

00

25,05

00

29,80

00

33,98

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

8,600

0

11,74

00

12,83

00

16,46

00

19,59

00

22,33

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

11,91

00

16,84

00

19,01

00

23,74

00

28,25

00

32,21

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

13,92

00

15,75

00

22,01

00

26,85

00

31,95

00

31,95

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

18,10

00

19,80

00

21,60

00

23,50

00

25,50

00

27,70

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

14,22

00

15,52

00

16,95

00

21,11

00

25,12

00

28,64

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

10,88

00

16,41

00

19,45

00

24,98

00

29,72

00

33,89

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

15,40

00

16,91

00

18,44

00

22,49

00

26,77

00

30,52

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

9,550

0

13,68

00

15,63

00

20,36

00

24,23

00

27,62

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

14,68

00

16,39

00

18,18

00

20,01

00

23,82

00

27,15

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

13,96

00

16,77

00

21,02

00

26,12

00

28,90

00

32,05

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

12,61

00

13,96

00

15,34

00

19,25

00

22,91

00

26,12

00

0,000 0,00020190,0000 0,000 -0,000

Рязанская область

-0,000 12,35 17,07 18,60 22,63 26,93 30,70
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

13,97

00

15,31

00

16,64

00

20,55

00

24,45

00

27,88

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

14,44

00

15,65

00

16,87

00

20,60

00

24,52

00

27,95

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

11,74

00

16,41

00

18,18

00

22,50

00

26,77

00

30,52

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

13,63

00

18,39

00

19,74

00

23,59

00

28,07

00

32,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

13,13

00

18,72

00

21,07

00

25,94

00

30,86

00

35,18

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

14,17

00

15,35

00

16,68

00

20,80

00

24,75

00

28,21

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

9,590

0

10,70

00

13,04

00

17,09

00

20,33

00

28,26

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

8,580

0

10,75

00

12,47

00

19,84

00

23,61

00

26,92

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

- - - - - -



61

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

19,81

00

21,27

00

23,98

00

26,86

00

29,92

00

32,62

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

12,05

00

15,38

00

18,73

00

24,60

00

29,27

00

33,37

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

9,460

0

11,24

00

13,01

00

17,26

00

20,54

00

23,42

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

16,50

00

18,92

00

21,38

00

23,87

00

28,41

00

32,38

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

12,84

00

13,85

00

19,53

00

24,29

00

30,36

00

30,04

00

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

- - - - - -


