
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

"(1) Чистая вода (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

3 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 3 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 3 достигнутых результатов.

14 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

141661.28 тыс. руб., 50.49%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях"

Письмо Управление

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю от

15.01.2025г. №41-00-03/67-106-

2025, приложен файл.

98.5 98.5 98.61.1. 98.5

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация Ключевского

сельского поселения от

14.02.2024г. №1, приложен файл.

0 5 5

1.2.

5

2. "Акт приемки законченного

строительством объекта" Акт

приема-передачи ООО

"Тымлатский рыбокомбинат" от

14.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

3. "Акт приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация городского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31fb5127-b4dd-4706-8c73-beea8876c78d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=48DjHSAyk3GHNBVFGamq4VSfNcI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a2de384-a1ec-420e-b333-01a73f209b2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XEbttj8V8%2BC8kkaeGCY3PhWbYWQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/074a7645-d44f-4e14-9eb7-06144fdbb724?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4wYiy%2FC40DMQDZKzqkoxIqixPJg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/161e13cf-f1c1-4b66-8feb-8520fd21f4b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iBrTIqsnQFDX3YHiM9Yao608O80%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

округа "поселок Палана" от

26.12.2023г. №1, приложен файл.

4. "Акт приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация Ключевского

сельского поселения от

11.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

5. "Акт приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация Ключевского

сельского поселения от

05.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях в

Камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатскому краю от

15.01.2025г. №41-00-03/67-106-

2025, приложен файл.

98.5 99.5 99.91.3. 99.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/161e13cf-f1c1-4b66-8feb-8520fd21f4b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iBrTIqsnQFDX3YHiM9Yao608O80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eddeeca0-6cdb-483c-a4f7-e57066ad7593?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HkdHy8QbuF2ssG%2BFvvKdk0u5ldM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fd58745-b5bb-46ec-af35-2db24774ceb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vzCwhHVXwLtCejV2htpLaKUcosI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dac25e83-68ef-4696-8bd6-358dff7829d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nkpK2J59Pd8nUBPRfURny87o3WM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи ООО

"Тымлатский

рыбокомбинат" от

14.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20241Штука 0 111.1

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.20211.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0ebb2c1-b3de-4bbf-a81a-560c03c637f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NJtA%2FZfanjY304k7QRBCB3FvDw0%3D


6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Субъектами

Российской Федерации

реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

повышения качества

водоснабжения в 2020

году

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено. Просрочка

1393 дней. Риск снят:

Отклонение

отсутствует

мероприятие будет

выполнено в текущем

году, Причина риска:

Расторжение контракта

с подрядчиком,

актуализация

проектной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в

2024 году, срок

исполнения 30.12.2024,

Питиримов Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

01.03.2021 23.12.20241.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32d30b83-7a43-439a-aa61-22484a190883?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BZ6dKPoVqXYgGrcSFOFJzE6TN%2Fw%3D


7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи ООО

"Тымлатский

рыбокомбинат" от

14.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.20211.1.K.3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.20211.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32d30b83-7a43-439a-aa61-22484a190883?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BZ6dKPoVqXYgGrcSFOFJzE6TN%2Fw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.20211.1.K.5

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.20211.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительно-

монтажные работы

завершены

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.20211.1.K.7

Оборудование

приобретено

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.20211.1.K.8

Оборудование

установлено

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.20211.1.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Оборудование введено

в эксплуатацию

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.2021

1.1.K.1

0

Техническая

готовность объекта, %

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2021/177 от

01.09.2021.

31.12.2021

1.1.K.1

1

Заключение органа

государственного

Питиримов

Александр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

31.12.2021

1.1.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительного надзора

получено

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

1-2021/177 от

01.09.2021.

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта приемочной

комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация

Ключевского

сельского поселения от

14.02.2024г. №1,

приложен файл.

1 1 31.12.2023 31.12.20245Штука 0 55

1.2

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

2. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта приемочной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dfc1b0d-b87d-4eed-9b44-fbb9678f6e02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iwjpj0%2B%2FRshb5k1Gdj%2ByWB%2FxmLo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/767c2c3c-151d-4ea8-8e73-53ef4eeffe7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jFc2wpjNzP%2F%2BQihE0UspYdKnvII%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация

городского округа

"поселок Палана" от

26.12.2023г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

3. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

ООО"Тымлатский

рыбокомбинат" от

14.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

4. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта приемочной

комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация

Ключевского

сельского поселения от

05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

5. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта приемочной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/767c2c3c-151d-4ea8-8e73-53ef4eeffe7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jFc2wpjNzP%2F%2BQihE0UspYdKnvII%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49da6908-2340-4c64-9207-3cb0c3415398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WYAwkdLeJbGEA6vcSOUVQ3R3tNc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10890c1e-ee74-4a60-9205-d088a5705f05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3OuFBL8f2XRds3QciLnKUQGkJmU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/181fa7eb-c84a-4472-9f79-184a2470540d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SDS1KlmGUNazJtmURuqNjQTr9%2FM%3D


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация

Ключевского

сельского поселения от

11.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта приемочной

комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация

городского округа

"поселок Палана" от

26.12.2023г. №1,

приложен файл.

1 1 25.12.2024 25.12.20245Штука 0 55

1.3

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

2. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта приемочной

комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация

Ключевского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/181fa7eb-c84a-4472-9f79-184a2470540d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SDS1KlmGUNazJtmURuqNjQTr9%2FM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41bb73ad-d9f5-4bcb-beb8-e19c53c86038?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W8ygWJOC6GW1Oa31B2004dd6koQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f74e05b-d6ed-4333-8949-4f823b4b93e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P5Kfe%2FFL697x5CeGGX2rrkD1mjE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комиссией

сельского поселения от

05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

3. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи ООО

"Тымлатский

рыбокомбинат" от

14.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

4. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта приемочной

комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация

Ключевского

сельского поселения от

11.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

5. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта приемочной

комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация

Ключевскоо сельского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f74e05b-d6ed-4333-8949-4f823b4b93e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P5Kfe%2FFL697x5CeGGX2rrkD1mjE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ebd2826-6fbe-445a-ad2f-d96c120c6e06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dTe9OQkBGMNFmEsdy%2FAh3phEz38%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef4d9e6c-a468-45c3-a988-a00eba1bc744?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rmnoglt0GAQjOPKS3byR7WornrM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fc50bb0-2b6e-4bd1-be2d-9d59316b725d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hjxbahzxwTlh1OHlhWVfh9DHnT0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комиссией

поселения от

14.02.2024г. №1,

приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

https://kamgo

v.ru

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи ООО

"Тымлатский

рыбокомбинат" от

14.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

23.12.2024 23.12.20241.3.K.1

Заключен

Государственный

контракт на

проведение

государственной

экспертизы проектной

документации в форме

экспертного

сопровождения в

отношении объекта

капитального

строительства Водовод

с водозабором в с.

Тигиль

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

КГКУ

"Служба

заказчика

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края"

Иное

Государстве

нный

контракт по

проведению

государстве

нной

экспертизы

проектной

документаци

и в форме

экспертного

сопровожден

ия в

отношении

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют, КТ

выполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт по

проведению

государственной

экспертизы проектной

документации в форме

экспертного

сопровождения в

отношении объекта

13.09.2024 09.09.20241.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fc50bb0-2b6e-4bd1-be2d-9d59316b725d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hjxbahzxwTlh1OHlhWVfh9DHnT0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1430da32-111d-4bb2-abfe-bee471a2071b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FF%2BWkjqg07aMxC6CFc2kf0NiZn0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ca91623-f833-4131-9d2c-55fe8c22e69a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Akfi55abGhAU%2Fxxr4YMrsKzPmmA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

капитальног

о

строительств

а «Водовод с

водозабором

в с. Тигиль»

капитального

строительства

«Водовод с

водозабором в с.

Тигиль»" Иное

Краевое

государственное

казенное учреждение

«Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края» от

04.09.2024г. №

0115.05.2024-ЭС,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ca91623-f833-4131-9d2c-55fe8c22e69a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Akfi55abGhAU%2Fxxr4YMrsKzPmmA%3D


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

603 270,221.1 50,49141 661,28280 568,01 275 643,47280 568,01

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:524300

603 270,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 50,49141 661,28280 568,01 275 643,47280 568,01

603 270,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

69,21324 007,38468 176,22 473 305,90468 176,22

196 267,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

97,32191 347,19196 609,30 197 662,43196 609,30

196 267,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100,009 001,099 001,09 0,009 001,09

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

603 270,22 50,49141 661,28

603 270,22

603 270,22

191 347,19

196 267,20 100,009 001,09

0,00 0,000,00

196 267,20 97,32

280 568,01 275 643,47280 568,01

280 568,01 275 643,47280 568,01

196 609,30 197 662,43196 609,30

9 001,09 0,009 001,09

0,00 0,000,00

468 176,22 473 305,90468 176,22

50,49141 661,28

69,21324 007,38


