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"(F3-30) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда 0

Подтверждающие документы:1.

"Ежемесячный отчет ПС-1 о достижении

целевых показателей" Отчет Министерство

строительства Камчатского края от

10.01.2019г. №32/31, приложен файл, указана

ссылка.

100,00%1.85040 4.2769 0.82

1

0

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек 0

Подтверждающие документы:1.

"Ежемесячный отчет ПС-1 в Фонд ЖКХ о

достижении целевых показателей" Отчет

Министерство строительства Камчатского

края от 10.01.2019г. №32/31, приложен файл,

указана ссылка.

100,00%0.0830 0.205 0.05

2
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Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 307 566,87 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

307,566.87

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Создание механизмов переселения

граждан из непригодного для

проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством

Российской Федерации 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00307 566,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Изменение по

финансовому

году закрыто.

0,000,000,00

0,00307 566,87

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00307 566,87бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,00307 566,87

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

Значение: 0,8200 Дата: 31.12.2019

1 8

2

Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

Значение: 6,6500 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Создание механизмов переселения

граждан из непригодного для

проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством

Российской Федерации Значение: 0.82,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Табакар С. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчёт по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Камчатском краем за 2019 год" Отчет Правительство

Камчатского края от 31.12.2019г. №01-03-18-203,

приложен файл.

Предоставлена информация : 4.2769 из 0.82.

1.1. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2019 11.01.2020 Дегодьев А. Г.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчет ПС-1 в адрес государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о мониторинге и

достижении целевых показателей" Отчет Министерство

строительства Камчатского края от 10.01.2020г. №32/31,

приложен файл, указана ссылка.

Риск снят:

нарушение сроков подачи отчетных данных о выполнение

целевых показателей, Причина риска: Утверждение

Порядка проведения мониторинга реализации

региональных адресных программ по переселению

граждан из многоквартирных домов, признанных в

установленном порядке до 01.01.2017 года аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с

физическим износом в процессе их эксплуатации, и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполнения условий предоставления финансовой

поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных

Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ "О

Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" от 30.12.2019 № 963,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

10.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. отправка отчета ПС-1, срок исполнения 10.01.2020.

1.1.1 РФП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений субъектов РФ на

предоставление финансовой поддержки

на расселение аварийного жилищного

фонда

31.12.2019 31.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчет ПС-1 в адрес государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о мониторинге и

достижении целевых показателей " Отчет Министерство

строительства Камчатского края от 10.01.2020г. №32/31,

приложен файл, указана ссылка.

1.2. РФП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2019 10.08.2018 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Порядок перечисления средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства в бюджет субъекта

Российской Федерации, местные бюджеты на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года" Решение

Государственная корпорация – Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от

10.08.2018г. №857, приложен файл.

1.3. РФП

 Утверждено распределение

31.12.2019 19.12.2019 Табакар С. С.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон Камчатского края О краевом бюджете на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с

изменениями от 19.12.2019 № 407)" Закон Правительство

Камчатского края от 19.12.2019г. №407, указана ссылка.

1.4. РФП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2019 22.04.2019 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор о предоставлении и использовании

финансовой поддержки за счет средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда" Соглашение

Государственная корпорация – Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от

22.04.2019г. №13/ПС, приложен файл.

1.5. РФП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Камчатском краем за 2019 года" Отчет Правительство

Камчатского края от 31.12.2019г. №01-03-18-203,

приложен файл.

1.6. РРП

 Акт утвержден (подписан)

31.12.2019 01.04.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Правительства Камчатского края от

01.04.2019 № 154-П "О внесении изменений в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственную программу Камчатского края

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

Камчатского края", утвержденную постановлением

Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-

П"" Постановление Правительство Камчатского края от

01.04.2019г. №154-П, приложен файл, указана ссылка.

1.6.1 РРП

 Создание механизмов переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда,

обеспечивающих соблюдение их

жилищных прав, установленных

законодательством Российской

Федерации

01.04.2019 01.04.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вненсении изменений в государственную программу

Камчатского края «Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей Камчатского края», в части

включения новой подпрограммы А «Региональная

адресная программа по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда»" Постановление

Правительству Камчатского края от 01.04.2019г. №154-

П, указана ссылка.

1.7. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.07.2019 22.04.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор о предоставлении и использовании

финансовой поддержки средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства" Договор

Государственной корпорации – Фонду содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от

22.04.2019г. №13/ПС, приложен файл.

Подписание Договора о предоставлении и использовании

финансовой поддержки средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства с Камчатским краем

1.7.1 РРП

 Заключение соглашения с

01.07.2019 22.04.2019 Дегодьев А. Г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной корпорацией –

Фондом содействия реформирования

жилищно-коммунального хозяйства на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на 2019 –

2024 годы (этап 2019 года)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор о предоставлении и использовании

финансовой поддержки средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства" Договор

Государственной корпорации – Фонду содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от

22.04.2019г. №13/ПС, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Договору о

предоставлении и использовании финансовой поддержки

средств государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Соглашение Государственной корпорации – Фонду

содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства от 22.04.2019г. №1/13/ПС, приложен файл.

Камчатским краем заключен Договор и Дополнительное

соглашение с ГК-Фондом ЖКХ на переселение граждан

из аварийного жилищного фонда по этапу 2019 года

1.8. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2019 23.07.2019 Никитина Е. Б.

-

1.8.1 РРП

 Заключение соглашения с

муниципальными образованиями на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

01.12.2019 23.07.2019 Никитина Е. Б.

-

1.9. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 25.10.2019 Никитина Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальные контракты на приобретение квартир"

Муниципальный контракт Администрация
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальный образований от 25.10.2019г. №б/н,

указана ссылка.

1.9.1 РРП

 Заключение муниципальных

контрактов на приобретение жилых

помещений

31.12.2019 25.10.2019 Никитина Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт на приобретение

двухкомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

Мильковского сельского поселения" Муниципальный

контракт Администрация муниципального образования

от 24.10.2019г. №0138300007219000169-3, приложен

файл, указана ссылка.

2. "Муниципальный контракт на приобретение

трёхкомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

Мильковского сельского поселения" Муниципальный

контракт Администрация муниципального образования

от 23.10.2019г. №0138300007219000164001, приложен

файл, указана ссылка.

3. "Муниципальный контракт на приобретение

двухкомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

Мильковского сельского поселения" Муниципальный

контракт Администрация муниципального образования

от г. №0138300007219000168001, приложен файл,

указана ссылка.

4. "Муниципальный контракт на приобретение

трёхкомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

муниципалитета" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования от г. №

0138300007219000167001, приложен файл, указана

ссылка.

5. "Муниципальный контрат на приобретение

двухкомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

муниципалитета" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

18.10.2019г. №0138300007219000158001, приложен

файл, указана ссылка.

6. "Муниципальный контракт на приобретение

трехкомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

муниципалитета" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования от

22.10.2019г. №0138300007219000155001, приложен

файл, указана ссылка.

7. "Муниципальный контракт на приобретение

трехкомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

муниципалитета" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования от

22.10.2019г. №0138300007219000156001, приложен

файл, указана ссылка.

8. "Муниципальный контракт на приобретение

однокомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

муниципалитета" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования от

22.10.2019г. №0138300007219000157001, приложен

файл, указана ссылка.

9. "Муниципальный контракт на приобретение

трёхкомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

муниципалитета" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования от

25.10.2019г. №0138300007219000165001, приложен

файл, указана ссылка.

10. "Муниципальный контракт на приобретение

однокомнатной квартиры в с. Мильково в собственность

муниципалитета" Муниципальный контракт

Администрация муниципального образования от г. №

0138300007219000166-3, приложен файл, указана

ссылка.

11. "Муниципальный контракт на приобретение квартиры

в с. Тигиль в бетонно-блочном доме на вторичном рынке
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

с отделкой " Муниципальный контракт Администрация

муниципального образования от 26.08.2019г. №

0138300005419000071, приложен файл, указана ссылка.

12. "Муниципальный контракт на приобретение квартиры

в с. Тигиль в бетонно-блочном доме на вторичном рынке

с отделкой " Муниципальный контракт Администрация

муниципального образования от 20.09.2019г. №

0138300005419000081, приложен файл, указана ссылка.

13. "Муниципальный контракт на приобретение квартиры

в с. Тигиль в бетонно-блочном доме на вторичном рынке

с отделкой" Муниципальный контракт Администрация

муниципального образования от 30.09.2019г. №

0138300005419000076, приложен файл, указана ссылка.

2.

Создание механизмов переселения

граждан из непригодного для

проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством

Российской Федерации Значение: 6.65,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Табакар С. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 6.65.

2.1. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.03.2020 31.03.2020 Дегодьев А. Г.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Предоставление в Государственную

корпорацию-Фонд содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства годового

отчета по итогам реализации

программных мероприятий,

предусмотренных региональной

адресной программой переселения

граждан из аварийного жилищного

31.03.2020 31.03.2020 Дегодьев А. Г.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

фонда, по этапу 2019 года
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F3-30) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Камчатский край)"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Прогноз

Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
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