
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

"(59) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

23 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 21 достигнутых результатов.

133 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 100 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1845966,76 тыс. руб., 99,13%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

312.12.2024 составляет 66,2%

(64713,4 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 66,2%, при плане 78%

. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Электронная

таблица по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

88,9 78 66,2

1.1.

78

2. "Данные по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

Показатель достигнут.

Отрицательные отклонения

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1.

60 36 362.1. 36

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03a2413b-2b2c-4059-be13-6f65f37aec37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TLuiowRNb84V7rgN0IvpV%2FL1imk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7e7139e-8679-4a72-a69b-6c2993429fce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qxnSv%2FftJiOBmvEcQ24R7pnr5dw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1dbebbe-7f1a-4cf2-80f2-49b067081b64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kF3GoeKYs4TnXuhGZuWpHGUG3p0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

отходов, убывающий

"Подтверждающие сведения"

Иное Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию и обезвреживание

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления и

(или) обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2024 составляет 33,8%

(33001,0 тонн). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 33,8%, при плане 22%

. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Электронная

таблица по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

11,1 22 33,8

2.2.

22

2. "Данные по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2024 составляет 90,3%

(88258,4 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 90,3%, при плане 58%

. Риски недостижения

показателя на конец года

13,8 58 90,32.3. 58

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1dbebbe-7f1a-4cf2-80f2-49b067081b64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kF3GoeKYs4TnXuhGZuWpHGUG3p0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f97d90d9-a2fa-48ed-8b27-a089f61a372d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OMKIvEcwnpmxZUVwf2DJz%2B9prLM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c2d9035-2339-44c9-b854-6de9328ec1e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dqTwICABFUWZEc%2FP1CLhlwz19ZQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83d580a5-9ce9-46dc-8967-39927d1434b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FavyBFt0L2jEgyHaEnEj%2Bz9UDEw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

28.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83d580a5-9ce9-46dc-8967-39927d1434b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FavyBFt0L2jEgyHaEnEj%2Bz9UDEw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a7fc98f-0850-4c74-9500-ce92f8425471?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KzC6QxaFC%2B21u9B4Z1QpzkVQt%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки, включенные

в реестр мест

(площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов Значение:

200,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутстсвует

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: Контракт №

0538300000323000012

от 15.05.2023 на

поставку пластиковых

евроконтейнеров,

Счет-фактура КО-409

от 24.07.2023, отчет

АО «Спецтранс»

(регионального

оператора по

обращению с ТКО) о

проведении

мониторинга

исполнения

мероприятия (письмо

№227-1668 от

26.12.2023).

Предоставлена

информация : 200 из

200. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

31.12.2023 27.12.2023200Штука 0 2002001.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5de8e0e4-d942-4ca1-9c2a-5b90dc25a1b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I9OYz9sK5iFAspUdF5IfjMNGvrw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Отчет

о

мониторинге

мероприятия

Выполнено. В рамках

реализации

мероприятия по

приобретению

контейнеров для

накопления ТКО

региональным

оператором по

обращению АО

"Спецтранс" проведен

мониторинг

исполнения.

Предоставлены

подтверждающие

сведения. Отклонения

не выявлены.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мониторинге

мероприятия" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.20231.1.K.1

Обеспечен мониторинг

Питиримов

Иное Отчет Выполнено. В рамках

31.12.2023 27.12.20231.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5de8e0e4-d942-4ca1-9c2a-5b90dc25a1b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I9OYz9sK5iFAspUdF5IfjMNGvrw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f2bc7bd-6cc5-4eac-a273-5fea41ba18c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m8q8F5yqClEU13s2KQ5OXAuAK3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeb155b4-c6ee-4430-a341-4a02c8179901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7kM%2F2qVmHsrDFIKtc%2BMeIy6yDIM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

о

мониторинге

мероприятия

реализации

мероприятия по

приобретению

контейнеров для

накопления ТКО

региональным

оператором по

обращению АО

"Спецтранс" проведен

мониторинг

исполнения.

Предоставлены

подтверждающие

сведения. Отклонения

не выявлены.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мониторинге

мероприятия" Иное

МинЖКХ и энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведена закупочная

процедура на

приобретение

контейнеров для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

отсутствует

Соглашение

Контракт на

поставку

пластиковых

евроконтейн

еров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт на поставку

пластиковых

евроконтейнеров "

Соглашение

Министерства

30.06.2023 24.06.20231.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeb155b4-c6ee-4430-a341-4a02c8179901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7kM%2F2qVmHsrDFIKtc%2BMeIy6yDIM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=82103803
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

17.05.2023г. №

0538300000323000012,

приложен файл,

указана ссылка.

Осуществлена

поставка контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Документ о

приемке

(счет-

фактура)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Прикреплены

подтверждающие

документы: контракт

№

0538300000323000012

от 21.07.2023,

документ о приемке

(счет-фактура) №КО-

409 от 24.07.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

(счет-фактура)" Иное

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

24.07.2023г. №КО-409,

приложен файл,

31.08.2023 29.08.20231.1.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=82103803
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Введены в

эксплуатацию

контейнера для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки, включенные

в реестр мест

(площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов,

региональному

оператору по

обращению с твёрдыми

коммунальными

отходами.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Оборотно-

сальдовая

ведомость

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оборотно-сальдовая

ведомость" Иное АО

"Спецтранс" от

28.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2023 30.11.2023

1.1.K.5

Иное Счёт-

фактура

2. "Счёт-фактура"

Иное АО "Спецтранс"

от 24.07.2023г. №КО-

409, приложен файл.

Заключено соглашение

на предоставление

субсидии на

приобретение

контейнеров для

раздельного

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

отсутствует

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

краевого

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

31.05.2023 23.05.20231.1.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6efa3573-d73a-4799-9225-1b9beda94ac8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ycc5LYKD358ZSApVI%2BgcNvkYqH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eba7f315-ac06-45f3-b91d-1198f61f1b59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WUnPHCSeeyMHgNmoCsghWSugCCo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f785cd12-3031-4182-8203-61533a428f9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mpMGSy1bfdHP7IFo6u00Z3zZH68%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки, включенные

в реестр мест

(площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов.

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

бюджета на

финансовое

обеспечение

затрат,

связанных с

предоставле

нием услуг

по

обращению с

ТКО

субсидии из краевого

бюджета на

финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением услуг

по обращению с ТКО"

Соглашение

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

03.05.2023г. №Согл.20

-188, приложен файл.

Осуществлена оплата

контейнеров для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых на

контейнерные

площадки, включенные

в реестр мест

(площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов,

региональному

оператору по

обращению с твёрдыми

коммунальными

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

" Платежное

поручение

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

08.08.2023г. №4568,

приложен файл,

указана ссылка.

30.09.2023 18.09.20231.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f785cd12-3031-4182-8203-61533a428f9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mpMGSy1bfdHP7IFo6u00Z3zZH68%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходами.

Разработка и

согласование

технического задания.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное Проект

контракта на

поставку

пластиковых

евроконтейн

еров с

плоской

крышкой

объёмом

1100 литров

и логотипом

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

контракта на поставку

пластиковых

евроконтейнеров с

плоской крышкой

объёмом 1100 литров и

логотипом" Иное ГУП

"Спецтранс" от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

30.04.2023 29.04.2023

1.1.K.8

Иное

Описание

объекта

закупки на

поставку

пластиковых

евроконтейн

еров с

плоской

крышкой

объёмом

1100 литров

и логотипом

2. "Описание объекта

закупки на поставку

пластиковых

евроконтейнеров с

плоской крышкой

объёмом 1100 литров и

логотипом" Иное ГУП

"Спецтранс" от

28.04.2023г. №3,

приложен файл,

указана ссылка.

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

Питиримов

Александр

отсутстсвует

Иное

Подтвержда

Выполнено.Результат

достигнут.

31.12.2024 24.12.2024280Штука 0 2801741.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0538300000323000012
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0538300000323000012
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b065895-f5ba-4985-886a-b991c27f81fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TX8WldbWy9EsmmTmnGUMuaMB3Is%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки, включенные

в реестр мест

(площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов Значение:

374,0000 Дата:

31.12.2024

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ющие

сведения

Отрицательные

отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 280 из

374. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

24.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий " Соглашение

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края;

Акционерного

общества "Спецтранс"

от 17.04.2024г. №

Согл.20-148, приложен

файл.

31.05.2024 24.05.20241.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b065895-f5ba-4985-886a-b991c27f81fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TX8WldbWy9EsmmTmnGUMuaMB3Is%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0aa92fda-9e17-44a5-b188-ea23bf958dd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tNNhVfYCvrrr37bKJudqtMmLOYA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a9e0644-def4-46c5-9c4b-215d5dc47581?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5hgUnOxdQT01n0HgJbwaCo4V8M4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлена

поставка контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

контейнеров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

контейнеров" Акт

приема-передачи

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края;

акционерного

общества "Спецтранс"

от 27.09.2024г. №1,

приложен файл.

30.10.2024 23.10.2024

1.2.K.2

Иное Счет-

фактура

2. "Счет-фактура"

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края;

Акционерного

общества "Спецтранс"

от 09.09.2024г. №УПД

КО-213, приложен

файл.

Иное Счет-

фактура

3. "Счет-фактура"

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края;

Акционерного

общества "Спецтранс"

от 09.09.2024г. №УПД

КО-2818, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a9e0644-def4-46c5-9c4b-215d5dc47581?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5hgUnOxdQT01n0HgJbwaCo4V8M4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e099fc5-c989-42e5-96b1-7a2b0c6509ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a471ltMUO53R%2B6%2FqjHWOBmhYK5U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/626a26a8-a441-4848-8679-4c5ef6b0199c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JxeydFFK1Cgs0Fmfbv%2F5ohaeRcA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25dd9b0e-46e5-4516-ae35-1a8ccd844c34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZseBBI1kLIdFi6boKlpYJbFXpKs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации

мероприятия

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ФГИС

УТКО

Иное

Письмо об

исполнении

мероприятия

по закупке

евроконтейн

еров

(мониторинг

исполнения)

Выполнено. ОБеспечен

мониторинг

осуществления

мероприятия по

закупке

евроконтейнеров. По

состоянию на

30.09.2024 1-ая партия

в кол-ве 280 шт.

доставлена, отгружена

на склад.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

об исполнении

мероприятия по

закупке

евроконтейнеров

(мониторинг

исполнения)" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

26.09.2024г. №227-

1306, приложен файл.

30.09.2024 30.09.20241.2.K.3

Обеспечен мониторинг

реализации достижения

результата

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Иное

Паспорт на

поступившие

контейнера

Выполнено. В рамках

мониторинга

определено

соответствие

количества

поступивших

контейнеров для

30.11.2024 30.11.20241.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25dd9b0e-46e5-4516-ae35-1a8ccd844c34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZseBBI1kLIdFi6boKlpYJbFXpKs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a58ea35-e89f-4317-8024-32977323000f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mOvx0KS2J3ln6cnSCKQTIrz6l5c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

накопления твердых

коммунальных

отходов, сертификация

качества товара

Подтверждающие

документы: 1.

"Паспорт на

поступившие

контейнера" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края; АО

"Спецтранс" от

30.11.2024г. №б_н,

приложен файл.

Иное Акт

поступления

контейнеров

2. "Акт поступления

контейнеров" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края; АО

"Спецтранс" от

27.09.2024г. №1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

30.12.2024 19.12.20241.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a58ea35-e89f-4317-8024-32977323000f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mOvx0KS2J3ln6cnSCKQTIrz6l5c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bf761b7-38e8-4956-b83f-e87cb4981771?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lle4s7dhqQ0%2FWiglVf28RAqOMtk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5726dcdb-b3fe-43d4-8afd-6386e08f2e63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kTCUkFy62PKMXJ2M8oHBrY4cZq4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

09.09.2024г. №УПД

КО-2818 от 09.09.2024,

приложен файл.

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

2. "Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

09.09.2024г. №УПД

КО-213, приложен

файл.

Сформирована и

утверждена

потребность

(техническое задание,

спецификация)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное Проект

техническог

о задания

Выполнено.

Отклонения

достигнуты

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

технического задания"

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

27.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2024 27.04.20241.2.K.6

Объявлена конкурсная

процедура на

приобретение

контейнеров для

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Электронны

й бюджет

Иное

Аукцион в

электронной

форме на

Выполнено.

Контрольное значение

достигнуто.

Конкурсная процедура

30.06.2024 19.06.20241.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5726dcdb-b3fe-43d4-8afd-6386e08f2e63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kTCUkFy62PKMXJ2M8oHBrY4cZq4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61996097-0ca4-4b53-9563-fccfd878040c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xrcu5MLGbeh9nmxiXrXWcDgCHzE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a5e148e-c0df-4165-9fcb-04c0325cb3bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RqJTY0XB2E%2FHKWoXbrwkhzUgRnM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16888954
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

поставку

пластиковых

евроконтейн

еров (560

ед.)

объявлена в

установленные сроки.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аукцион в

электронной форме на

поставку пластиковых

евроконтейнеров (560

ед.)" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края;

Акционерного

общества "Спецтранс"

от 05.06.2024г. №

32413675121, указана

ссылка.

2.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введено в

промышленную

эксплуатацию

объектов по

обращению с ТКО

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

Иное О

вводе в

эксплуатаци

и

Выполнено.Результата

достигнут.

Мероприятия по вводу

в эксплуатацию

объекта по обращению

с ТКО (дробильная

установка) исполнено в

установленный срок.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 24.12.20241Единица 0 112.1

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=16888954
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10810c20-b3f3-434d-95eb-5ee132e5b104?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fk2bldgFb%2F6pmfJRG9SNYrHO5ZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

в эксплуатации" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

12.08.2024г. №268,

приложен файл.

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

объекте

недвижимос

ти

Выполнено.

отклонения

осутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Федерельной

кадастровой палаты

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра

и картографии от

14.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.20202.1.K.1

Заключено соглашение

о предоставлении

Питиримов

Александр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

31.12.20242.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10810c20-b3f3-434d-95eb-5ee132e5b104?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fk2bldgFb%2F6pmfJRG9SNYrHO5ZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

59-2024/002 от

31.01.2024.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2024/002 от

31.01.2024.

31.12.20242.1.K.3

Заключение контракта

на прохождение

историко-культурной

экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

отсутствует

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

проведение

работ по

археологиче

скому

обследовани

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт на

проведение работ по

археологическому

31.07.2023 27.07.20232.1.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=08386000009230000120001


21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

ю и

государстве

нной

историко -

культурной

экспертизе

обследованию и

государственной

историко - культурной

экспертизе " Иное

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

22.07.2023г. №7/2023,

приложен файл,

указана ссылка.

Постановка

земельного участка на

государственный

кадастровый учёт (под

строительство

Экотехнопарка)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Сведения об

основных

характерист

иках объекта

недвижимос

ти

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения об основных

характеристиках

объекта

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра

и картографии по

Камчатскому краю от

16.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.10.2023 27.10.20232.1.K.5

Заключение контракта

на выполнение

Питиримов

Александр

отсутствует

Иное на

выполнение

Выполнено.

Отклонения

09.07.2022 07.06.20222.1.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=08386000009230000120001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2ec0c36-6897-4378-a02d-bf76b0d1a41e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7OsJ%2Fo1pAsXYpxz21v3GGAhrTlQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса проектно-

изыскательских работ

по строительству

межмуниципального

объекта

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

комплекса

проектно-

изыскательс

ких работ по

строительств

у

межмуницип

ального

объекта:

«Комплекс

по

обработке,

утилизации,

обезврежива

нию и

размещению

отходов в

Елизовском

муниципаль

ном районе»

(Экотехнопа

рк)

отсутствуют.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "на

выполнение комплекса

проектно-

изыскательских работ

по строительству

межмуниципального

объекта: «Комплекс по

обработке, утилизации,

обезвреживанию и

размещению отходов в

Елизовском

муниципальном

районе»

(Экотехнопарк)" Иное

ГУП "Спецтранс" от

07.06.2022г. №

0538300000322000024,

приложен файл.

Получение санитарно-

эпидемиологического

заключения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

отсутствует

Иное

Санитарно-

эпидемиолог

ическое

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Санитарно-

эпидемиологическое"

14.07.2022 08.06.20222.1.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Иное Управление

Федеральной службы

по надзору в сфере

защиты прав

потребителей и

благополучия человека

по Камчатскому краю

от 06.06.2022г. №

41.КЦ.08.000.Т.000094.

06.22, приложен файл.

Сбор коммерческих

предложений на

проведение историко-

культурной

экспертизы земельного

участка

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

коммерческо

м

предложени

и на

проведение

археологиче

ских работ

Выполнено.

отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

коммерческом

предложении на

проведение

археологических

работ" Письмо

Управления

государственной

охраны объектов

культурного наследия

Правительства

Хабаровского края от

16.09.2022г. №204/02,

приложен файл.

30.09.2022 29.09.20222.1.K.8

Направление

проектной

документации для

Питиримов

Александр

Александро

отсутствует

Иное на

выполнение

работ по

Выполнено. Просрочка

1 дней. В соответствии

с пунктом 24

25.12.2022 26.12.20222.1.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прохождения

государственной

экологической

экспертизы

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

разработке

проектно-

сметной

документаци

и и

инженерно-

изыскательс

кие работы

для

строительств

а полигона

ТКО

технического задания

на выполнение работ

по разработке

проектно-сметной

документации и

инеженерно-

изыскательские работы

для строительства

полигона ТКО для

населенных пунктов: п.

Оссора, с.Карага,

с.Кострома

Исполнитель

самостоятельно

направляет

документацию на

государственную

экологическую

экспертизу.

Документация

направлена.

Подтверждающие

документы: 1. "на

выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации

и инженерно-

изыскательские работы

для строительства

полигона ТКО " Иное

Администрации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Карагинского

муниципального

района от 26.11.2018г.

№

0338300035318000058

-0277157-01, приложен

файл.

Получение заключения

государственной

экологической

экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

некомплектн

ости

документов

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

некомплектности

документов" Письмо

Федеральной службы

по надзору в сфере

природопользования от

26.10.2022г. №ГЭЭ-

000651/1/Исх-1,

приложен файл.

31.12.2022 26.12.2022

2.1.K.1

0

Предоставление

документов для

проведения

оптимизации лимитов

на 2022 год

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

отсутствует

Письмо Об

оптимизации

денежных

средств

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

оптимизации денежных

средств" Письмо

Администрации

городского округа

"посёлок Палана" от

04.10.2022г. №3407/01

31.10.2022 30.10.2022

2.1.K.1

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

-16-39, приложен файл.

Письмо О

возможности

выполнения

работ в 2023

году

2. "О возможности

выполнения работ в

2023 году" Письмо

ООО "КАЭ" от

22.09.2022г. №16,

приложен файл.

Иное

Коммерческ

ое

предложение

3. "Коммерческое

предложение" Иное

ООО "КАЭ" от

23.05.2022г. №7,

приложен файл.

Письмо Об

оптимизации

денежных

средств

4. "Об оптимизации

денежных средств"

Письмо

Администрации

городского округа

"посёлок Палана" от

04.10.2022г. №3407/01

-16-39, приложен файл.

Письмо О

возможности

выполнения

работ в 2023

году

5. "О возможности

выполнения работ в

2023 году" Письмо

ООО "КАЭ" от

22.09.2022г. №16,

приложен файл.

Иное

Коммерческ

ое

предложение

6. "Коммерческое

предложение" Иное

ООО "КАЭ" от

23.05.2022г. №7,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Письмо Об

оптимизации

денежных

средств

7. "Об оптимизации

денежных средств"

Письмо

Администрации

городского округа

"посёлок Палана" от

04.10.2022г. №3407/01

-16-39, приложен файл.

Письмо О

возможности

выполнения

работ в 2023

году

8. "О возможности

выполнения работ в

2023 году" Письмо

ООО "КАЭ" от

22.09.2022г. №16,

приложен файл.

Иное

Коммерческ

ое

предложение

9. "Коммерческое

предложение" Иное

ООО "КАЭ" от

23.05.2022г. №7,

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Иное

Положитель

ное

заключение

негосударст

венной

экспертизы

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

негосударственной

экспертизы" Иное

ООО "Национальный

экспертный центр" от

01.07.2021 01.07.2021

2.1.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

23.11.2020г. №41-2-1-

1-059118-2020,

приложен файл.

Региональным

оператором по

обращению с ТКО

предоставлены

соответствующие

документы,

подтверждающие ввод

в эксплуатацию

оборудования

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Приказ О

постановке

на баланс

имущества

Выполнено.

Региональным

оператором

предоставлены

соответствующие

сведения. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

постановке на баланс

имущества" Приказ

Акционерного

общества "Спецтранс"

от 12.08.2024г. №268,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.1.K.1

3

Иное

Сведения об

оборудовани

и (паспорт)

2. "Сведения об

оборудовании

(паспорт)" Иное

Акционерного

общества "Спецтранс"

от 12.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разработка и

согласование

технического задания

на создание объекта

обращения с ТКО

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Иное

Техническое

задание на

проектирова

ние объекта

термическог

Выполнено.

Контрольная точка

выполнена.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

30.09.2024 30.09.2024

2.1.K.1

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a375b15b-e3a5-4037-9203-6610734008d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y1XXtPkRIFvBrWxVlVT4H4cYyqo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b7420da-069c-46b1-a19f-c375a224b096?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2El%2F0l70a0%2BqEGJA1CAaS5awfM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/148fe782-32b7-463c-b648-a33aac565d7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2FeUKLba5vI9hZlrRAGZiCvygtA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

о

обезврежива

ния

документы: 1.

"Техническое задание

на проектирование

объекта термического

обезвреживания" Иное

Акционерного

общества "Спецтранс"

от 30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Заключен договор о

предоставлении

бюджетных

инвестиций

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Иное

Договор о

предоставле

нии

бюджетных

инвестиций

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор о

предоставлении

бюджетных

инвестиций" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

23.09.2024г. №20-202,

приложен файл.

31.10.2024 31.10.2024

2.1.K.1

5

Разработана дорожная

карта по реализации

проекта на основе

концессионного

соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Письмо

Дорожная

карта

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта"

30.11.2024 30.11.2024

2.1.K.1

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/148fe782-32b7-463c-b648-a33aac565d7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2FeUKLba5vI9hZlrRAGZiCvygtA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5686d2e-5e92-4eb2-8bbf-aafb2c1fe3a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b5AT2mtmDuqqGzSDMp7TkKKGM2A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/580bd25c-17e3-4b1f-9fbb-81bab46c3241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UVgdfAkv04I8ovAcRA9aix2O4wU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края; АО

"Спецтранс" от

11.09.2024г. №227-

1223, приложен файл.

Заключен договор на

предоставление

бюджетных

инвестиций

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД Дело

Иное

Договор о

предоставле

ние

бюджетных

инвестиций

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор о

предоставление

бюджетных

инвестиций" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

23.09.2024г. №20-202,

приложен файл.

30.12.2024 23.12.2024

2.1.K.1

7

Осуществлена

частичная оплата за

историко-культурную

экспертизу полигона

ТКО п. Палана

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

отсутствует

Платежное

поручение

Платёжное

поручение

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Прикреплен

подтверждающий

частичную оплату

документ: платежное

поручение №5500223

от 21.08.2023

31.08.2023 30.08.2023

2.1.K.1

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/580bd25c-17e3-4b1f-9fbb-81bab46c3241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UVgdfAkv04I8ovAcRA9aix2O4wU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ede06e3b-2055-401c-ad16-bc9209e848aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JhHLK0AiKaDzkpEihxNWw8G8qhA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e4911c-028d-4881-aa9e-ecf43b41510d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kp6wXghU2dqeCLw%2Fo73UGgJtAv8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Подтверждающие

документы: 1.

"Платёжное

поручение" Платежное

поручение

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

21.08.2023г. №

5500223, приложен

файл.

Закупка включена в

план закупок

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2024/003 от

29.03.2024.

31.12.2024

2.1.K.1

9

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2024/003 от

29.03.2024.

31.12.2024

2.1.K.2

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e4911c-028d-4881-aa9e-ecf43b41510d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kp6wXghU2dqeCLw%2Fo73UGgJtAv8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчиками по

результатам закупок

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2024/003 от

29.03.2024.

31.12.2024

2.1.K.2

1

Определение

возможности

проведения историко-

культурной

экспертизы земельного

участка под

строительство

полигона ТКО в пгт.

Палана

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо Об

отказе

поведения

ООО

"Камчатская

археологиче

ская

экспертиза"

историко-

культурной

экспертизы в

2023 году

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отказе поведения ООО

"Камчатская

археологическая

экспертиза" историко-

культурной

экспертизы в 2023

году" Письмо

Администрации

30.04.2023 28.04.2023

2.1.K.2

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00e1e9ca-4bbc-4f4f-ade1-8819cea18298?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p1qK1Fe9P08l7v53dnrkznYsHRM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского округа

"посёлок Палана" от

23.03.2023г. №986/01-

16-39, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2024/003 от

29.03.2024.

31.12.2024

2.1.K.2

3

Направление на

общественные

осуждения

документации для

прохождения ГЭЭ

"Строительство

полигона ТКО для

населённых пунктов: с.

Оссора, с. Карага, с.

Кострома".

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Протокол

Протокол

общественн

ых

обсуждений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

общественных

обсуждений" Протокол

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2023 26.05.2023

2.1.K.2

4

Разработаны основные

технические решения

(ОТР).

Питиримов

Александр

Александро

отсутствует

Письмо

Материалы

основных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.06.2023 23.06.2023

2.1.K.2

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00e1e9ca-4bbc-4f4f-ade1-8819cea18298?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p1qK1Fe9P08l7v53dnrkznYsHRM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e813d2df-609e-4b0a-a091-197f014eee7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0dNP047UwQ%2Fd6J7LuePhp28FPgk%3D
https://disk.yandex.ru/d/bFHlmkF5zQKI5Q


34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

технических

решений

"Материалы основных

технических решений"

Письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

21.06.2023г. №

АОДГ/23, приложен

файл, указана ссылка.

Субсидирование

тарифа на сбор,

транспортирование,

обработку,

утилизацию,

размещение отходов

Значение: 569,4000

Дата: 31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Риск снят:

Возможный риск не

достижения результата,

Причина риска: В связи

с некорректным

включением системы

ЭБ автосоздания КТ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: отсутствуют

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 569,4 из

569,4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

31.12.2024 31.12.2024569,4

Миллион

рублей

0 569,4569,42.2

https://disk.yandex.ru/d/bFHlmkF5zQKI5Q
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7144acd1-35ca-4552-b135-59985d999258?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fy6ZFePpiurZuI2GxcDS7VXhkls%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Платежное

поручение

Подтвержда

ющие

сведения

2. "Подтверждающие

сведения" Платежное

поручение

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

25.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Постановлен

ие  Порядок

предоставле

ния

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Порядок

предоставления"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

26.12.2018г. №569-П,

приложен файл.

31.12.2018 01.01.20192.2.K.1

Заключение контракта

(-ов) с поставщиком(-

ами)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

отсутствует

Иное на

поставку

пластиковых

евроконтейн

еров с

плоской

крышкой

объемом

1100 литров

Выполнено.

Контрольная дочка

достигнута. Контракты

с поставщиком

заключены.

Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку пластиковых

евроконтейнеров с

плоской крышкой

объемом 1100 литров"

30.06.2022 06.06.20222.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7144acd1-35ca-4552-b135-59985d999258?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fy6ZFePpiurZuI2GxcDS7VXhkls%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f353b804-2999-4e48-8185-5b95c610e3af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BeB2G%2BswIQhsKY6pUqiiRVGtbc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Иное ГУП

"Спецтранс" от

03.06.2022г. №

0538300000322000028,

приложен файл.

Иное на

поставку

мусоровоза с

задней

загрузкой

2. "на поставку

мусоровоза с задней

загрузкой" Иное ГУП

"Спекцтранс" от

06.06.2022г. №

0538300000322000031,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.20242.2.K.3

Заключены контракты

в рамках соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

Электронны

й бюджет

Иное

Оказание

услуг по

мониторинг

у состояния

почвы

Выполнено. Все

планируемые к

заключению контракты

и договора заключены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

30.06.2024 17.06.20242.2.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=16797273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

документы: 1.

"Оказание услуг по

мониторингу

состояния почвы" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края;

Акционерного

общества «Спецтранс»

от 06.05.2024г. №

5410004698324000035

0000, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

демонтажу и

монтажу

весового

оборудовани

я

2. "Выполнение работ

по демонтажу и

монтажу весового

оборудования" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края;

Акционерного

общества «Спецтранс»

от 11.03.2024г. №

5410004698324000023

0011, указана ссылка.

Иное

Контракт на

поставку

мусоровозов

с задней

загрузкой 3

ед.

3. "Контракт на

поставку мусоровозов

с задней загрузкой 3

ед." Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края;

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=16797273
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/contract-info.html?noticeInfoId=16404110
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=1200500021724000008&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акционерного

общества «Спецтранс»

от 11.06.2024г. №

1200500021724000008,

указана ссылка.

Иное

Контракт на

поставку

бульдозера 3

ед.

4. "Контракт на

поставку бульдозера 3

ед." Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края;

Акционерного

общества «Спецтранс»

от 20.05.2024г. №

1200500021724000006,

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.20242.2.K.5

Мониторинг

исполнения

соглашения

Питиримов

Александр

Александро

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о

фактически

Выполнено. В рамках

мониторинга

исполнения

31.07.2024 25.07.20242.2.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=1200500021724000008&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=1200500021724000006&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a94cdc5-5b5d-40d4-955f-f91905c15b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uL4QGmCnniYI60DoUncOzvWaS8E%3D


39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

недополучен

ных доходах

соглашения о

предоставление

субсидии на

возмещение

недополученных

доходов, возникших в

связи с оказанием

услуг по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами по льготным

тарифам предоставлен

отчет о достижении

показателей,

установленных

соглашением.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

фактически

недополученных

доходах " Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

25.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг

исполнения

соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

об

исполнении

соглашения

о

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

31.08.2024 19.08.20242.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a94cdc5-5b5d-40d4-955f-f91905c15b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uL4QGmCnniYI60DoUncOzvWaS8E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a5f0d75-2683-4eef-951f-34c02091d46f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vmMnl%2FDLx6GJ7gSFo5AFs4xSEA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

предоставле

нии

субсидии

документы: 1. "Отчет

об исполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии" Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

19.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.20242.2.K.8

Подписание

документации,

подтверждающей

исполнение

обязательств по

контракту.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

отсутствует

Иное Счёт-

фактура

Выполнено.

отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Счёт-

фактура" Иное ООО

"Профлизинг" от

09.08.2022г. №37,

приложен файл.

30.09.2022 28.09.20222.2.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a5f0d75-2683-4eef-951f-34c02091d46f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vmMnl%2FDLx6GJ7gSFo5AFs4xSEA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Иное Счёт-

фактура

2. "Счёт-фактура"

Иное ООО "АВТО

КАМ" от 23.09.2022г.

№1, приложен файл.

Оформлена заявка на

субсидирование

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Заявление о

предоставле

нии в 2022

году из

краевого

бюджета

субсидии

юридически

м лицам,

осуществля

ющим

функции

регионально

го оператора

по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами, в

целях

финансового

обеспечения

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута

своевременно.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заявление о

предоставлении в 2022

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам,

осуществляющим

функции

регионального

оператора по

обращению с твёрдыми

коммунальными

отходами, в целях

финансового

обеспечения затрат,

связанных с оказанием

услуг по обращению с

твёрдыми

коммунальными

31.10.2022 31.10.2022

2.2.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затрат,

связанных с

оказанием

услуг по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами

отходами" Иное ГУП

"Спецтранс" от

26.09.2022г. №2729,

приложен файл.

Иное

Заявление о

предоставле

нии в 2022

году из

краевого

бюджета

субсидии

юридически

м лицам,

осуществля

ющим

функции

регионально

го оператора

по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами, в

целях

2. "Заявление о

предоставлении в 2022

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам,

осуществляющим

функции

регионального

оператора по

обращению с твёрдыми

коммунальными

отходами, в целях

финансового

обеспечения затрат,

связанных с оказанием

услуг по обращению с

твёрдыми

коммунальными

отходами" Иное ГУП

"Спецтранс" от

26.09.2022г. №2729,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансового

обеспечения

затрат,

связанных с

оказанием

услуг по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами

Иное

Заявление о

предоставле

нии в 2022

году из

краевого

бюджета

субсидии

юридически

м лицам,

осуществля

ющим

функции

регионально

го оператора

по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

3. "Заявление о

предоставлении в 2022

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам,

осуществляющим

функции

регионального

оператора по

обращению с твёрдыми

коммунальными

отходами, в целях

финансового

обеспечения затрат,

связанных с оказанием

услуг по обращению с

твёрдыми

коммунальными

отходами" Иное ГУП

"Спецтранс" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходами, в

целях

финансового

обеспечения

затрат,

связанных с

оказанием

услуг по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами

26.09.2022г. №2729,

приложен файл.

Ввод оборудования

(техники) в

эксплуатыцию

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Акт приема-

передачи о

приёме-

передаче

объекта

основных

средств

(кроме

зданий,

сооружений)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "о

приёме-передаче

объекта основных

средств (кроме зданий,

сооружений)" Акт

приема-передачи ГУП

"Спецтранс" от

09.11.2022г. №16, 7-14,

18-25, приложен файл.

30.12.2022 23.12.2022

2.2.K.1

1

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.2024

2.2.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуги

(выполнения работы)

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Сформирован

промежуточный отчет

о степени достижения

результата

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

об

исполнении

условий

предоставле

ния

субсидии

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об исполнении условий

предоставления

субсидии " Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.2.K.1

3

Осуществлена оплата

предоставленных

услуг и поставленных

товаров в рамках

соглашения о

предоставлении

субсидий

юридическому лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ЕСЭД

"ДЕЛО"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное

30.12.2024 19.12.2024

2.2.K.1

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5c4bdf4-9f52-4ea8-8218-b7f129333169?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kyWBd2%2BUncSHh%2FHkTgR6jmi4aqg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80282b29-e4fa-476c-8859-e04153d238d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6o4qVxiyj%2BDYVca0ZClCDxCc19c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

поручение" Платежное

поручение

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

28.11.2024г. №297171,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

28.11.2024г. №296918,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

28.11.2024г. №296917,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.2024

2.2.K.1

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.2024

2.2.K.1

6

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКх и

энергетики

Камчатского края от

30.11.2024 30.11.2024

2.2.K.1

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6cf87af-aecd-4917-9b5c-6d3e353a4bd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c%2BPigc10YkPzCvRSDo9%2BqFf2LCg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отсутствует

Соглашение

О

предоставле

нии в 2022

году из

краевого

бюджета на

финансовое

обеспечение

затрат, в

целях

финансового

обеспечения

затрат,

связанных с

оказанием

услуг по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами

Выполнено. Просрочка

5 дней. отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении в 2022

году из краевого

бюджета на

финансовое

обеспечение затрат, в

целях финансового

обеспечения затрат,

связанных с оказанием

услуг по обращению с

твёрдыми

коммунальными

отходами" Соглашение

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

23.05.2022г. №20-163,

приложен файл.

18.05.2022 23.05.2022

2.2.K.1

8

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.2024

2.2.K.1

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6cf87af-aecd-4917-9b5c-6d3e353a4bd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c%2BPigc10YkPzCvRSDo9%2BqFf2LCg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.2024

2.2.K.2

0

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2022/003 от

15.02.2022.

31.12.2024

2.2.K.2

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76c00060-da42-49e2-83ea-69c95ac7e82c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=epgvOS514MpI3Ux%2BFYwMiMDcFTw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0756 Дата:

31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению

полимер-песчаных и

полимер резиновых

изделий.

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000023 от 28.02.2019

на дробилку модели

GC800T,

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000041 от 18.02.2019

на дробилку

молотковую ИМС-500

-15 (стекло), АКТ

ООО «Феникс» № 10

от 15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию

площадки

компостирования,

письмо Министерства

31.12.2019 31.12.20190,0756

Миллион

тонн

0 0,07560,07562.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76c00060-da42-49e2-83ea-69c95ac7e82c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=epgvOS514MpI3Ux%2BFYwMiMDcFTw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края».

Предоставлена

информация : 0,0756 из

0,0756.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края,

ООО "Феникс" от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Иное Аки

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения сутствуют

Исключен на

основании ЗИ №G2-59

-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.2019 18.02.20192.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76c00060-da42-49e2-83ea-69c95ac7e82c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=epgvOS514MpI3Ux%2BFYwMiMDcFTw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1. "Аки

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс"

от 18.02.2019г. №7,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "ФЕНИКС"

от 18.02.2019г. №7,

приложен файл.

31.12.2019 18.02.20192.3.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "ФЕНИКС"

от 18.02.2019г. №7,

приложен файл.

31.12.2019 18.02.20192.3.K.3

Введены в

Питиримов Без

Иное Акт Выполнено.Отклонени

31.12.2020 31.12.2020Миллио 0 0,07560,07562.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0756 Дата:

31.12.2020

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

источника

данных

ввода в

эксплуатаци

ю

я отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0,0756 из

0,0756.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс"

от 15.08.2019г. №10,

приложен файл.

н тонн

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

2. "Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс"

от 15.08.2019г. №10,

31.12.2020 31.12.20202.4.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс"

от 15.08.2019г. №10,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.20202.4.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс"

от 15.08.2019г. №10,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.20202.4.K.3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют. Объект

введён в эксплуатацию

в 2019 г.

Предоставлена

информация : 0,0756 из

0,0756.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.20210,0756

Миллион

тонн

0 0,07560,07562.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0756 Дата:

31.12.2021

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

В работе. отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

01.03.2021 01.03.20212.5.K.1

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс"

от 15.08.2019г. №10,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

Выполнено.

отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.20212.5.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническое

(кадровое)

обеспечение

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

эксплуатаци

ю

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20212.5.K.5

Услуга оказана

(работы выполнены)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20212.5.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0649 Дата:

31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению

полимер-песчаных и

полимер резиновых

изделий.

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000023 от 28.02.2019

на дробилку модели

GC800T,

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000041 от 18.02.2019

на дробилку

молотковую ИМС-500

-15 (стекло), АКТ

ООО «Феникс» № 10

от 15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию

площадки

компостирования,

31.12.2022 31.12.20230,0649

Миллион

тонн

0 0,06490,06492.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f45311-d0e1-4d01-a6bb-a593738587ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hSBlVrtf8TJyjtPvzVDZ0jrIo0A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края».

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0,0649 из

0,0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20222.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f45311-d0e1-4d01-a6bb-a593738587ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hSBlVrtf8TJyjtPvzVDZ0jrIo0A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуги

(выполнения работы)

Оборудование введено

в эксплуатацию.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка

242 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики

Камчатского края,

ООО "Феникс" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.10.2022 30.06.20232.6.K.2

Оборудование введено

в эксплуатацию

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Мощности

по утилизации ТКО

введены в

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

24.01.2022г. №32,

приложен файл.

30.11.2022 30.09.20222.6.K.3

Оборудование введено

в эксплуатацию

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

отсутствует

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

Выполнено. Мощности

по утилизации ТКО

введены в

промышленную

эксплуатацию.

31.12.2022 31.07.20222.6.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bbcb798-055c-4ba8-82ee-0f0f802a728e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zUjRSVte%2FY1lIxEhcmV76UccwTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ю

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

24.01.2022г. №32,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Мощности

по утилизации ТКО

введены в

промышленную

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

24.01.2022г. №32,

приложен файл.

31.12.2022 31.07.20222.6.K.5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Мощности

по утилизации ТКО

введены в

промышленную

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

24.01.2022г. №32,

приложен файл.

31.12.2022 31.07.20222.6.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20222.6.K.7

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Мощности

по утилизации ТКО

введены в

промышленную

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

24.01.2022г. №32,

приложен файл.

31.12.2022 31.07.20222.6.K.8

Оборудование введено

в эксплуатацию

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Результата

достигнут. Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твёрдых

коммунальных

отходов.

Подтверждающие

документы: 1. "ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

31.07.2022 06.06.20222.6.K.9



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ООО "Феникс" от

06.06.2022г. №32,

приложен файл.

Оборудование введено

в эксплуатацию.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

24.01.2022г. №32,

приложен файл.

31.08.2022 06.06.2022

2.6.K.1

0

Услуга оказана

(работы выполнены)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.2022

2.6.K.1

1

Оборудование введено

в эксплуатацию.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

отсутствует

Иное Ввод

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

24.01.2022г. №32,

приложен файл.

30.09.2022 06.06.2022

2.6.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0649 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению

полимер-песчаных и

полимер резиновых

изделий.

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000023 от 28.02.2019

на дробилку модели

GC800T,

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000041 от 18.02.2019

на дробилку

молотковую ИМС-500

-15 (стекло), АКТ

ООО «Феникс» № 10

от 15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию

площадки

компостирования,

31.12.2023 27.12.20230,0649

Миллион

тонн

0 0,06490,06492.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3fa8196-9f2a-4508-8773-f376ecd2ce1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWztTrI%2FlYFwPEDyNYaFEnkRG58%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края».

Предоставлена

информация : 0,0649 из

0,0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

31.12.2023 27.12.20232.7.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3fa8196-9f2a-4508-8773-f376ecd2ce1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWztTrI%2FlYFwPEDyNYaFEnkRG58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5c21aee-a5d4-47cb-b080-b4845baf6da1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eeI1eJZexm5x0RO%2FddWbwtUrR7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20232.7.K.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения " Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.20232.7.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5c21aee-a5d4-47cb-b080-b4845baf6da1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eeI1eJZexm5x0RO%2FddWbwtUrR7s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad4f2a52-4878-411d-ac0d-4cab17c17905?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LDiuLfuZTY7GwTnUg6Vo6j2g57I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68ca62aa-e69a-4c1c-a160-91e3d39be86e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Ns7aoq6q9Td6ilpRFoMKVv%2FZGk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.20232.7.K.4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20232.7.K.5

Услуга оказана

(работы выполнены)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20232.7.K.6

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

31.12.2024 24.12.20240,0649

Миллион

тонн

0 0,06490,06492.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68ca62aa-e69a-4c1c-a160-91e3d39be86e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Ns7aoq6q9Td6ilpRFoMKVv%2FZGk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3109cdd5-07b3-4480-ada2-7aef16c95641?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yo9y%2F5fZ4EBzJ6PSbw%2Fk5FP166Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0649 Дата:

31.12.2024

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению

полимер-песчаных и

полимер резиновых

изделий.

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000023 от 28.02.2019

на дробилку модели

GC800T,

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000041 от 18.02.2019

на дробилку

молотковую ИМС-500

-15 (стекло), АКТ

ООО «Феникс» № 10

от 15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию

площадки

компостирования,

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3109cdd5-07b3-4480-ada2-7aef16c95641?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yo9y%2F5fZ4EBzJ6PSbw%2Fk5FP166Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края».

Предоставлена

информация : 0,0649 из

0,0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

05.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20242.8.K.1

Мониторинг

достижения

результатов

деятельности по

Питиримов

Александр

Александров

ич -

ЕСЭД

"ДЭЛО"

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены.

Отклонения

30.12.2024 20.12.20242.8.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3109cdd5-07b3-4480-ada2-7aef16c95641?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yo9y%2F5fZ4EBzJ6PSbw%2Fk5FP166Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09e875cb-1c50-4eec-9d57-023660c51e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=StEuonDmv94jZLPzfNdV3Qm1v6o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утилизации твердых

коммунальных

отходов

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

20.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.20242.8.K.3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка

7 дней. Контрольная

точка достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики

Камчатского края,

ООО "Феникс" от

31.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2024 08.02.20242.8.K.4

Услуга оказана

Кудрин

Завершено. Исключен

31.12.20242.8.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09e875cb-1c50-4eec-9d57-023660c51e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=StEuonDmv94jZLPzfNdV3Qm1v6o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde586e3-6119-4772-8924-862e3777f541?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V8ZpVUNKT%2B6EewKI8ZXq395p%2Bww%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(работы выполнены)

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Ввод в эксплуатацию

мусоросортировочног

о комплекса на

территории

Петропавловск-

Камчатского

городского округа, 1-й

этап

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Иной вид

документа

Лицензия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия" Иной вид

документа

Федеральная служба

по надзору в сфере

природопользования от

29.01.2019г. №(41)-

7476-СТОУ, приложен

файл.

12.02.2019 12.02.20192.8.K.6

Ввод в эксплуатацию

мусоросортировочног

о комплекса на

территории

Елизовского

муниципального

района, п. Вулканный

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Акт приема-

передачи

Акт о

приёмке-

передачи

групп

объектов

основных

средств

Выполнено. Риск снят:

Внесены изменения в

постановление об

утверждении единого

тарифа, Причина

риска: 2)

Постановлением

Региональной службы

по тарифам и ценам

Камчатского края от

16.09.2020 г. №122

внесены изменения в

постановление об

утверждении единого

тарифа на услугу

регионального

01.10.2020 15.11.20202.8.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оператора для

потребителей

Елизовского

муниципального

района с учетом ввода

в эксплуатацию

полигона ТКО с

мусоросортировочным

комплексом в

п.Вулканный

Елизовского

муниципального

района. Для начала

работы и заключению

договора на обработку

отходов с 1 ноября

2020 года требуется

выделение

дополнительных

ассигнований в объеме

7 млн.руб. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.11.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. Для начала

работы и заключению

договора на обработку

отходов с 1 ноября

2020 года требуется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выделение

дополнительных

ассигнований в объеме

7 млн.руб., срок

исполнения 15.11.2020.

имеются

незначительные

отклонения

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приёмке-передачи

групп объектов

основных средств" Акт

приема-передачи ОАО

"ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153,

приложен файл.

Сформирован

промежуточный отчет

о введённых в

промышленную

эксплуатацию

мощностях по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюжет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

(ведомости

по

утилизации

за август

2024 года)

Выполнено.

Предоставлены

подтверждающие

сведения о введенных в

эксплуатацию

мощностей по

утилизации ТКО

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения (ведомости

по утилизации за

август 2024 года)"

Иное Министерства

30.09.2024 30.09.20242.8.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10fab1e7-65b5-4c68-9704-9b37c84481ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zuH%2FySsX3%2Bssfaebh31Sg1c8wq0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЖКх и энергетики

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Подтвержда

ющие

сведения о

вводе в

эксплуатаци

ю

мощностей

по

утилизации

отходов,

включая

ТКО

2. "Подтверждающие

сведения о вводе в

эксплуатацию

мощностей по

утилизации отходов,

включая ТКО" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Сформирован

промежуточный отчет

о введённых в

промышленную

эксплуатацию

мощностях по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

30.11.2024г. №б_н,

приложен файл.

30.11.2024 30.11.20242.8.K.9

Мониторинг доли

твердых

Питиримов

Александр

ЕСЭД

"ДЭЛО"

Иное

Сведения,

Выполнено.

Отклонения

30.11.2024 30.11.2024

2.8.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10fab1e7-65b5-4c68-9704-9b37c84481ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zuH%2FySsX3%2Bssfaebh31Sg1c8wq0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d03daa26-2f55-4350-af50-fd327a07e60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PKGsmfvvQyNhhhFCQpavnAW9gDY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/521bb766-2b82-4b8c-84e3-a98ddf9383ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mkz6O9JcxGhbK6fg8wPsI6eAajk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bafae1d1-6156-412c-955b-fb68db704d17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aFzJyvFA579CK0Hir1rbW3gpkaA%3D


74

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных

отходов, направленных

на утилизацию в общем

объеме образованных

ТКО

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

подтвержда

ющие

осуществлен

ие

утилизации

ТКО

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения,

подтверждающие

осуществление

утилизации ТКО" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края; АО

"Спецтранс" от

30.11.2024г. №б_н,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,1416 Дата:

31.12.2030

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Завершено.

Предоставлена

информация : 0,0649 из

0,1416. Исключен на

основании ЗИ №G2-59

-2023/009 от

26.07.2023.

31.12.2030

Миллион

тонн

0 0,06490,14162.9

Введены в

промышленную

Питиримов

Александр

Без

источника

Иное

Подтвержда

Выполнено.Результат

достигнут.

31.12.2019 31.12.20190,18

Миллион

тонн

0 0,180,182.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bafae1d1-6156-412c-955b-fb68db704d17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aFzJyvFA579CK0Hir1rbW3gpkaA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80c2dff2-b63d-4d4b-95ac-d47427c28941?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EJad74wt9dXVuWMyZh%2BebT6nhc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,1800 Дата:

31.12.2019

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

данных

ющие

сведения

Подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочног

о комплекса МСК-120,

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000017 от 31.07.2019

на комплекс

сортировки ТКО

«МСК 120», письмо

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края».

Предоставлена

информация : 0,18 из

0,18. Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80c2dff2-b63d-4d4b-95ac-d47427c28941?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EJad74wt9dXVuWMyZh%2BebT6nhc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края,

ООО "Феникс" от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,2200 Дата:

31.12.2020

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Инвентарная

карточка

объекта

Комплекс

сортировки

ТКО

"Просорт

60"

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0,22 из

0,22. Подтверждающие

документы: 1.

"Инвентарная карточка

объекта Комплекс

сортировки ТКО

"Просорт 60"" Иное

ООО "Феникс" от

31.05.2018г. №00-

000001, приложен

файл.

31.12.2020 31.12.2020

Миллион

тонн

0 0,220,22

2.11

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

2. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

Приказ О

вводе в

эксплуатаци

3. "О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твёрдых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80c2dff2-b63d-4d4b-95ac-d47427c28941?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EJad74wt9dXVuWMyZh%2BebT6nhc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю линии

сортировки

твёрдых

коммунальн

ых отходов

коммунальных

отходов" Приказ ОАО

"ЕМКХ" от

13.11.2020г. №62/1-П,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,2200 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют.

Объекты введены в

эксплуатацию в 2019 и

в 2020 г.

Предоставлена

информация : 0,22 из

0,22. Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20210,22

Миллион

тонн

0 0,220,22

2.12

Акт приема-

передачи

Акт о

приёме-

передачи

групп

объектов

основных

средств

2. "Акт о приёме-

передачи групп

объектов основных

средств" Акт приема-

передачи ОАО

"ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

15.04.2021

2.12.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Руководител

ь

01.02.2021.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.12.K.

2

Акт приема-

передачи

Акт о

приёме-

передаче

групп

объектов

основных

средств

2. "Акт о приёме-

передаче групп

объектов основных

средств" Акт приема-

передачи ОАО

"ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

31.12.2021 31.12.2021

2.12.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приёме-

передачи

объектов

основных

средств

2. "Акт о приёме-

передачи объектов

основных средств" Акт

приема-передачи ОАО

"ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приёме-

передачи

групп

объектов

основных

средств

3. "Акт о приёме-

передачи групп

объектов основных

средств" Акт приема-

передачи ОАО

"ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.2021

2.12.K.

4

Услуга оказана Акт приема- Выполнено.

2.12.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

передачи

Акт о

приёме-

передаче

групп

объектов

основных

средств

отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приёме-передаче групп

объектов основных

средств" Акт приема-

передачи ОАО

"ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

5

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

2. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.2021

2.12.K.

6

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют.

Результат достигнут.

Приложены

подтверждающие

документы: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

31.12.2022 30.06.20230,14

Миллион

тонн

0 0,140,142.13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0,1400 Дата:

31.12.2022

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

эксплуатацию

мусоросортировочног

о комплекса МСК-120,

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000017 от 31.07.2019

на комплекс

сортировки ТКО

«МСК 120», письмо

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края»,

письмо Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края №

40-1745 от 13.11.2020

«О подтверждении

ввода в эксплуатацию

объекта

«Мусоросортировочны

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й комплекс Елизовский

муниципальный

район» с приложением

документов на линию

сортировки, приказ

ОАО «ЕМКХ» № 62/1-

П от 13.11.2020 «О

вводе в эксплуатацию

линии сортировки

твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных

отходов на полигоне

ТБО в п. Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Просрочка 181 день.

Предоставлена

информация : 0,14 из

0,14. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края,

Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края,

ООО "Феникс", ОАО

"ЕМКХ" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка

180 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики

Камчатского края,

ООО "Феникс", АО

"ЕМКХ" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.06.2023

2.13.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Результат

достигнут. Мощности

по обработке ТКО

введены в

промышленную

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

31.12.2022 30.09.2022

2.13.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cefcf71-5e7c-4fab-af7c-b0a689f60ce6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hHeBUp70ENtcG93nRxuLncEsYEo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

Иное Акт о

приёме-

передаче

групп

объектов

основных

средств

2. "Акт о приёме-

передаче групп

объектов основных

средств" Иное ОАО

"ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Мощности

по обработке ТКО

введены в

промышленную

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

31.12.2022 30.09.2022

2.13.K.

3

Приказ О

вводе в

эксплуатаци

ю линии

сортировки

твёрдых

коммунальн

ых отходов

2. "О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твёрдых

коммунальных

отходов" Приказ ОАО

"ЕМКХ" от

13.11.2020г. №62/1-П,

приложен файл.

Введены в Иное Выполнено.Результат

2.14

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e9739c6-b561-4de2-b6cc-24441b91b385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mJn3XL5gWKc6s3RgJpweJEJ7RYA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,1400 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Подтвержда

ющие

сведения

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочног

о комплекса МСК-120,

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000017 от 31.07.2019

на комплекс

сортировки ТКО

«МСК 120», письмо

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края»,

письмо Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края №

31.12.2023 27.12.20230,14

Миллион

тонн

0 0,140,14

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e9739c6-b561-4de2-b6cc-24441b91b385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mJn3XL5gWKc6s3RgJpweJEJ7RYA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

40-1745 от 13.11.2020

«О подтверждении

ввода в эксплуатацию

объекта

«Мусоросортировочны

й комплекс Елизовский

муниципальный

район» с приложением

документов на линию

сортировки, приказ

ОАО «ЕМКХ» № 62/1-

П от 13.11.2020 «О

вводе в эксплуатацию

линии сортировки

твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных

отходов на полигоне

ТБО в п. Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Предоставлена

информация : 0,14 из

0,14. Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e9739c6-b561-4de2-b6cc-24441b91b385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mJn3XL5gWKc6s3RgJpweJEJ7RYA%3D


87

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.14.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

31.12.2023 27.12.2023

2.14.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e9739c6-b561-4de2-b6cc-24441b91b385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mJn3XL5gWKc6s3RgJpweJEJ7RYA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.14.K.

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,1400 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочног

о комплекса МСК-120,

Унифицированная

31.12.2024 24.12.20240,14

Миллион

тонн

0 0,140,142.15

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fd53a5a-0be9-406b-a3bb-bfe15e5491cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=69H5gHFJAjHZhycTuweX59QmhH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000017 от 31.07.2019

на комплекс

сортировки ТКО

«МСК 120», письмо

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края»,

письмо Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края №

40-1745 от 13.11.2020

«О подтверждении

ввода в эксплуатацию

объекта

«Мусоросортировочны

й комплекс Елизовский

муниципальный

район» с приложением

документов на линию

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b25933a7-d202-47c1-9f6e-7fbd87116b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uNbe5oRwLnxnyFrUvG0Hxgkj57Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сортировки, приказ

ОАО «ЕМКХ» № 62/1-

П от 13.11.2020 «О

вводе в эксплуатацию

линии сортировки

твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных

отходов на полигоне

ТБО в п. Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Предоставлена

информация : 0,14 из

0,14. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

05.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

Кудрин

Андрей

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

31.12.2024

2.15.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b25933a7-d202-47c1-9f6e-7fbd87116b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uNbe5oRwLnxnyFrUvG0Hxgkj57Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Игоревич -

Руководител

ь

59-2021/002 от

01.02.2021.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка

7 дней. Контрольная

точка достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики

Камчатского края,

ООО "Феникс", ОАО

"ЕМКХ", Агентство по

обращению с отходами

Камчатского края от

31.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2024 08.02.2024

2.15.K.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.2024

2.15.K.

3

Мониторинг

выполнения и

достижения результата

Питиримов

Александр

Александро

Электронны

й бюджет

Постановлен

ие О

внесении

Выполнено. Мощности

по обработке ТКО в

размере 140 тыс. тонн в

31.03.2024 31.03.2024

2.15.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1578919e-e448-412c-a3d4-fc540ba1c04d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5YzDm3KTzwRtHZ5MAcbA7jiU9gQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/668cefc9-3c84-4b51-8c70-7fd2c4c5eb07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZbhxDOvwvA7nTvfXYrZC0N50Pc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- 0,140 млн тонн

твердых

коммунальных

отходов направлено на

объекты обработки

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

изменений в

постановлен

ие

Регионально

й службы по

тарифам и

ценам

Камчатского

края от

14.11.2022

№ 245 «Об

утверждении

тарифов на

обработку

твердых

коммунальн

ых отходов

ООО

«Феникс» на

2023-2027

годы»

год введены в

эксплуатацию.

Подтверждающие

сведения - акты и

приказы на ввод в

эксплуатацию

оборудования по

обработке ТКО на

территории

Петропавловск-

Камчатского

городского округа,

Елизовского

муниципального

района. Постановления

Региональной службы

по тарифам и ценам

Камчатского края на

2024 год для

операторов по

обработке ТКО ООО

"Феникс" и ОАО

"ЕМКХ" определяют

производственные

программы данных

операторов и

определяют плановые

показатели обработки

ТКО.

Подтверждающие

документы: 1. "О

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/668cefc9-3c84-4b51-8c70-7fd2c4c5eb07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZbhxDOvwvA7nTvfXYrZC0N50Pc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесении изменений в

постановление

Региональной службы

по тарифам и ценам

Камчатского края от

14.11.2022 № 245 «Об

утверждении тарифов

на обработку твердых

коммунальных

отходов ООО

«Феникс» на 2023-

2027 годы»"

Постановление

Региональной службы

по тарифам и ценам

Камчатского края от

15.11.2023г. №143-н,

приложен файл.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Регионально

й службы по

тарифам и

ценам

Камчатского

края от

29.11.2019

2. "О внесении

изменений в

постановление

Региональной службы

по тарифам и ценам

Камчатского края от

29.11.2019 № 271 «Об

утверждении тарифов

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов ОАО

«Елизовское

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/668cefc9-3c84-4b51-8c70-7fd2c4c5eb07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZbhxDOvwvA7nTvfXYrZC0N50Pc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf3788c7-e737-4e19-8675-4352d5333fc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cje%2FofPy9Itl7zgGN31d%2FMfLH3c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 271 «Об

утверждении

тарифов на

захоронение

твердых

коммунальн

ых отходов

ОАО

«Елизовское

многоотрасл

евое

коммунальн

ое

хозяйство»

на 2020-

2024 годы»

многоотраслевое

коммунальное

хозяйство» на 2020-

2024 годы»"

Постановление

Региональной службы

по тарифам и ценам

Камчатского края от

15.11.2023г. №138-н,

приложен файл.

Иное

Подтвержда

ющие

сведения об

эксплуатаци

и мощностей

по

обработке

ТКО

3. "Подтверждающие

сведения об

эксплуатации

мощностей по

обработке ТКО" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

30.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг

выполнения и

достижения результата

- 0,140 млн тонн

твердых

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. В рамках

проведения

мониторинга

выполнения обработки

приложены

30.06.2024 17.06.2024

2.15.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf3788c7-e737-4e19-8675-4352d5333fc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cje%2FofPy9Itl7zgGN31d%2FMfLH3c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b0cd433-96d0-4688-9ef9-a8a5daf7b50e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J3OUnzItHhSSQVScN5G%2F9VNM2xQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/180f328c-f5b0-418d-8321-551b12dce244?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Su3u31efTwu2JFJn%2FTKft%2BNotnQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных

отходов направлено на

объекты обработки

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочног

о комплекса МСК-120,

Унифицированная

форма № ОС-6 ООО

«Феникс» № 00-

000017 от 31.07.2019

на комплекс

сортировки ТКО

«МСК 120», письмо

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от

14.12.2022 «Об итогах

инвентаризации

мощностей по

обработке и

утилизации ТКО на

территории

Камчатского края»,

письмо Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края №

40-1745 от 13.11.2020

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/180f328c-f5b0-418d-8321-551b12dce244?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Su3u31efTwu2JFJn%2FTKft%2BNotnQ%3D


96

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«О подтверждении

ввода в эксплуатацию

объекта

«Мусоросортировочны

й комплекс Елизовский

муниципальный

район» с приложением

документов на линию

сортировки, приказ

ОАО «ЕМКХ» № 62/1-

П от 13.11.2020 «О

вводе в эксплуатацию

линии сортировки

твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных

отходов на полигоне

ТБО в п. Вулканный с

приложением Перечня

оборудования. Акты

выполнения работ и

услуг подрядными

организациями ООО

"Феникс" и ОАО

"ЕМКХ" за период

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/180f328c-f5b0-418d-8321-551b12dce244?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Su3u31efTwu2JFJn%2FTKft%2BNotnQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

январь-апрель 2024

года. Постановления

региональной службы

по тарифам и ценам

Камчатского края об

утверждении

производственных

программ по

обработке ТКО для

ООО "Феникс" и ОАО

"ЕМКХ".

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

31.12.2024

2.15.K.

6

Мониторинг

выполнения и

достижения результата

- 0,140 млн тонн

твердых

коммунальных

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

31.08.2024 28.08.2024

2.15.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/180f328c-f5b0-418d-8321-551b12dce244?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Su3u31efTwu2JFJn%2FTKft%2BNotnQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходов направлено на

объекты обработки

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

28.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг

достижения

результатов

деятельности по

обработке твердых

коммунальных

отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЕСЭД

"ДЭЛО"

Иное

Сведения,

подтвержда

ющие

выполнения

обработки

ТКО за

октябрь

2024

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения,

подтверждающие

выполнения обработки

ТКО за октябрь 2024 "

Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

30.11.2024г. №б_н,

приложен файл.

30.11.2024 30.11.2024

2.15.K.

8

Сформирован

промежуточный отчет

о введённых в

промышленную

эксплуатацию

мощностях по

обработке твердых

коммунальных

отходов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

ЕСЭД

"ДЭЛО"

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

30.12.2024 20.12.2024

2.15.K.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60c3f42e-a888-4ecd-9992-24dea72f206c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZOTvUhx6j2DzYSWBSkKXY7pz%2B%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f829f344-239b-42de-beed-6e3d618e5296?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXPHcho57AmNGEew%2FzRXmlRg91I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12a5d089-1125-4be7-9c6a-6d9290658c0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z7%2F8LRGNQK7dYg5QHMRpJeajpmQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

энергетики

Камчатского края от

20.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,4000 Дата:

31.12.2030

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Завершено.

Предоставлена

информация : 0,14 из

0,4. Исключен на

основании ЗИ №G2-59

-2023/009 от

26.07.2023.

31.12.2030

Миллион

тонн

0 0,140,42.16

Субъектами

Российской Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами Значение:

90,0000 Дата:

31.12.2020

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Отчет О

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 91,7 из

90. Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении значений

результатов

регионального

проекта" Отчет

Агентство по

обращению с отходами

Камчатского края от

02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020Процент 0 91,7902.17

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12a5d089-1125-4be7-9c6a-6d9290658c0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z7%2F8LRGNQK7dYg5QHMRpJeajpmQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Письмо О

достижении

показателей

регионально

го проекта

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении

показателей

регионального

проекта" Письмо

Министерства

специальных программ

и по делам казачества

от 07.05.2020г. №01-03

-16-1723, приложен

файл.

31.12.2020 31.12.2020

2.17.K.

1

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Комплексн

ая система

обращения с

твёрдыми

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

31.12.2020 31.12.2020

2.17.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

коммунальн

ыми

отходами на

территории

Камчатского

края"

"Комплексная система

обращения с твёрдыми

коммунальными

отходами на

территории

Камчатского края""

Соглашение

Министерства

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации от

05.06.2020г. №051-

2019-G20059-1/2,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Отчет Отчёт

о

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

достижении значений

результатов

регионального

проекта" Отчет

Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края от

02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020

2.17.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Кудрин

Андрей

Игоревич -

Руководител

ь

Отчет Отчёт

о

достижении

значения

результатов

регионально

го проекта

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G2-

59-2021/002 от

01.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

достижении значения

результатов

регионального

проекта" Отчет

Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края от

02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020

2.17.K.

4

Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Электронны

й бюджет

Письмо Об

отсутствии

ввода в

эксплуатаци

ю объектов

ТКО

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

31.12.2021 31.12.20210

Миллион

тонн в

год

0 002.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2021

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствии ввода в

эксплуатацию

объектов ТКО"

Письмо Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

14.10.2021г. №20/20/-

4441, приложен файл.

Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Письмо Об

отсутствии

ввода в

эксплуатаци

ю объектов

по

обращению с

ТКО в 2022

году

Выполнено.Ввод в

эксплуатацию

объектов размещения

твёрдых

коммунальных

отходов в 2022 году не

был запланирован.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

эксплуатацию

объектов по

обращению с ТКО в

2022 году" Письмо

Заместителя

Председателя

Правительства

Камчатского края от

27.01.2022г. №01-03-

39-481, приложен

файл.

31.12.2022 30.12.20220

Миллион

тонн в

год

0 002.19

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/549401e2-9325-4771-b5ec-20122567cc7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VxvHqdXQwZkzf%2B6nbd10pZWq7jA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.В 2023

году ввод в

эксплуатацию

объектов по

захоронению не

запланирован

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

06.12.2023г. №051-

2019-G20059-1/10,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.20230

Миллион

тонн в

год

0 002.20

Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Уведомлени

е об

оптимизации

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

оптимизации" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

07.11.2024г. №

АГОПП-2106,

31.12.2024 24.12.20240

Миллион

тонн в

год

0 002.21

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/549401e2-9325-4771-b5ec-20122567cc7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VxvHqdXQwZkzf%2B6nbd10pZWq7jA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо Об

отсутствии

планов ввода

в

эксплуатаци

ю объектов

по

обращению с

ТКО в 2023

году

Выполнено. Просрочка

7 дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии планов

ввода в эксплуатацию

объектов по

обращению с ТКО в

2023 году" Письмо

Министерство ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

25.01.2023г. №20/20-

331, приложен файл.

01.02.2024 08.02.2024

2.21.K.

1

Утверждена

документация

(техническое задание)

на разработку

проектно-сметной

документации

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Контракт и

техническое

задание на

проектирова

ние

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт и

техническое задание на

проектирование " Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края от

07.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

29.02.2024 29.02.2024

2.21.K.

2

Представление

земельного участка

Питиримов

Александр

Электронны

й бюджет

Иное

Выписка на

Выполнено. Земельный

участок под

31.03.2024 30.03.2024

2.21.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для проектирования

объекта

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

земельный

участок с

кадастровым

номером

41:01:00000

00:2342

проектирование

комплекса по

обращению с ТКО

(кадастровый номер

41:01:0000000:2342)

предоставлен КГКУ

"Региональный центр

энергетики и

энергосбережения"

проектировщику АО

"ДОНГИС" для

проведения

соответствующих

работ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выписка на

земельный участок с

кадастровым номером

41:01:0000000:2342"

Иное Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

08.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Уведомлени

е о

предоставле

2. "Уведомление о

предоставлении

земельного участка

под проектирование"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

земельного

участка под

проектирова

ние

Письмо Краевого

казенного

государственного

учреждения

"Региональный центр

развития энергетики и

энергосбережения" от

09.01.2024г. №20.1-1,

приложен файл.

Разработан проект

концессионного

соглашения на

создание объекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное Проект

концессионн

ого

соглашения

Выполнено.

Разработан проект

концессионного

соглашения.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

концессионного

соглашения" Иное

Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

22.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2024 22.04.2024

2.21.K.

4

Разработана

финансовая модель

проекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

Электронны

й бюджет

Иное

Финансовая

модель

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Финансовая модель"

Иное Министерства

31.05.2024 24.05.2024

2.21.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

24.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведение

инженерных изысканий

в рамках

проектирования

объекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о

проведенных

изысканиях

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведенных

изысканиях" Отчет

Министерства ЖКХ и

энергетики

Камчатского края;

акционерного

общества "Спецтранс"

от 30.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2024 30.07.2024

2.21.K.

6

Результаты

инженерных изысканий

направлены на

прохождение

государственной

экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Уведомлени

е о передаче

инженерных

изысканий

на ГЭЭ

Выполнено.

Контрольные сроки

соблюдены.

Подтверждающие

документы

прилагаются.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление о

передаче инженерных

изысканий на ГЭЭ"

Иное Министерства

23.12.2024 19.12.2024

2.21.K.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

24.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53d387eb-b092-4beb-bcf8-fa8549d577e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z7qQ2R7NfPGPz1ZinO8OoM1TjdE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

62 318,931.1 73,9746 095,4562 318,93 62 318,9362 318,93

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию объектов по

обращению с ТКО, код

направления расходов:708500

62 318,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 73,9746 095,4562 318,93 62 318,9362 318,93

62 318,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

73,9746 095,4562 318,93 62 318,9362 318,93

19 103,93

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

100,002 880,452 880,45 2 880,452 880,45

19 103,93

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100,002 880,452 880,45 2 880,452 880,45

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

1 799 931,591.2 100,001 799 871,311 799 931,59 1 281 149,961 799 931,59

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов, код

направления расходов:70860,

708700

1 799 931,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 100,001 799 871,311 799 931,59 1 281 149,961 799 931,59

1 799 931,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

100,001 799 871,311 799 931,59 1 281 149,961 799 931,59

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00

0,001.3 0,000,000,00 0,000,00

(14) Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми

коммунальными отходами, код

направления расходов:0

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,000,000,00 0,000,00

0,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 862 250,52 99,131 845 966,76

1 862 250,52

1 862 250,52

2 880,45

19 103,93 100,002 880,45

0,00 0,000,00

19 103,93 100,00

1 862 250,52 1 343 468,891 862 250,52

1 862 250,52 1 343 468,891 862 250,52

2 880,45 2 880,452 880,45

2 880,45 2 880,452 880,45

0,00 0,000,00

1 862 250,51 1 343 468,891 862 250,51

99,131 845 966,76

99,131 845 966,76


