
Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(59) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 8, из них:

- 6 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 22, из

них:

- 22 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

396090.78 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

31.12.2023 составляет 67,8%

(69108,1 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 67,8%, при плане

85,6%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Электронная

таблица по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

88.9 85.6 85.667.8

1.1.

2. "Данные по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

Показатель достигнут.

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие сведения"

Иное Министерства ЖКХ и

60 37 37372.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2308b76-6e9d-4902-9395-22a35251b286?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NulrXZo8yEtm%2BiV8XDkf4Pm4fKQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9869aba2-29b8-463d-94d9-20bbda0a7ca8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YUp4Udk4cpxAJByjrkuof6dZV4Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49967c1b-1b41-42db-8f2c-8c3bc328c609?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6IQBOZqbQW5n%2BrI9f1usbymShMU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

убывающий

энергетики Камчатского края от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2023 составляет 32,2%

(32879,6 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 32,2%, при плане

14,4% . Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

11.1 14.4 14.432.2

2.2.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2023 составляет 84,7%

(86416,1тонна). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 84,7%, при плане 47%

. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

13.8 47 4784.72.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49967c1b-1b41-42db-8f2c-8c3bc328c609?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6IQBOZqbQW5n%2BrI9f1usbymShMU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0f24094-cbf1-455d-a58e-1dae050ebb93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o20%2B%2BM7zIKizdx50Xe3uSzRU%2FOo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/636f97b5-b0f0-462b-b672-d28591631968?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zS0SaEh9%2Fhs%2F1EAxz%2BpBgo6Py1Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee0aac9d-1ffd-48e3-909e-75968aa3222b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zNksv9xISOyPuLZafLsEQot%2FBJo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee0aac9d-1ffd-48e3-909e-75968aa3222b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zNksv9xISOyPuLZafLsEQot%2FBJo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99fefc5e-bffd-498d-a316-7c6a9ae789e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXByQ7z7Gc6uiacqLvxfBq%2BRhfw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

67,8000

69,600071,2000 71,2000 71,2000 68,5000 68,8000 68,2000 68,1000 67,6000 67,5000

ФП Процент 85,6000

67,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

14,4000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

32,2000

30,400028,8000 28,8000 28,8000 31,5000 31,2000 31,8000 31,9000 32,4000 32,5000

ФП Процент 14,4000

33,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

47,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

84,7000

81,700090,2000 90,2000 90,2000 88,7000 83,9000 85,6000 85,7000 86,4000 86,6000

ФП Процент 47,0000

86,7000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

ФП Процент 37,0000

37,0000



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 200,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутстсвует

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: Контракт №

0538300000323000012

от 15.05.2023 на

поставку пластиковых

евроконтейнеров, Счет-

фактура КО-409 от

24.07.2023, отчет АО

«Спецтранс»

(регионального

оператора по обращению

с ТКО) о проведении

мониторинга исполнения

мероприятия (письмо №

227-1668 от 26.12.2023).

Предоставлена

информация : 200 из 200.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

31.12.2023 27.12.2023

200Штука 0 2002001.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5de8e0e4-d942-4ca1-9c2a-5b90dc25a1b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I9OYz9sK5iFAspUdF5IfjMNGvrw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 27.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Отчет

о

мониторинге

мероприятия

Выполнено. В рамках

реализации мероприятия

по приобретению

контейнеров для

накопления ТКО

региональным

оператором по

обращению АО

"Спецтранс" проведен

мониторинг исполнения.

Предоставлены

подтверждающие

сведения. Отклонения не

выявлены.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мониторинге

мероприятия" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 26.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Иное Отчет

о

мониторинге

мероприятия

Выполнено. В рамках

реализации мероприятия

по приобретению

контейнеров для

накопления ТКО

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5de8e0e4-d942-4ca1-9c2a-5b90dc25a1b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I9OYz9sK5iFAspUdF5IfjMNGvrw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f2bc7bd-6cc5-4eac-a273-5fea41ba18c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m8q8F5yqClEU13s2KQ5OXAuAK3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeb155b4-c6ee-4430-a341-4a02c8179901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7kM%2F2qVmHsrDFIKtc%2BMeIy6yDIM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта)

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

региональным

оператором по

обращению АО

"Спецтранс" проведен

мониторинг исполнения.

Предоставлены

подтверждающие

сведения. Отклонения не

выявлены.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мониторинге

мероприятия" Иное

МинЖКХ и энергетики

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведена закупочная

процедура на

приобретение контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Соглашение

Контракт на

поставку

пластиковых

евроконтейн

еров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пластиковых

евроконтейнеров "

Соглашение

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

17.05.2023г. №

0538300000323000012,

приложен файл, указана

30.06.2023 24.06.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeb155b4-c6ee-4430-a341-4a02c8179901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7kM%2F2qVmHsrDFIKtc%2BMeIy6yDIM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=82103803
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Осуществлена поставка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Документ о

приемке

(счет-

фактура)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Прикреплены

подтверждающие

документы: контракт №

0538300000323000012

от 21.07.2023, документ

о приемке (счет-

фактура) №КО-409 от

24.07.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

(счет-фактура)" Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

24.07.2023г. №КО-409,

приложен файл, указана

ссылка.

31.08.2023 29.08.2023

1.1.

4

Введены в эксплуатацию

контейнера для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

отсутствует

Иное

Оборотно-

сальдовая

ведомость

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оборотно-сальдовая

ведомость" Иное АО

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=82103803
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6efa3573-d73a-4799-9225-1b9beda94ac8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ycc5LYKD358ZSApVI%2BgcNvkYqH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному оператору

по обращению с твёрдыми

коммунальными

отходами.

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

"Спецтранс" от

28.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Счёт-

фактура

2. "Счёт-фактура" Иное

АО "Спецтранс" от

24.07.2023г. №КО-409,

приложен файл.

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета на

финансовое

обеспечение

затрат,

связанных с

предоставле

нием услуг

по

обращению с

ТКО

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением услуг

по обращению с ТКО"

Соглашение

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 03.05.2023г. №

Согл.20-188, приложен

файл.

31.05.2023 23.05.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6efa3573-d73a-4799-9225-1b9beda94ac8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ycc5LYKD358ZSApVI%2BgcNvkYqH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eba7f315-ac06-45f3-b91d-1198f61f1b59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WUnPHCSeeyMHgNmoCsghWSugCCo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f785cd12-3031-4182-8203-61533a428f9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mpMGSy1bfdHP7IFo6u00Z3zZH68%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлена оплата

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному оператору

по обращению с твёрдыми

коммунальными

отходами.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение "

Платежное поручение

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

08.08.2023г. №4568,

приложен файл, указана

ссылка.

30.09.2023 18.09.2023

1.1.

7

Разработка и согласование

технического задания.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное Проект

контракта на

поставку

пластиковых

евроконтейн

еров с

плоской

крышкой

объёмом

1100 литров

и логотипом

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

контракта на поставку

пластиковых

евроконтейнеров с

плоской крышкой

объёмом 1100 литров и

логотипом" Иное ГУП

"Спецтранс" от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.04.2023 29.04.2023

1.1.

8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0538300000323000012
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0538300000323000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Описание

объекта

закупки на

поставку

пластиковых

евроконтейн

еров с

плоской

крышкой

объёмом

1100 литров

и логотипом

2. "Описание объекта

закупки на поставку

пластиковых

евроконтейнеров с

плоской крышкой

объёмом 1100 литров и

логотипом" Иное ГУП

"Спецтранс" от

28.04.2023г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

2.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

Иное

Подтвержда

ющие

сведений

В работе.Отклонения и

риски не достижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведений" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 25.01.2023г. №

20/20-331, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 4 092.1

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0538300000323000012
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c502b57-22fc-4490-b0bb-6c50992b031d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dD7%2BA2nGXI0yzNVROdAu85JJ1MA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Определение возможности

проведения историко-

культурной экспертизы

земельного участка под

строительство полигона

ТКО в пгт. Палана

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо Об

отказе

поведения

ООО

"Камчатская

археологиче

ская

экспертиза"

историко-

культурной

экспертизы в

2023 году

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отказе поведения ООО

"Камчатская

археологическая

экспертиза" историко-

культурной экспертизы в

2023 году" Письмо

Администрации

городского округа

"посёлок Палана" от

23.03.2023г. №986/01-16

-39, приложен файл.

30.04.2023 28.04.2023

2.1.

1

Направление на

общественные осуждения

документации для

прохождения ГЭЭ

"Строительство полигона

ТКО для населённых

пунктов: с. Оссора, с.

Карага, с. Кострома".

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

отсутствует

Протокол

Протокол

общественн

ых

обсуждений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

общественных

обсуждений" Протокол

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 28.04.2023г. №

31.05.2023 26.05.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c502b57-22fc-4490-b0bb-6c50992b031d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dD7%2BA2nGXI0yzNVROdAu85JJ1MA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00e1e9ca-4bbc-4f4f-ade1-8819cea18298?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p1qK1Fe9P08l7v53dnrkznYsHRM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e813d2df-609e-4b0a-a091-197f014eee7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0dNP047UwQ%2Fd6J7LuePhp28FPgk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

б/н, приложен файл.

Разработаны основные

технические решения

(ОТР).

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо

Материалы

основных

технических

решений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Материалы основных

технических решений"

Письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

21.06.2023г. №АОДГ/23,

приложен файл, указана

ссылка.

30.06.2023 23.06.2023

2.1.

3

Заключение контракта на

прохождение историко-

культурной экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

проведение

работ по

археологиче

скому

обследовани

ю и

государстве

нной

историко -

культурной

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт на проведение

работ по

археологическому

обследованию и

государственной

историко - культурной

экспертизе " Иное

Министерства жилищно-

коммунального

31.07.2023 27.07.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e813d2df-609e-4b0a-a091-197f014eee7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0dNP047UwQ%2Fd6J7LuePhp28FPgk%3D
https://disk.yandex.ru/d/bFHlmkF5zQKI5Q
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=08386000009230000120001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертизе

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

22.07.2023г. №7/2023,

приложен файл, указана

ссылка.

Постановка земельного

участка на

государственный

кадастровый учёт (под

строительство

Экотехнопарка)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Сведения об

основных

характерист

иках объекта

недвижимос

ти

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

об основных

характеристиках

объекта недвижимости"

Иное Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Камчатскому краю от

16.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.10.2023 27.10.2023

2.1.

5

Осуществлена частичная

оплата за историко-

культурную экспертизу

полигона ТКО п. Палана

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

отсутствует

Платежное

поручение

Платёжное

поручение

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Прикреплен

подтверждающий

частичную оплату

документ: платежное

поручение №5500223 от

21.08.2023

31.08.2023 30.08.2023

2.1.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=08386000009230000120001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2ec0c36-6897-4378-a02d-bf76b0d1a41e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7OsJ%2Fo1pAsXYpxz21v3GGAhrTlQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e4911c-028d-4881-aa9e-ecf43b41510d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kp6wXghU2dqeCLw%2Fo73UGgJtAv8%3D


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Подтверждающие

документы: 1.

"Платёжное поручение"

Платежное поручение

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

21.08.2023г. №5500223,

приложен файл.

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

В работе.В

работе.Отклонения

отсутствуют. Риски не

достижения результата

отсутствуют .

Предоставлена

информация : 396 из 761.

31.12.2024 01.01.2024

396

Миллион

рублей

0 3967612.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e4911c-028d-4881-aa9e-ecf43b41510d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kp6wXghU2dqeCLw%2Fo73UGgJtAv8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.11.2017

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0649 Дата:

31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению полимер-

песчаных и полимер

резиновых изделий.

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000023 от

28.02.2019 на дробилку

модели GC800T,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000041 от

18.02.2019 на дробилку

молотковую ИМС-500-

15 (стекло), АКТ ООО

«Феникс» № 10 от

15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию площадки

компостирования,

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

31.12.2022 31.12.2023

0.0649

Миллион

тонн

0 0.06490.06492.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f45311-d0e1-4d01-a6bb-a593738587ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hSBlVrtf8TJyjtPvzVDZ0jrIo0A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края». Просрочка 365

дней. Предоставлена

информация : 0.0649 из

0.0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 31.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Оборудование введено в

эксплуатацию.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

отсутствует

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка

242 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.10.2022 30.06.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f45311-d0e1-4d01-a6bb-a593738587ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hSBlVrtf8TJyjtPvzVDZ0jrIo0A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bbcb798-055c-4ba8-82ee-0f0f802a728e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zUjRSVte%2FY1lIxEhcmV76UccwTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

 

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0649 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению полимер-

песчаных и полимер

резиновых изделий.

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000023 от

28.02.2019 на дробилку

модели GC800T,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000041 от

18.02.2019 на дробилку

молотковую ИМС-500-

15 (стекло), АКТ ООО

«Феникс» № 10 от

15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию площадки

компостирования,

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

31.12.2023 27.12.2023

0.0649

Миллион

тонн

0 0.06490.06492.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bbcb798-055c-4ba8-82ee-0f0f802a728e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zUjRSVte%2FY1lIxEhcmV76UccwTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3fa8196-9f2a-4508-8773-f376ecd2ce1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWztTrI%2FlYFwPEDyNYaFEnkRG58%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края». Предоставлена

информация : 0.0649 из

0.0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 27.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

31.12.2023 27.12.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3fa8196-9f2a-4508-8773-f376ecd2ce1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWztTrI%2FlYFwPEDyNYaFEnkRG58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5c21aee-a5d4-47cb-b080-b4845baf6da1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eeI1eJZexm5x0RO%2FddWbwtUrR7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 27.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения " Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 27.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 27.12.2023г. №

31.12.2023 27.12.2023

2.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5c21aee-a5d4-47cb-b080-b4845baf6da1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eeI1eJZexm5x0RO%2FddWbwtUrR7s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad4f2a52-4878-411d-ac0d-4cab17c17905?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LDiuLfuZTY7GwTnUg6Vo6j2g57I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68ca62aa-e69a-4c1c-a160-91e3d39be86e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Ns7aoq6q9Td6ilpRFoMKVv%2FZGk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

б/н, приложен файл.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1400

Дата: 31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Отклонения

отсутствуют. Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

документы: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края», письмо Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

31.12.2022 30.06.2023

0.14

Миллион

тонн

0 0.140.142.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68ca62aa-e69a-4c1c-a160-91e3d39be86e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Ns7aoq6q9Td6ilpRFoMKVv%2FZGk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края № 40-1745 от

13.11.2020 «О

подтверждении ввода в

эксплуатацию объекта

«Мусоросортировочный

комплекс Елизовский

муниципальный район» с

приложением

документов на линию

сортировки, приказ ОАО

«ЕМКХ» № 62/1-П от

13.11.2020 «О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных отходов

на полигоне ТБО в п.

Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Просрочка 181 день.

Предоставлена

информация : 0.14 из

0.14. Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края, ООО

"Феникс", ОАО "ЕМКХ"

от 30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка

180 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс",

АО "ЕМКХ" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.06.2023

2.5.

1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1400

Дата: 31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

31.12.2023 27.12.2023

0.14

Миллион

тонн

0 0.140.142.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cefcf71-5e7c-4fab-af7c-b0a689f60ce6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hHeBUp70ENtcG93nRxuLncEsYEo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e9739c6-b561-4de2-b6cc-24441b91b385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mJn3XL5gWKc6s3RgJpweJEJ7RYA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края», письмо Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края № 40-1745 от

13.11.2020 «О

подтверждении ввода в

эксплуатацию объекта

«Мусоросортировочный

комплекс Елизовский

муниципальный район» с

приложением

документов на линию

сортировки, приказ ОАО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e9739c6-b561-4de2-b6cc-24441b91b385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mJn3XL5gWKc6s3RgJpweJEJ7RYA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«ЕМКХ» № 62/1-П от

13.11.2020 «О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных отходов

на полигоне ТБО в п.

Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Предоставлена

информация : 0.14 из

0.14. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 27.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

31.12.2023 27.12.2023

2.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e9739c6-b561-4de2-b6cc-24441b91b385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mJn3XL5gWKc6s3RgJpweJEJ7RYA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc920c76-c48c-4690-86e5-b43eecb68653?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l5eRPNlBb4PO%2F1TK2yKrs2Xs%2Fc4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 27.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 27.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.6.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы

предоставлены.

Отклонения

31.12.2023 27.12.2023

2.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc920c76-c48c-4690-86e5-b43eecb68653?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l5eRPNlBb4PO%2F1TK2yKrs2Xs%2Fc4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fd53a5a-0be9-406b-a3bb-bfe15e5491cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=69H5gHFJAjHZhycTuweX59QmhH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c3c729a-5631-4c05-92e9-8ab5e5b0cc2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=POCxgUQH2g1thb1G8XfBla2UbDQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 27.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.В 2023 году

ввод в эксплуатацию

объектов по

захоронению не

запланирован

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 06.12.2023г. №

051-2019-G20059-1/10,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн в

год

0 002.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c3c729a-5631-4c05-92e9-8ab5e5b0cc2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=POCxgUQH2g1thb1G8XfBla2UbDQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/549401e2-9325-4771-b5ec-20122567cc7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VxvHqdXQwZkzf%2B6nbd10pZWq7jA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

16 095,4516 095,45

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО, код

направления расходов:700130

1.1 16 095,45 100,0016 095,4516 095,45

16 095,4516 095,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 16 095,45 отклонения отсутствуют100,0016 095,4516 095,45

16 095,4516 095,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

16 095,45 отклонения отсутствуют100,0016 095,4516 095,45

2 880,452 880,45

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

2 880,45 100,002 880,452 880,45

2 880,452 880,45

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

2 880,45 100,002 880,452 880,45

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

379 995,32379 995,32

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

1.2 428 419,86 100,00379 995,33379 995,32



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов, код

направления расходов:70023,

700140

379 995,32379 995,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 428 419,86 100,00379 995,33379 995,32

379 995,32379 995,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

428 419,86 100,00379 995,33379 995,32

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

396 090,77396 090,77 444 515,31 100,00396 090,78396 090,77

396 090,77396 090,77 444 515,31 100,00396 090,78396 090,77

396 090,77396 090,77 444 515,31 100,00396 090,78396 090,77

2 880,45 2 880,45 100,002 880,452 880,45

2 880,452 880,45 2 880,45 100,002 880,452 880,45

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 880,45
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 095,4516 095,450,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 095,45864,13864,13864,130,00

0,00

0,00

1.2.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

38 568,18 38 568,18 38 568,18 38 568,18 38 568,18 38 568,18 379 995,3238 568,1838 568,1838 568,1838 568,18

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 995,33356 312,9

6

329 747,5

0

864,130,00

38 568,18

0,00


