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" ( R3-30 ) Безопасность дорожного движения в Камчатском крае"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Мероприятия 2019 года исполнены



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.61Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

10 тысяч транспортных средств

0 100,00%00 0 2.611

21.6Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

21.6

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

реализации на территории Камчатского края

в 2019 году мероприятий национального

проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»" Отчет

Министерством транспорта и дорожного

строительства Камчатского края от

31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:Количество

погибших в дорожно-транспортных

происшествиях на 100 тысяч населения,

Причина риска: Несовершенство системы

учета погибших, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2019г.Предлагаемые решения:1.

Ходатайствовать об актуализации правил

учета погибших, срок исполнения 31.12.2019,

ходатайство не учтено, Выполнено.

97,25%21.621.6 17.48 172

22Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100

0 100,00%00 0 203
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

тысяч населения
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 280,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

280.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00280,00

(33) Приобретение технических

средств обучения, наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма0

1 0,000,000,00 0,00

0,00280,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 исп0,000,000,00

0,00280,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 исп0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00280,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00280,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00280,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

2

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

3

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1

4

Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Короткова Александра

Юрьевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации на территории Камчатского края в

2019 году мероприятий национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»"

Отчет Министерством транспорта и дорожного

строительства Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Риски отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Короткова Александра

Юрьевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации на территории Камчатского края в

2019 году мероприятий национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»"

Отчет Министерством транспорта и дорожного

строительства Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Риски отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

31.12.2019 31.12.2019

Кузьмин Андрей

Валерьевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации на территории Камчатского края в

2019 году мероприятий национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дорожно-транспортных

происшествиях Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2019

Отчет Министерством транспорта и дорожного

строительства Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Риски отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации на территории Камчатского края в

2019 году мероприятий национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»"

Отчет Министерством транспорта и дорожного

строительства Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4.

Приобретение технических средств

обучения, наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Короткова Александра

Юрьевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации на территории Камчатского края в

2019 году мероприятий национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»"

Отчет Министерством транспорта и дорожного

строительства Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Риски отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2019 31.12.2019

Короткова Александра

Юрьевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет об выполнении мероприятий" Отчет

Министерство экономического развития Камчатского

края  от 31.12.2019г. №58-03_07-3302, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019

Короткова Александра

Юрьевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА НА 01.01.2020" Отчет Министерством

экономического развития Камчатского края  от

31.12.2019г. №58-03_07-3302, приложен файл.

4.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019

Короткова Александра

Юрьевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации на территории Камчатского края в

2019 году мероприятий национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»"

Отчет Министерством транспорта и дорожного

строительства Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

4

4 4 4
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4
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5

янв 2019 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2020 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( R3-30 ) Безопасность дорожного движения в Камчатском крае"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

2.61

0 0 0 0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал



21.6 21.6 21.6

21.6

21.6 21.6 21.6

17

21.6 21.6 21.6

17.48

16

17

18

19

20

21

22

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 4. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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Рис. 5. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 6. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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